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WPROWADZENIE

Niniejsza ,Ksigzka Projektu" zostata przygotowana w celu zilustrowania struktury zespotu
uczestniczgcego w realizacji inwestycji: Budowa kampusu Akademii Muzycznej w Bydgoszczy oraz
przedstawienia zaleznosci pomiedzy stronami i sposobu wspdtpracy pomiedzy nimi. Dokument ten ma
na celu przedstawienie wszystkim cztonkom zespotu metodologii projektu, procedur i zakresu
obowigzkéw poszczegdlnych cztonkdw zespotu.

Procedury, linie komunikacji i zasady prowadzenia Inwestycji opisane w niniejszej Ksigzce Projektu
muszg by¢ przestrzegane przez wszystkich uczestnikéw procesu inwestycyjnego.

Ksigzka Projektu powinna by¢ uzywana przez wszystkich cztonkéw struktury projektu i traktowana,
jako podrecznik do poruszania sie po jego strukturze i procedurach definiujacych zaleznosci pomiedzy
nimi.

Niniejsza Ksigzka Projektu jest pomyslana, jako uzupetnienie i doprecyzowanie wzajemnych zaleznosci
oraz okreslenie aspektow technicznych wspdtpracy przy realizacji projektu, hierarchia Ksigzki Projektu
jest ustanowiona w Umowie.

Ksigzka Projektu moze podlegad aktualizacjom w czasie realizacji Inwestycji, w szczegdlnosci w sytuacji
zmiany warunkéw i zamierzen, ktére wynikng lub pojawig sie w trakcie trwania postepowan
przetargowych. Zmiana Szczegétowego Planu Realizacji Zamierzenia Inwestycyjnego bedzie wymagata
uprzedniej zgody Zamawiajgcego i nastgpi poprzez jego pisemng aktualizacje.

DEFINICIJE

ZAMAWIAIJACY - Akademia Muzyczna imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy, ktora zawarta
Umowy z Generalnym Wykonawcg, Inzynierem Kontraktu oraz Autorem Projektu

AUTOR PROIJEKTU - Pracownia Plus3 Architekci Sp. z 0.0. - autor wielobranzowej Dokumentacji
Projektowej swiadczacy ustugi na podstawie umowy zawartej z Zamawiajgcym

PROJEKTANT BRANZOWY - Projektant okreslonej branzy, ktéry odpowiada przed Autorem Projektu za
konkretny element projektu

PROJEKTANT - odnosi sie do Zespotu Projektowego, ztozonego z Autora Projektu i Projektantow
Branzowych oraz pozostatych oséb zaangazowanych przez Autora Projektu w proces projektowy.
Projektant moze oznaczaé grupe oséb lub pojedynczg osobe i jest ogdlnym terminem uzywanym w
dokumentach

DNI- terminy okreslone w Umowie w dniach, odnoszg sie do dni kalendarzowych i liczone sg zgodnie z
ustawg z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny [t.j, Dz.U. z 2017 r. poz 459 z pdzn. zm.] (w dalszej
tresci Umowy: Kc), chyba, ze strony wyraznie zastrzegty inaczej. Przez dni robocze rozumie sie kolejno
nastepujgce po sobie dni od poniedziatku do pigtku z wytgczeniem dni ustawowo wolnych od pracy
DOKUMENTACJIA WYKONAWCY - oznacza projekty, obliczenia, rysunki, schematy, zestawienia
materiatowe, podreczniki, instrukcje, modele, opisy techniczne, opisy wykonania, wnioski o wydanie
niezbednych decyzji administracyjnych wraz z zatgcznikami, raporty i sprawozdania, a takze wszelkie
inne dokumenty, dostarczane przez Wykonawce na mocy Umowy

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA - oznacza Projekt Budowlany oraz Projekty Wykonawcze, Specyfikacje
Techniczne Wykonania i Odbioru Robét (STWIORB) i inne obliczenia, rysunki, schematy, zestawienia
materiatowe, podreczniki, instrukcje, modele, opisy techniczne, wnioski o wydanie niezbednych decyzji
administracyjnych wraz z zatacznikami sporzgdzone przez Projektanta, decyzje, dokumenty formalne,
jak warunki techniczne, uzgodnienia, umowy przytgczeniowe, zezwolenia, udostepnione w czasie
procedury przetargowej oraz w trakcie realizacji Umowy przez Zamawiajgcego

HARMONOGRAM RZECZOWO - FINANSOWY (zwany dalej takze HRF)- dokument okreslajgcy
przewidywany postep Robét, oraz termin i wartos¢ ptatnosci naleznych Generalnemu Wykonawcy,
przekazany przez Generalnego Wykonawce i zatwierdzony przez Zamawiajacego i Inzyniera Kontraktu
na zasadach okreslonych w Ksigzce Projektu



KAMIEN MILOWY- oznaczony w Harmonogramie Rzeczowo- Finansowym i okre$lony w Umowie punkt
czasu okreslajacy nieprzekraczalny moment na wykonanie przez Wykonawce okreslonego zakresu
Robdét.

INWESTYCIJA - Budowa kampusu Akademii Muzycznej w Bydgoszczy wraz z infrastrukturg wewnetrzng
i zewnetrzng przy ul. Chodkiewicza 9-11 w Bydgoszczy - zakres prac ujety jest w Opisie Przedmiotu
Zamoéwienia oraz wynika z udostepnionej przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowe] pod nazwa
»Projekt Nowej Siedziby Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego wraz z infrastruktura
wewnetrzng i zewnetrzng przy ul Chodkiewicza 9-11 w Bydgoszczy” i dokumentéw formalnych
INZYNIER KONTRAKTU (zwany dalej takze IK) - oznacza osobe prawng lub fizyczng, zatrudniong przez
Zamawiajgcego do sprawowania funkcji nadzoru i kontroli realizacji Umowy w imieniu i na rzecz
Zamawiajgcego, dziatajacg w ramach praw i obowigzkéw Zamawiajgcego okreslonych Umowg i
przepisami prawa; w przypadku zakonczenia przez Zamawiajgcego wspotpracy z podmiotem bedacym
Inzynierem Kontraktu w chwili zawarcia niniejszej Umowy, bez wzgledu na forme, Zamawiajgcy ma
prawo wskaza¢ dowolng osobe fizyczng lub prawng, lub organizacje nie posiadajgcg osobowosci
prawnej, niezalezng od Wykonawcy, ktora bedzie wykonywata obowigzki i uprawnienia Inzyniera
Kontraktu na gruncie niniejszej Umowy

UMOWA - oznacza wszystkie dokumenty, okreslajagce prawa i obowigzki Stron w ramach umowy
zawartej pomiedzy Zamawiajgcym i Generalnym Wykonawcg na potrzeby realizacji Przedmiotu
umowy, ktore facznie sktadajg sie na Umowe, obejmujace:

- dokument umowy wraz z zatgcznikami,

- OPZ- Opis Przedmiotu Zaméwienia,

- Specyfikacje Warunkéw Zamodwienia, Ogtoszenie o Postepowaniu z zaftgcznikami w tym
Dokumentacja Projektowgq oraz pytania i odpowiedzi udzielone w przetargu,

- oferte Generalnego Wykonawcy wraz z zatgcznikami

KSIAZKA PROJEKTU (zwana dalej takze KP) — oznacza niniejszy dokument okreslajacy zakres czynnosci
i dziatan podejmowanych przez strony w trakcie realizacji Umowy w zakresie uzupetniajgcym lub
uszczegdtawiajgcym postanowienia Umowy

MATERIALY - oznaczajg wszelkiego rodzaju tworzywa, surowce, materie, a takze wyroby, urzadzenia
oraz inne rzeczy, ktére majg na skutek realizacji Umowy stanowic¢ trwaty element Robdt

OBIEKT BUDOWLANY - oznacza kazdy z poszczegdlnych obiektéw z zakresu zleconych Robét (wraz z
Wyposazeniem) sktadajgcy sie na Inwestycje, szczegétowo okresSlony w OPZ; pojecia Obiektu
Budowlanego na gruncie niniejszego zamodwienia nie nalezy utozsamiac z obiektem budowlanym w
rozumieniu art. 3 pkt. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

ODBIOR CZESCIOWY - procedura odbioru dla danego elementu lub elementéw Robét, szczegétowo
okreslona w Ksigzce Projektu

ODBIOR KONCOWY - procedura odbioru catego przedmiotu Umowy szczegétowo okreélona w Ksigzce
Projektu

ODBIOR OSTATECZNY- procedura odbioru catego przedmiotu Umowy po zakoriczeniu okresu
gwarancyjnego szczegétowo okreslona w Ksigzce Projektu

OFERTA - Dokumenty ztozone przez Wykonawce w trakcie procedury przetargowej: oferta

Generalnego Wykonawcy wraz z zatgcznikami

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA (zwany dalej takze OPZ) - oznacza dokument szczegétowo opisujacy
przedmiot Umowy oraz sposéb jego realizacji stanowigcy zatgcznik SWZ

POLECENIE ZMIANY- procedura i dokument polecajgca Generalnemu Wykonawcy realizacje Robdot w
okreslony sposdb usciSlony lub zmieniony wzgledem Dokumentacji Projektowej lub innych
dokumentéw Umowy

PRAWO AUTORSKIE - oznacza ustawe z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (tekst jednolity Dz.U. z 2021r., poz. 1062)

PRAWO BUDOWLANE - oznacza ustawe z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U.
z 2020 r.,, poz. 1333, z pdin. zm.) wraz z wszelkimi powigzanymi aktami prawa oraz aktami
wykonawczymi wydanymi na ich podstawie



PRAWO ZAMOWIEN PUBLICZNYCH LUB PZP - oznacza Ustawe z dnia 11 wrzeénia 2019 r. . Prawo
zamowien publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019, z p6zn. zm.), wraz z wszelkimi aktami
wykonawczymi wydanymi na jej podstawie

PRZEJSCIOWE SWIADECTWO PtATNOSCI - dokument, ktéry po podpisaniu przez Zamawiajacego
okresla wartos¢ jednorazowej ptatnosci czesci wynagrodzenia umownego naleznej dla Generalnego
Wykonawcy na podstawie odbioréw cze$ciowych dla zaakceptowanego przez Inzyniera Kontraktu
postepu Robot

ROBOTY - oznaczajg wszystkie roboty budowlane, prace instalacyjne, montazowe i inne, a takze
powigzane z nimi ustugi i dostawy, ktdre ma zrealizowac Generalny Wykonawca na podstawie Umowy
w celu doprowadzenia do nalezytego wykonania Inwestycji, obejmujgce réwniez wszelkie prace
konieczne dla usuniecia wad i usterek w Robotach na podstawie udzielanej gwarancji jakosci i rekojmi,
a takze inne czynnosci, zadania i obowigzki, jakie ma zrealizowac Generalny Wykonawca dla nalezytej
realizacji Umowy, w tym takze takie, ktore, pomimo, ze nie zostaty w Umowie wyraznie wskazane, sg
konieczne do ukonczenia Inwestycji, bezpiecznej i wtasciwej eksploatacji przedmiotu zamdwienia
zgodnie z OPZ, bez zwiekszania Cen Ryczattowych i zmiany Harmonogramu Rzeczowo- Finansowego.
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE — stanowig czes¢ Robot i oznaczajg roboty opisane w pkt. 11.5 OPZ
SPECYFIKACJA WARUNKOW ZAMOWIENIA (zwana dalej takie SWZ) - oznacza dokument tak
zatytutowany opublikowany przez Zamawiajgcego na potrzeby przeprowadzenia postepowania
przetargowego, wraz ze wszystkimi jego zmianami i uzupetnieniami w toku postepowania wszystkimi
zatgcznikami oraz pytaniami i odpowiedziami na pytania do SWZ

TABELA PODZIAtU CEN RYCZALTOWYCH- zestawienie cen elementéw Robdt przygotowane przez
Wykonawce zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszej Ksigzce Projektu

WYPOSAZENIE - state i ruchome elementy potrzebne do prawidfowego dziatania oraz uzytkowania
obiektéw wzniesionych w wyniku Inwestycji zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, OPZ oraz jego
przeznaczeniem takie jak: urzgdzenia techniczne, meble state i kazde inne wyposazenie zwigzane z
funkcjonalnoscig i charakterem obiektéw budowlanych, wskazane, jako elementy podlegajgce
dostawie w ramach Umowy i szczegétowo opisane w OPZ. Wyposazenie podlega procedurze
zatwierdzenia przez IK analogicznie do zatwierdzenia Materiatu

KARTA GWARANCIJI JAKOSCI - oznacza dokument tak zatytutowany, opisujacy zakres gwarancji jakosci
dla przedmiotu Umowy (w tym Robdt i Wyposazenia) na warunkach opisanych w Umowie, zgodnie z
postanowieniami Ksigzki Projektu i OPZ z okre$leniem trybu i zasad zgtaszania, usuwania i
potwierdzania usuniecia Wad w Robotach i Wyposazeniu. Dokument po jego podpisaniu przez GW
stanowic¢ bedzie cze$¢ dokumentacji powykonawczej

MOCKUP - jest to okreslony w Dokumentacji Projektowej lub Specyfikacjach Technicznych Wykonania
i Odbioru Roboét Budowlanych Ilub Opisie Przedmiotu Zamodwienia fragment rozwigzania
architektonicznego lub branzowego, zawierajgcego okreslone Materiaty i Wyposazenie, w postaci
modelu lub pomieszczenia lub elementu wzorcowego (w zaleznosci od tego, jak zostat okreslony), na
podstawie, ktérego przeprowadzana jest procedura zatwierdzenia materiatéw, ze wzgledu na wyglad,
kolor, fakture i inne cechy wizualne i uzytkowe, a takze trwatos¢ i jakos¢, wykonany na terenie budowy
lub w innym uzgodnionym i zaakceptowanym przez Zamawiajgcego miejscu oraz uznany za wzorzec
przy odbiorze robdt. Mockup podlega zatwierdzeniu IK we wspdtpracy z Projektantem i Zamawiajgcym
PROBKA - jest to element o wczeéniej uzgodnionym pomiedzy GW i IK ksztatcie i wymiarach, stuzacy
do pokazania cech fizycznych i estetycznych, podlegajacy ocenie IK oraz Projektanta zgodnie z
wymaganiami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub Specyfikacjach Technicznych Wykonania i
Odbioru Robét Budowlanych. Prébki stanowig zatgcznik do karty zatwierdzenia materiatu lub karty
zatwierdzenia mockup-u (w zaleznosci od sytuacji)

WYKONAWCA NOMINOWANY - wykonawca fragmentu robét budowlanych lub dostaw wprowadzony
na teren budowy na zgdanie Zamawiajgcego i przez niego optacany na podstawie odrebnej umowy
USTERKA- kazdy btad, wada lub inna nieprawidtowos¢ stwierdzona podczas wykonywania Robot
WADA NIEISTOTNA - kazda niekorzystna i niezamierzona wtasciwos¢ wybudowanego obiektu,
utrudniajgca zgodnie z przeznaczeniem korzystanie z niego badz jego konserwacje lub obnizajgca jego



estetyke albo komfort uzytkownikéw, ktdra daje sie wyeliminowaé za pomocg wspdtczesnej techniki
budowlanej

WADA ISTOTNA - to wada, ktéra uniemozliwia korzystanie z danego elementu (instalacji, urzadzenia,
czesci lub catosci obiektu) zgodnie z jego przeznaczeniem lub dla jej usuniecia wymagane jest
przeprowadzenie demontazu lub rozbidrki innego elementu budynku. Wada istotha moze mieé
charakter Wady Trwatej, jesli jest niemozliwa do usuniecia w racjonalny sposdb

TEREN BUDOWY (zwany dalej takze PLAC BUDOWY) - zgodnie z Ustawg Prawo Budowlane (tekst jedn.
22020 r. Nr poz. 1333 z pdzn. zm.), art. 3 - przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz
z przestrzenig zajmowang przez zaplecze budowy, tereny sktadowania materiatéw lub urzadzen oraz
wszelkie inne miejsca niezbedne do realizacji Inwestycji

CZESC 1

INFORMACJE PROJEKTOWE

1. GtOWNE ZAtOZENIA INWESTYCJI
Nazwa Inwestycji: ,,Budowa kampusu Akademii Muzycznej w Bydgoszczy"

Zamawiajgcym, Inwestorem, Wtascicielem Nieruchomosci, Uzytkownikiem nowego obiektu jest
Akademia Muzyczna imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy ul. Stowackiego 7, 85-008
Bydgoszcz

Zakres przedmiotu zamowienia zostat opisany w OPZ.

2. GtOWNI UZYTKOWNICY
Podstawowym uzytkownikiem obiektu bedzie Akademia Muzyczna imienia Feliksa Nowowiejskiego w
Bydgoszczy oraz jej goscie.

3. PODSTAWOWE ZAtOZENIA HARMONOGRAMOWE
Celem Zamawiajgcego jest Budowa kampusu Akademii Muzycznej w Bydgoszczy.
Zamawiajgcy zaktada wykonanie Inwestycji w terminie okreslonym SWZ i Umowa.
Szczegétowy harmonogram prac przygotowany przez Generalnego Wykonawce zostanie wykonany i
zataczony do Umowy.
Obowigzkiem Generalnego Wykonawcy jest ujecie w Harmonogramie Rzeczowo- Finansowym etapow
realizacji definiowanych jako nastepujgce Kamienie Milowe:

a. Kamien Milowy nr 1 — stan zero budynku, tj. zakoriczenie wykonywania stropu nad

kondygnacjg -1 (z wytaczeniem miejsc ewentualnego usytuowania zurawi dzwigowych w

obrysie budynku).
b. Kamien Milowy nr 2 — pozytywny wynik sprawdzenia w stanie surowym zamknietym
szczelno$ci  powietrznej ciaggtej przegréd zewnetrznych pionowych i poziomych z

uwzglednieniem wszelkich otwordw, bruzd, wnek, a takze szachtéw instalacyjnych, réwniez
wewnetrznych, jezeli nie bedg spetniaty warunkow szczelnosci.

c. Kamien Milowy nr 3 — pozytywny wynik terenowych pomiaréw fasad od diwiekéw
powietrznych przenikajgcych z zewnatrz oraz terenowych pomiaréw akustycznych
izolacyjnosci pomiedzy pomieszczeniami zgodnie z OPZ i Dokumentacja Projektowa.

d. Kamien Milowy nr 4 — pozytywny wynik sprawdzenia w stanie wykonczonym szczelnosci
powietrznej ciaggtej przegréod zewnetrznych pionowych i poziomych z uwzglednieniem



wszelkich otwordw, bruzd, wnek, a takze szachtéw instalacyjnych, réwniez wewnetrznych,
jezeli nie bedg spetniaty warunkow szczelnosci.

e. Kamien Milowy nr 5 — decyzja o pozwoleniu na uzytkowanie — ostateczna lub ulegajaca
wykonaniu na podstawie art. 130 § 4 ustawy Kodeks postepowania administracyjnego.

Generalny Wykonawca zobowigzany jest ujgé¢ Kamienie Milowe w miejscu HRF racjonalnym z punktu
widzenia technologii wykonywania robdt oraz z punktu widzenia zakresu przedmiotu zamdwienia
pozostatego do wykonania po osiggnieciu danego Kamienia Milowego.

4. STRUKTURA PROJEKTU
W strukturze projektu udziat biorg wszystkie strony zaangazowane w budowe kampusu Akademii
Muzycznej w Bydgoszczy. W obecnej chwili stronami projektu sa:

e Zamawiajacy

e Autor Projektu

e Inzynier Kontraktu

e Generalny Wykonawca
Dodatkowo w sktad powyzszych zespotéw wchodzg indywidualne osoby i podzespoty zajmujace sie
poszczegdlnymi zadaniami w ramach obowigzkéw kontraktowych.

4.1. Struktura Zespotu Zamawiajgcego
Akademia Muzyczna jest wytagcznym Zamawiajgcym Inwestycji: Budowa kampusu Akademii Muzycznej
w Bydgoszczy.

4.2. Struktura Zespotu Inzyniera Kontraktu
W sktad zespotu Inzyniera Kontraktu wchodzg osoby odpowiedzialne za poszczegdlne elementy
projektu oraz jego catosciowg koordynacje. Ponizej przedstawione zostaty, w ogdlnym zarysie,
obowigzki poszczegdlnych osdb stanowigcych zespdl Inzyniera Kontraktu.
Opis struktury Inzyniera Kontraktu:
e Dyrektor Projektu
Inspektor nadzoru robét konstrukcyjno-budowlanych
Inspektor nadzoru robdt elektroenergetycznych
Inspektor nadzoru robdt teletechnicznych
e Inspektor nadzoru robét sanitarnych
e Inspektor nadzoru robét sanitarnych w zakresie wentylacji i klimatyzacji
e Inspektor nadzoru robét drogowych
e Inspektor nadzoru architektury krajobrazu
e Kontroler kosztow
e Konsultant do spraw budowy obiektu pasywnego
o Ekspert akustyki wnetrz i akustyki budowlanej
e Ekspert pomiaréw akustycznych
e Ekspert akustyki muzycznej i psychoakustyki
e Ekspert elektroakustyki
e Ekspert technologii scenicznych i estradowych
e Konsultant do spraw p.poz.
e Administrator budowy

4.3. Struktura Zespotu Projektowego
Autorem wielobranzowej dokumentacji projektowej (Autorem Projektu) dla Budowy kampusu
Akademii Muzycznej w Bydgoszczy wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturg jest pracownia
Plus3Architekci Sp. z o.0.



Autor Projektu wyznaczyt, na zadanie Zamawiajgcego, osoby sprawujgce nadzor autorski (posiadajaca
odpowiednie uprawnienia budowlane do projektowania) w kazdej z branz projektowych w zakresie
stwierdzenia, w toku wykonywania robdét budowlanych, zgodnosci realizacji z projektem oraz
uzgodnienia mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w
projekcie, zgtoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego. Ponadto
wyznaczone osoby beda dokonywac¢ wpiséw do dziennika budowy.

Wszystkie decyzje majace wptyw na wyglad budynku wymagajg zatwierdzenia przez Autora Projektu i
innych Projektantow branzowych w zakresie zgodnosci z polskimi przepisami. Generalny Wykonawca
musi niezwtocznie poinformowac zaréwno Autora Projektu jak i Inzyniera Kontraktu i Zamawiajgcego
o wszelkich rozbieznosciach, ktore powstang miedzy rozwigzaniami projektowymi, a zgodnoscig z
polskimi przepisami.

Autor Projektu wskaze swojego przedstawiciela lub przedstawicieli na budowie.

4.4. Struktura Zespotu Generalnego Wykonawcy
Generalny Wykonawca zapewni odpowiedni zespdl inzynieréw i specjalistéw zgodnie z wymaganiami
postawionymi w dokumentacji przetargowe] uzupetniony o innych niezbednych pracownikéw i
specjalistow, ktdrzy sg niezbedni do realizacji Przedmiotu Zamdwienia. Ponizej Zamawiajacy wskazat
oczekiwania do sktadu osobowego zespotu Generalnego Wykonawcy. Przed przystgpieniem do robét
budowlanych Generalny Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu do akceptacji liste oséb wraz
ze schematem organizacyjnym.
Oczekiwaniem Zamawiajgcego jest by w sktad zespotu GW wchodzity, co najmniej nastepujace osoby:

e Dyrektor Budowy

e Kierownik Budowy

e Kierownik Robdt Ogélnobudowlanych

e Kierownik Robdt branzy Sanitarnej

e Kierownik Robdt branzy Elektrycznej
Kierownik Robdt branzy Telekomunikacyjnej (Niskoprgdowej)
Specjalista do spraw kosztéw
Stuzba BHP
Geotechnik
Geolog

e Rzeczoznawca pozarowy

e Rzeczoznawca do spraw BHP i Sanepid-u

e Sekretariat Budowy i Obiegu Dokumentacji

e Koordynator robdt z zakresu: akustyki, elektroakustyki, mechaniki scenicznej, oswietlenia

scenicznego i projekcji multimedialnej,

W szczegdlnosci powyzsze osoby powinny petni¢ swoje funkcje w trakcie realizacji odpowiednich robét
branzowych i w kazdym innym terminie niezbednym do prawidtowej realizacji Inwestycji. Zmawiajacy
wymaga od kazdego z cztonkdéw zespotu GW do statego pobytu na terenie budowy w czasie
prowadzonych robot.
Powyisza lista o0sdb nie ma charakteru zamknietego i oznacza minimalny sktad zespotu
koordynacyjnego. W zaleznosci od sytuacji w trakcie realizacji obligatoryjnym obowigzkiem GW jest
wzmachnianie zespotu realizacyjnego o kolejne osoby w celu zapewnienia jakosci prac oraz dotrzymania
terminu.
Osoby wymienione ponizej beda petnity nadzér nad budowa przez caty okres trwania prac i beda
obecne na terenie budowy:

e Kierownik Budowy

e Kierownik Robdt Ogdélnobudowlanych

e Kierownik Robdt branzy Sanitarnej

e Kierownik Robdt branzy Elektrycznej
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Kierownik Robot branzy Telekomunikacyjnej (Niskopragdowej)
Specjalista do spraw kosztow

Stuzba BHP

Sekretariat Budowy i Obiegu Dokumentacji

Osoby wymienione ponizej beda petnity nadzér nad budowg przez caty okres trwania prac, ale
dopuszcza sie ograniczenie tylko do okresu gdzie prowadzone sg prace ktére pokrywajg sie z ich

funkcja:
[ )

Geotechnik
Geolog

Dopuszcza sie, aby osoby wymienione ponizej petnity nadzér nad budowa w ograniczonym zakresie tj.
na kazde wezwanie jezeli zajdzie potrzeba:

Dyrektor Budowy
Rzeczoznawca pozarowy
Rzeczoznawca do spraw BHP i Sanepid-u

GW jest zobowigzany do przekazania Inzynierowi Kontraktu i Zamawiajgcemu schematu
organizacyjnego.

1.

Generalny Wykonawca zapewni wykwalifikowany specjalistyczny personel celem wykonania
swoich obowigzkéw wynikajgcych z Kontraktu. Personel Wykonawcy bedzie posiadat
odpowiednie kwalifikacje, uprawnienia i doswiadczenie, z uwzglednieniem powszechnie
obowigzujgcych przepisdw prawa.

Generalny Wykonawca skieruje do wykonania Kontraktu personel wskazany na etapie
postepowania przetargowego, zapewni rowniez wykonywanie przez te wskazane osoby
realizacje czynnosci powierzonych im zgodnie z oswiadczeniem. Zamawiajgcy nie dopuszcza
sprawowania funkcji Kierownikdw Robét w réznych branzach przez te sama osobe fizyczna.
Generalny Wykonawca zapewni, aby wszystkie osoby wyznaczone przez GW do realizacji
Umowy posiadaty wymagane badania lekarskie oraz przeszkolenia i uprawnienia wymagane
przepisami prawa, a takze, aby byly one wyposazone w wymagane $rodki ochrony osobistej,
w tym kaski, ubrania ochronne jak réwniez odpowiednie narzedzia, o ile jest to wymagane
przepisami prawa.

Dni i godziny pracy personelu GW bedg zgodne z obowigzujgcym prawem, z uwzglednieniem
potrzeb Zamawiajgcego i terminowym realizowaniem Harmonogramu rzeczowo-finansowego.
Generalny Wykonawca nie moze wprowadza¢ zmian w sktadzie personelu wskazanego w
ofercie GW jak i w przedstawionej liscie cztonkdw zespotu wymienionej powyzej bez uzyskania
wczesniejszej pisemnej zgody Zamawiajgcego zgodnie z procedurg wskazang w Umowie.
Zamawiajacy jest w kazdym czasie uprawniony do zazadania od GW przedstawienia
dokumentow potwierdzajgcych odpowiednie kwalifikacje i doswiadczenie cztonkéw zespotu
GW zaangazowanych przy realizacji Robdt. GW przedtozy odpowiednie dokumenty w terminie
okreslonym przez Zamawiajacego, ale nie dtuzszym, niz 7 dni kalendarzowych od wezwania. W
przypadku, gdy GW nie bedzie w stanie wykazaé odpowiednich kwalifikacji i doswiadczenia
wymaganych dla danego cztonka zespotu GW, Zamawiajacy bedzie uprawniony do zazadania
odpowiedniego zastepstwa w postaci osoby posiadajgcej odpowiednie kwalifikacje i
doswiadczenie.

Jakakolwiek przerwa w realizacji Umowy wynikajgca z braku Kierownika Budowy badz innego
cztonka personelu bedzie traktowana, jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od GW i nie
moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu wykonania Umowy.

Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajgcego, do realizacji Umowy innych oséb niz wskazane w
ofercie GW, w zakresie tam opisanych funkcji, stanowi podstawe do wypowiedzenia Umowy
przez Zamawiajgcego z winy GW.
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5. ZAKRES OBOWIAZKOW UCZESTNIKOW INWESTYCJI

Ponizszy zakres obowigzkéw uczestnikow projektu jest ogdlnym nakresleniem relacji i zadan
wynikajgcych z szeregu podpisanych uméw pomiedzy stronami.

5.1. Zakres obowiqzkéw Zamawiajgcego
Poza obowigzkami wynikajagcymi wprost z Umowy i zapisdw Prawa Budowalnego, ponizsze zapisy
naktadajg niektére obowigzki Zamawiajgcemu w trakcie realizacji inwestycji:

1. opiniowanie zmian i rozwigzan przedstawionych za posrednictwem Inzyniera Kontraktu i po
zebraniu opinii od Projektanta i IK, ich zatwierdzenie, badZ odrzucenie.

2. zatwierdzenie na pismie instrukcji Inzyniera Kontraktu w uzgodnionym czasie oraz pozostatych
dokumentéw i list obecnosci wymagajgcych podpisu Zamawiajgcego zgodnie z procedurg
opisang w pkt. 6.3.

3. opiniowanie mockup-éw wykonywanych przez Generalnego Wykonawce i/lub na
bezposrednie zlecenie Zamawiajacego i po zebraniu opinii od Projektanta i IK, ich
zatwierdzenie, badz odrzucenie.

4. opiniowanie préobek materiatowych przedstawionych przez Generalnego Wykonawce i po
zebraniu opinii od Projektanta i IK, ich zatwierdzenie bgdz odrzucenie.

5. uczestniczenie w spotkaniach koordynacyjnych organizowanych przez Inzyniera Kontraktu,
jezeli Zamawiajgcy uzna taka koniecznoscé.

6. dokonywanie terminowych ptatnosci zgodnie z postanowieniami kontraktéw na rzecz stron, z
ktérymi podpisane zostaty odpowiednie umowy.

7. uczestniczenie w kwestiach wymagajacych formalnego i bezposredniego zaangazowania
Zamawiajgcego.

8. odebranie od Generalnego Wykonawcy Przedmiotu Zamodwienia na podstawie protokotu
wystawionego przez Inzyniera Kontraktu i akceptacji prac przez Zamawiajgcego i Autora
Projektu.

5.2. Zakres obowiqzkow Inzyniera Kontraktu
W trakcie realizacji robdt zwigzanych z Budowg kampusu Akademii Muzycznej w Bydgoszczy wraz z
zagospodarowaniem terenu i infrastrukturg techniczna, Inzynier Kontraktu odpowiedzialny jest za
merytoryczne i obiektywne reprezentowanie Zamawiajgcego poprzez sprawowanie kontroli zgodnosci
i jakosci wykonania robdét z harmonogramem rzeczowo-finansowym, z dokumentacjg projektowg i
pozwoleniem na budowe, obowigzujgcymi przepisami prawa, zasadami wiedzy technicznej, Polskimi
Normami oraz zapisami w Umowie z Generalnym Wykonawca.
Inzynier Kontraktu dba o bezpieczeristwo na budowie i nadzoruje wykonywanie robdt w taki sposéb,
aby w najwyzszym stopniu ograniczy¢ mozliwosé wypadkow.
Inzynier Kontraktu realizuje zadania wynikajgce z nadzoru inwestorskiego poprzez Zespdl Inzyniera
Kontraktu i wypetnia swoje obowigzki wydajgc polecenia, decyzje, opinie, zgody i akceptacje w formie
pisemnej, podpisane przez Dyrektora Projektu lub jego przedstawiciela, ktére s obowigzujgce dla
Generalnego Wykonawcy. Inzynier Kontraktu sprawdza dokumenty rozliczeniowe budowy pod
wzgledem merytorycznym, rachunkowym, legalnosci i gospodarnosci, w szczegdlnosci postepu i
zaawansowania robdt Generalnego Wykonawcy.
Inzynier Kontraktu przekazuje wigzace dla Generalnego Wykonawcy decyzje, po zatwierdzeniu ich
przez Zamawiajgcego, we wszelkich sprawach zwigzanych z interpretacja dokumentacji projektowe;j
(wczesniej skonsultowane z Projektantem - o ile zajdzie taka potrzeba), w szeroko pojetych sprawach
dotyczacych oceny wypetniania warunkéw przez Generalnego Wykonawce ustug niezbednych do
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realizacji Inwestycji oraz w sprawach wtasciwej interpretacji prawnej wszelkich zaistniatych faktow i
zdarzen przy realizacji przedmiotu Umowy.

Zakres obowigzkéw Koordynatora Inspektorow Nadzoru

W ramach zespotu Inzyniera Kontraktu nastepujgce obowiazki przejete bedg przez Koordynatora
Inspektoréw Nadzoru Inwestorskiego, ktérg petni Inspektor robdt konstrukcyjno-budowlanych.
Ogdlnie:

1. Koordynuje prace inspektorow Nadzoru Inwestorskiego.

2. Petni obowigzki inspektora Nadzoru Inwestorskiego wynikajgce z przepisow Prawa
Budowlanego zgodnie z posiadanymi uprawnieniami oraz nadzoruje prace inspektoréw
Nadzoru Inwestorskiego pozostatych branz.

3. Nadzoruje prace pod katem harmonogramu, jakosci, kosztéw i zgodnosci prac z Dokumentacjg
Projektowa.

4. Jest odpowiedzialny za nadzorowanie przebiegu prac na budowie i codzienng koordynacje
kwestii zwigzanych z obiegiem Dokumentacji Projektowe;.

5. Zapewnia odpowiednie zastepstwa osobowe w przypadku nieobecnosci.

Obowiazki:

1. Pracuje w scistym kontakcie z Dyrektorem Projektu koordynujac prace na budowie przez caty
okres realizacji az do zakonczenia budowy, przeprowadzenia prob koncowych i odbiordw i
finalnego przekazania budynku, zapewniajgc wykonanie projektu w ramach ustalonego
harmonogramu, budzetu i wedtug zaktadanych parametréw jakosciowych.

2. Uczestniczy, prowadzi, lub w zaleznosci od potrzeb organizuje w odpowiednich, dodatkowych
terminach, w porozumieniu z Inzynierem Kontraktu, regularne spotkania koordynacyjne z GW,
podwykonawcami i dostawcami lub cztonkami zespotu projektowego w celu nadzorowania i
koordynowania przebiegu i jakosci prac.

3. Przekazuje pozostatym cztonkom zespotu IK (w tym: Dyrektorowi Projektu, Kontrolerowi
Kosztéw, Inspektorom) wszelkie informacje niezbedne do prawidtowego wykonywania ich
obowigzkéw.

4. Wspotpracuje z Kontrolerem Kosztéw w zakresie zagadnien kosztowych dotyczgcych projektu,
ktére mogg mie¢ wptyw na projekt i realizacje budzetu.

Obowiazki Projektowe:

1. Jest odpowiedzialny za prawidtowg organizacje procesu odbioru i dystrybucji dokumentacji
projektowej do inspektoréw nadzoru do sprawdzenia.

2. Dziata zgodnie z dokumentacjg budowlang i nadzoruje przestrzeganie jej zapiséw przez
wszystkich uczestnikow procesu inwestycyjnego i dokumentami budowy.

3. Uczestniczy w spotkaniach z projektantami zgodnie z poleceniami Inzyniera Kontraktu lub z
wtasnej inicjatywy.

Zakres obowigzkéw Inspektoréw Nadzoru
Inspektorzy Nadzoru Inwestorskiego odpowiedzialni sg za prowadzenie nadzoru okreslonego prawem
budowlanym (Art. 25 26):

1. Zatwierdza do realizacji dokumentacje projektowa.

2. Opiniuje, na potrzeby Zamawiajgcego, jakos$¢ i zgodno$é z projektem/wymaganiami
Zamawiajgcego materiaty i wyposazenie proponowane przez GW.

3. Kontroluje jako$¢ i zgodnos$¢ materiatdéw i wyposazenia z dokumentacjg projektowsa i/lub
préobkami zatwierdzonymi przez Zamawiajgcego.
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4. Kontroluje materiaty sktadowane na Terenie Budowy, poleca usuniecie materiatéw, ktére
nie odpowiadajg wymaganej jakosci, nie zostaty zatwierdzone przez Zamawiajgcego lub
ktérych ilos¢ znaczaco przewyzsza potrzeby tej budowy.

5. Dokonuje przegladéw technicznych (tzw. ,,odbioréw") robdt zgtoszonych przez GW, a w

szczegdlnosci robot zanikowych i ulegajgcych zakryciu.

Kontroluje przestrzeganie przepiséw BHP na Terenie Budowy.

Bierze udziat w komisyjnych inspekcjach i odbiorach Robot.

Potwierdza zgodnos¢ dokumentacji powykonawczej GW ze stanem faktycznym.

Potwierdza lub odrzuca i/lub opiniuje wnioski GW dotyczace robdt dodatkowych i

zamiennych.

10. Rekomenduje do zaniechania wykonania okreslone roboty lub dostawy wyposazenia.

LN

5.3. Zakres obowiqzkoéw Projektantow
Umowa z Projektantem obejmuje sprawowanie nadzoru autorskiego na etapie realizacji inwestycji
zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego.
Projektant jest zobowigzany do swiadczenia ustug nadzoru autorskiego w zakresie wymaganym przez
przepisy Prawa Budowlanego, jak réwniez polegajacych na:

1.

Przegladzie, wydawaniu, opiniowaniu dokumentacji warsztatowych, kart i prébek
materiatowych, mockup-éw, rozwigzan szczegétowych przekazywanych przez wykonawcow
robot budowlanych w zakresie zwigzanym z Dokumentacjg Projektowa.

Odpowiedzi na pytania, wyjasnianie przekazanych przez Inzyniera Kontraktu watpliwosci
Generalnego Wykonawcy dotyczgcych Dokumentacji Projektowej.

Sporzgdzaniu dodatkowych rysunkéw, jezeli Dokumentacja Projektowa w niedostatecznym
stopniu wyjasnia intencje projektu.

Wprowadzaniu niezbednych zmian w Dokumentacji Projektowej, w tym przygotowaniu
projektow budowlanych zamiennych (lub rewizja projektéw budowlanych), jesli zostanie to
uznane przez Projektanta za konieczne, a nie stanowi czesci procedury zmiany realizowanej
przez Generalnego Wykonawce.

Ocenie zgodnos$ci wykonanych robdt budowlanych z Dokumentacja Projektowsa,
uzgodnieniami Projektanta w zakresie wynikajgcym z zatozed projektowych i
korespondujacych z przepisami Prawa Budowlanego.

Wsparciu Zamawiajgcego (i Inzyniera Kontraktu) w ocenie technicznej wystgpienia
okolicznosci zwigzanych z koniecznosciag wykonania robét budowlanych dodatkowych, i
zamiennych.

Rekomendacji dla zaniechania wykonania okreslonych robét lub dostawy wyposazenia.
Udziale w odbiorach robdt lub wyposazenia w odniesieniu do zgodnosci prac z zatozeniami
projektowymi oraz wymagan jakosciowych i estetycznych Projektanta i Zamawiajgcego.

Zakresy obowigzkéw wskazane powyzej beda swiadczone przez:

1.
2.

Wizyty Autora Projektu na terenie budowy wedtug potrzeb w miare postepu prac.

Udziat w naradach budowy, jesli przedmiotem narad beda sprawy zwigzane z $wiadczeniem
ustug nadzoru autorskiego.

Informowanie Zamawiajgcego, Inzyniera Kontraktu i Generalnego Wykonawcy o
dostrzezonych rozbieznosciach, btedach lub usterkach w realizacji robét budowlanych
polegajacych na odstepstwie od Dokumentacji Projektowej

Dodatkowo Projektant bedzie uczestniczyt i wspierat swojg wiedzg Zamawiajacego w innych
procedurach opisanych w niniejszej Ksigzce Projektu, w ktorych zostat wskazany jako uczestnik.
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5.4. Zakres obowiqzkéw Generalnego Wykonawcy
Generalny Wykonawca ma obowigzek zrealizowac i ukoriczyé roboty oraz usung¢ wszelkie w nich wady
zgodnie z postanowieniami Umowy. Przedmiotem Umowy jest takze uzyskanie ostatecznego
pozwolenia na uzytkowanie i przekazanie obiektu gotowego do funkcjonowania Zamawiajgcemu przed
uptywem terminu okreslonego w Umowie.

Zakres obowigzkow Generalnego Wykonawcy, ktéry jest rozwinieciem lub doprecyzowaniem
zapisow SWZ, OPZ i Umowy:
A. Tabela Podziatu Cen Ryczattowych (TPCR)

1.

W terminie 14 dni od zawarcia Umowy, Generalny Wykonawca zobowigzuje sie przedtozyé
Zamawiajgcemu i Inzynierowi Kontraktu tabele podziatu wskazanych w Formularzu Oferty cen
ryczattowych na szczegétowe elementy robdt w szczegdlnosci w celu umozliwienia
okresowego potwierdzania procentowego zaawansowania Robot (Tabela Podziatu Cen
Ryczattowych- TPCR). Generalny Wykonawca dokona podziatu zadeklarowanych w ofercie cen
ryczattowych w stopniu szczegétowosci umozliwiajgcym ptatnosci czesciowe za wykonane
Roboty. Przedmiotowy podziat ma wskazywaé¢ na realne stawki za wykonanie danych
elementéw Robdét z rozbiciem na ilosci i ceny jednostkowe poszczegdlnych robdt,
skalkulowane zgodnie z zakresem wskazanym w Umowie. Ustalone w przedmiotowym
dokumencie elementy oraz przypisane do nich stawki ryczattowe nie bedg ulega¢ zmianie
przez caty okres realizacji Umowy, chyba, ze Umowa stanowi inaczej. GW na wniosek IK
wyodrebni z Cen Ryczattowych takze inne ich sktadowe, jak koszty posrednie (w tym koszty
ogéblne, koszty zarzadu, koszty podrdzy i zakwaterowania, koszty nadzoru, badan), zysk i
pozostate sktadowe- inne, niz roboty budowlane.

W terminie 5 dni roboczych od doreczenia Inzynierowi Kontraktu Tabeli Podziatu Cen
Ryczattowych, Inzynier Kontraktu wraz z Zamawiajgcym zatwierdzi albo odmowi jej
zatwierdzenia, wyznaczajgc termin 5 dni na jej poprawe i ponowne ztozenie do zatwierdzenia
przez IK i Zamawiajgcego. W przypadku braku zatwierdzenia ponownie ztozonej TPCR
Zamawiajacy bedzie uprawniony wstrzymac¢ prawo dostepu do Terenu Budowy z winy
Generalnego Wykonawcy i naliczy¢ kary za opdznienie za brak uzgodnionego TPCR.

IK moze w szczegdlnosci odmoéwié zatwierdzenia TPCR w przypadku, gdy dana pozycja, tj, jeden
lub kilka z elementédw robdét wedtug wiedzy Inzyniera Kontraktu bedzie wyceniona w sposdb
razgco odbiegajgcy od cen rynkowych.

W przypadku braku zatwierdzenia TPCR, IK przekaze na piSmie uwagi i zastrzezenia w zakresie
TPCR przekazanego przez GW. IK odmowi akceptacji rozbicia zestawienia cen ryczattowych w
przypadku niezgodnosci przedmiotowego dokumentu w odniesieniu do oferty GW, wymagan
opisanych w Umowie, w szczegdlnosci w zakresie braku zgodnosci wskazanych wartosci
danych pozycji elementéw Robdt odpowiednio z warto$ciami wskazanymi w zestawieniu cen
ryczattowych ztozonym wraz z oferta.

B. Harmonogram rzeczowo-finansowy:

1.

W celu zapewnienia wtasciwej realizacji Umowy, Generalny Wykonawca w terminie 20 dni od
zawarcia Umowy obowigzany jest opracowac i doreczy¢ Inzynierowi Kontraktu szczegétowy
harmonogram rzeczowo-finansowy, zgodny z TPCR, obrazujgcy planowany zakres realizacji
Umowy w okresach miesiecznych. Podstawg opracowania Harmonogramu rzeczowo-
finansowego bedzie zatwierdzona TPCR. Przedstawiony harmonogram rzeczowo-finansowy
bedzie w szczegdlnosci uwzgledniat:

a. Terminy realizacji Robdt Przygotowawczych

b. Harmonogram realizacji Robét branzowych;

¢. Harmonogram realizacji dostaw; w tym zamdwienia materiatowe, warsztatowe,

dostawa na miejsce i inne istotne etapy dostaw;

d. Harmonogram ptatnosci za postep Robdt;
e. Terminy posrednie realizacji Umowy - Kamienie Milowe;
f. Terminy prezentacji mockup-ow;
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2.

Terminy odbioréw koricowych obiektdw budowlanych i catej Inwestycji;

Terminy uzyskania niezbednych pozwolen;

Termin uzyskania pozwolenia na uzytkowanie;

Harmonogram szkolen personelu Zamawiajgcego;

Inne terminy wskazane przez inzyniera Kontraktu;

W terminie 5 (pieciu) dni od doreczenia Inzynierowi Kontraktu Harmonogramu rzeczowo-
finansowego - IK zatwierdzi albo odmoéwi zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-
finansowego, wyznaczajgc termin 5 (pieciu) dni na jego poprawe i ponowne ztozenie do
zatwierdzenia przez IK. W przypadku braku zatwierdzenia poprawionego przez GW
harmonogramu rzeczowo-finansowego, Zamawiajgcy bedzie uprawniony do naliczania kar za
opdznienie za brak uzgodnienia harmonogramu rzeczowo-finansowego. Inzynier Kontraktu
przed zatwierdzeniem/odrzuceniem Harmonogramu skonsultuje go i zatwierdzi z
Zamawiajgcym.

Inzynier Kontraktu odmodwi akceptacji harmonogramu rzeczowo-finansowego w przypadku
niezgodnosci przedmiotowego harmonogramu w odniesieniu do wymagan opisanych w
Umowie lub Dokumentacji Projektowej, w szczegdlnosci w zakresie braku zgodnosci
wskazanych wartosci z zatwierdzonym podziatem cen ryczattowych na elementy Robdt, o
ktorym mowa powyzej.

Generalny Wykonawca bedzie przedstawiat Inzynierowi Kontraktu aktualizacje
harmonogramu rzeczowo-finansowego, o ile okaze sie to konieczne dla odzwierciedlenia
faktycznego postepu realizacji robdt. Akceptacja przez IK termindw okreslonych w
harmonogramie realizacji nie stanowi zmiany do Umowy, o ile zmianie nie ulega zaden z
Kamieni Milowych lub termin zakoriczenia Robét. Aktualizacja HRF musi uwidacznia¢ zmiany
w stosunku do pierwotnego HRF.

W przypadku wystgpienia opdznien w realizacji robdt albo innych dziatan GW z zakresu
przedmiotu Umowy, GW zobowigzany jest przedstawic IK plan naprawczy, ktérego celem jest
zachowanie terminéw Kamieni Milowych oraz zakonczenia Inwestycji. W tym celu GW oprécz
aktualizacji HRF przedstawi IK opis zamierzonych dziatan majacych na celu eliminacje
opdznien. Jednym z takich dziatat moze by¢ wprowadzenie pracy zmianowej z dostosowaniem
rodzaju robdét do warunkéw okreslonych Dokumentacjg Projektowag i dokumentami
formalnymi (m. in. w zakresie ucigzliwosci robdt lub technologii ich wykonywania). Taka
zmianowos$¢ robdt nie moze powodowac roszczen GW o dodatkowe wynagrodzenie.

~ T T oo

C. Obowigzki ogdlne

1.

Wykonanie Robdt zawartych w przekazanej GW Dokumentacji Projektowej i innych
dokumentach stanowigcych Dokumentacje Kontraktowg; to jest wykonanie obiektu kampusu
Akademii Muzycznej w Bydgoszczy wraz z towarzyszacg infrastrukturg techniczng i
zagospodarowaniem terenu oraz opisanych w Opisie Przedmiotu Zamdwienia.

Umowa bedzie wykonywana zgodnie z najwyzszg starannos$cig zawodowg z uwzglednieniem
wszystkich whasciwych warunkéw technicznych i prawnych, tj. wszelkich przepiséw, norm
zharmonizowanych oraz polskich regulacji i zarzgdzen polskich wtadz. Sposéb realizacji
przedmiotu Kontraktu bedzie uwzgledniat takze wszelkie inne warunki miejscowe;
Zapoznanie sie z raportami na temat warunkdéw, prowadzenie odbioréw geotechnicznych
robét ziemnych i nasypow;

Opracowanie i uzgodnienie z Zamawiajgcym, Inzynierem Kontraktu i Projektantem
harmonogramu przekazywania dokumentacji warsztatowych, i prezentacji mockup-éw w
terminie 3 tygodni od dnia podpisania Umowy wraz z przedktadanym HRF przez GW.

Z uwagi na range robdt, materiatdw i wyposazenia z zakresu technologii teatralnych i
estradowych Generalny Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajgcemu do
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

akceptacji w nieprzekraczalnym terminie 45 dni od podpisania Umowy listy podwykonawcow,
ktérzy zrealizujg roboty, w tym dostarczg wyposazenie w zakresie: mechaniki scenicznej,
oswietlenia scenicznego, elektroakustyki i technologii studiéw nagran, multimedidw.
Wykonanie dokumentacji warsztatowej, projektow montazu, powykonawczej w zakresie
wymaganym dokumentacjg projektowg stanowigcg opis przedmiotu zamédwienia, a takze
zgodnie z wymaganiami opisanymi w niniejszym opracowaniu. Dokumentacja powinna by¢
przygotowana w liczbie 4 egzemplarzy wydrukowanych oraz w wers;ji elektronicznej (pliki
edytowalne oraz pliki zamkniete pdf- skan); oraz uzyskanie jej akceptacji przez Projektanta oraz
IK w porozumieniu z Zamawiajgcym.

Opracowanie rysunkéw koordynacyjnych w miejscach wystepowania znaczacych ilosci
instalacji w celu unikniecia ewentualnych kolizji i przedtozenie ich do akceptacji inzyniera
Kontraktu, Zamawiajgcego i Projektanta.

Wykonanie punktu wysokosciowego z trzpienia o dtugosci, co najmniej 10 cm osadzonego w
fundamencie betonowym;

Regularne i systematyczne prowadzenie prac mierniczych i geodezyjnych, tyczenie budynkéw
i elementéw budynkdéw w trakcie trwania budowy;

Obowigzek uzyskania wszelkich zgéd, akceptacji i uzgodnien wymaganych do prowadzenia
jakichkolwiek prac czy podziemnych czy naziemnych, a wychodzacych poza granice dziatek
objetych realizowang inwestycjg oraz planowang budowg zgodnie z dokumentac;jg;

Uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie tgcznie ze skompletowaniem wszelkich wymaganych
dokumentdw, protokotéw i projektédw, opinii itp.

Generalny Wykonawca uzyska wszelkie wymagane pozwolenia, zatwierdzenia i decyzje oraz
dostarczy wszelkie potrzebne materiaty i sprzet, udostepni technologie w takim zakresie, w
jakim okaze sie to potrzebne do wykonania Robdt oraz wykona wszelkie prace nieokreslone
wyraznie w Kontrakcie, aczkolwiek konieczne lub wskazane dla prawidtowego i terminowego
zakonczenia realizacji Umowy, w tym oddania Inwestycji do uzytkowania i eksploatacji,
funkcjonowania zgodnie z wymogami okreslonymi w Umowie;

Uczestniczenie Przedstawiciela GW w naradach koordynacyjnych;

Codzienne uzupetnianie zapisdw dziennika budowy;

Codzienne prowadzenie dziennika warunkéw pogodowych, zawierajgcego dane temperatury
i opady na godzine 10.00 kazdego dnia;

Przygotowywanie tygodniowych raportéw z postepu Robdét w uzgodnionym z IK zakresie;
Przygotowywanie dokumentacji fotograficznej z postepu robét, zawierajacej co najmniej 30
fotografii w cyklu miesiecznym. Zdjecia powinny by¢ przekazywane w formie elektronicznej o
jakosci i rozdzielczosci pozwalajacych na ocene wykonanych prac;

Zapewnienie ochrony terenu budowy i obiektow;

Prowadzenie robét przy zapewnieniu zminimalizowania poziomu hatasu i wynikajacych z tego
faktu niedogodnosci dla uzytkownikéw sgsiadujgcych poses;ji;

Montaz i demontaz po skonczonych robotach odpowiednich ekrandw, daszkdéw, oston od
kurzu, itp.;

Przed rozpoczeciem robét Generalny Wykonawca zobowigzany jest do wykonania geodezyjnej
i fotograficznej inwentaryzacji wszelkich obiektédw i budowli w sgsiedztwie Terenu Budowy, w
tym inwentaryzacji rys wraz z kontrolg ich rozwarcia podczas realizacji prac. Inwentaryzacje
powinny by¢ prowadzone w porozumieniu i za zgodg wiascicieli/uzytkownikow
inwentaryzowanych obiektéw. Nastepnie po zakonczeniu robét, a przed odbiorem koricowym,
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22.

23.

24,

25.

26.

27.

GW dokona ponownej weryfikacji stanu obiektédw i budowli w sgsiedztwie Terenu Budowy w
odniesieniu do tej inwentaryzacji. Wynik sprawdzenia bedzie stanowit czes¢ dokumentacji
powykonawcze;j.

Ochrona drzew, krzewéw i innych roslin przeznaczonych do pozostawienia przez skutkami
prowadzonych robdét, w tym zabezpieczenie pni, ochrona bryt korzeniowych przed
odstonieciem i utratg dostepu wody oraz wyznaczenie stref bezpiecznych wokét koron.
Stosowanie sie do procedur realizacji zadania inwestycyjnego ustanowionych na potrzeby tej
Umowy;

Roboty, na dzied sporzgdzenia koricowego protokotu odbioru bedy spetnia¢ wszystkie
aktualne na taki dzien wymagania dotyczgce uzytkowania Inwestycji okreslone w przepisach
prawa znajdujacych zastosowanie do uzytkowania Inwestycji. Generalny Wykonawca przed
przeprowadzeniem odbioru koncowego opracuje i przekaze IK do zatwierdzenia kompletng
dokumentacje niezbedng do uzyskania decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, w tym wymogami Prawa budowlanego oraz w oparciu o
zatwierdzong przez IK i Zamawiajgcego dokumentacje uzyska w imieniu Zamawiajgcego
pozwolenie na uzytkowanie dla catosci przedmiotu Umowy;

Generalny Wykonawca zobowigzany jest zwraca¢ uwage Zamawiajgcemu, Inzynierowi
Kontraktu oraz Projektantom na wszelkie btedy, wady, braki lub niescistosci w dokumentacji
projektowej, i w innych dokumentach dostarczonych przez Zamawiajgcego i/lub inzyniera
Kontraktu. To samo dotyczy wszelkich innych polecen, okreslen i wskazéwek Zamawiajgcego
i/lub inzyniera Kontraktu, zgtaszanych w toku realizacji Umowy. Zgtoszenie powinno odby¢ sie
na formularzu ,,zapytanie o informacje";

Zastrzega sie w tym miejscu, ze Generalny Wykonawca jako profesjonalny podmiot
zobowigzany jest do ujecia w Cenach Ryczattowych wszelkich robét (w tym materiatéw i
wyposazenia), ktorych potrzeba wykonania lub dostarczenia wynika z ktérejkolwiek czesci
Dokumentacji Projektowej lub Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych, choéby informacje te nie byty kontynuowane lub powielone w innych czes$ciach
tych dokumentéw. W takiej sytuacji GW opracuje dokumentacje wykonawcy w zakresie
niezbednym do wykonania danego elementu, a nastepnie ujmie tak zrealizowany zakres w
dokumentacji powykonawcze]. Podstawg do roszczenia o zmiane Cen Ryczattowych moze by¢
wytacznie sytuacja, gdy bez dokonywania specjalistycznych obliczen lub sprawdzen GW nie
mogt przewidzie¢ potrzeby wykonania konkretnego elementu Robdt lub dostawy
Wyposazenia.

Jezeli w trakcie prowadzenia Robdét budowlanych ziemnych w zwigzku z realizacjg przedmiotu
Umowy, dojdzie do odkrycia przedmiotu, co, do ktdrego istnieje przypuszczenie, iz jest on
zabytkiem, Generalny Wykonawca podejmie niezbedne kroki wymagane przepisami prawa, a
w szczegdblnosci przepisami ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami (Dz.U. z 2014 r., poz. 1446 z pdzn. zm.), W takich okolicznosciach, zastosowanie
majg postanowienia Umowy.

W przypadku, gdy Zamawiajacy zgtosi takg potrzebe Generalny Wykonawca ma obowigzek
wpusci¢ na Teren Budowy kazdego Wykonawce Mianowanego dziatajgcego na odrebne
zlecenie Zamawiajgcego oraz uzgodni¢ z nim warunki wspdtpracy w zakresie realizacji
powierzonego mu zadania. Inzynier Kontraktu na 10 (dziesie¢) dni przed wejsciem na Teren
Budowy kazdego Wykonawcy Mianowanego przedstawi Generalnemu Wykonawcy
harmonogram oraz zakres prac przez niego realizowanych w celu koordynacji z pracami
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Generalnego Wykonawcy. Generalny Wykonawca nie bedzie sie powotywat na utrudnienia w
realizacji Przedmiotu umowy wnikajgce z uzgodnionej metody wspodtpracy z ktérymkolwiek
Wykonawcg Mianowanym; Harmonogram dziatan kazdego Wykonawcy Mianowanego, GW
zobowigzany jest ujg¢ w aktualizacji HRF. Koszt koordynacji dziatan Wykonawcy Mianowanego,
zapewnienia miejsca na zapleczu budowy na potrzeby Wykonawcy Mianowanego,
udostepnienie mu niezbednych mediéw, ujecie jako ubezpieczonego w polisie
ubezpieczeniowej musi zawierac sie w Cenach Ryczattowych.

28. W terminie najpdiniej na 3 miesigce przed przewidywang datg odbioru koricowego
Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy wzér zestawienia Srodkdw trwatych zawierajgcego
przynajmniej: nazwe $rodka trwatego; rodzaj/typ Srodka trwatego; llo$¢; Cene jednostkowa
$rodka trwatego, VAT, Cene brutto Srodka trwatego, ktérg GW uwzgledni w wykazie Srodkow
trwatych przekazywanym przez Generalnego Wykonawce w dokumentacji powykonawcze;.
Wz6r listy powinien by¢ uprzednio uzgodniony z IK i Zamawiajgcym.

29. Umozliwienie wizyt technicznych Inzynierowi Kontraktu, Zamawiajagcemu, Projektantom w
miejscach produkcji materiatéw (w tym wyrobdw, urzadzen i instalacji) oraz wyposazenia w
celu sprawdzenia jakosci wykonywanych elementéw i ich zgodnosci z Dokumentacjg
Projektowa.

D. Plan zapewnienia jakoSci

Dla kazdego rodzaju robot i dostaw, z odpowiednim wyprzedzeniem do ich rozpoczecia GW
opracuje i przedfozy do akceptacji IK Plan Zapewnienia Jakosci obejmujacy co najmniej

Czes$¢ ogdlng opisujaca:

a. organizacje wykonania Robdt, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robdt,

b. organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robét,

c. zasady zachowania BHP,

d. wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

e. wykaz osdb odpowiedzialnych za jakosc¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych
elementéw Robot,

f. system (sposdb i procedure) proponowanej, kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych
Robadt,

g. wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

h. sposéb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmoéw sterujgcych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi;

Cze$¢ szczegdtowa opisujgca dla kazdego rodzaju robdt i dostaw:

a. wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

b. rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku Materiatéw
i Urzadzen,

c. sposdb zabezpieczenia i ochrony tadunkdéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,
d. sposéb i procedure pomiaréw i badan prowadzonych podczas dostaw Materiatéw,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementéw Robdt,

e. sposbb postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom,
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f. dla kazdego typu przeprowadzanych kontroli PZJ powinien opisaé typ kontroli, metode,
zakres, czas i czestotliwos¢ przeprowadzania, kryteria dopuszczalnosci, sposéb
udokumentowania jak rowniez podac kto jest odpowiedzialny za jej wykonanie.

Generalny Wykonawca nie przystgpi do danej roboty lub dostawy, dopdki nie uzyska akceptacji

IK dla Planu Zapewnienia Jakosci dla danego elementu robdt lub dostawy.

CZESC 2

PROCEDURY

Procedury zapisane w niniejszym paragrafie regulujg przeptyw dokumentac;ji projektowej, wycen, kart
zatwierdzenia materiatu, mockup-u, instrukcji i zmian. Procedury muszg by¢ bezwzglednie
przestrzegane przez wszystkich cztonkéw struktury projektu.

6. KOMUNIKACJA | KORESPONDENCIA

Obieg wszelkich dokumentéw na budowie, w tym korespondencji, powinien w kazdym przypadku
odbywac sie za posrednictwem Inzyniera Kontraktu i tylko w takim wypadku dokumenty uznane bedg
za przekazane. Powyzsze dotyczy zwtaszcza wszelkich uzgodnien i korespondencji pomiedzy
Generalnym Wykonawcg i Zamawiajgcym.

Dla usprawnienia obiegu informacji obowigzuje nastepujgcy system przesytania i potwierdzania
dokumentoéw:

- Nadawca przesyta dokument drogg elektroniczng email w formie podpisanego skanu lub w formie
pliku podpisanego elektronicznie

- Odbiorca (adresat lub otrzymujacy dokument do wiadomosci) potwierdza odczytanie wiadomosci
email tego samego dnia lub dnia nastepnego, jesli nadanie emaila odbyto sie poza godzinami pracy
odbiorcy

- Nadawca bez zbednej zwioki przekazuje odbiorcy papierowy oryginat dokumentu lub wydruk
dokumentu podpisanego elektronicznie, odbiorca natychmiast potwierdza podpisem jego odbior w
dacie zgodnej z przestaniem i odczytaniem wczesniejszej wiadomosci email

- Jesli dokument wymaga podpisu odbiorcy, to ten podpisuje go w terminie przewidzianym Umowsg,
STWIORB, OPZ lub Ksigzka Projektu i nastepnie postepuje z nim analogicznie jako nadawca.

Kazda strona procesu bedzie musiata przyja¢ zasady nadawania nazw, numerédw dokumentéw
ustalonych miedzy stronami.

Dla jasnosci korespondencji wszelkie pisma powinny by¢ referencjonowane ,Budowa kampusu
Akademii Muzycznej w Bydgoszczy” oraz zawiera¢ petng liste odbiorcéw. Pisma powinny byc¢
adresowane do kierownikéw poszczegdlnych zespotow, aby unikngé¢ pomytek w adresowaniu
dokumentéow. W referencji dokumentu powinno znalezé¢ sie réwniez okreslenie tematu, ktérego
korespondencja dotyczy. Kazda korespondencja powinna posiadac¢ czytelng date i kolejny numer
referencyjny w celu unikniecia pomytek pomiedzy pismami wystanymi w tym samym dniu. Sposdb
numeracji referencyjnej zostanie uzgodniony z Inzynierem Kontraktu i Zamawiajgcym.

Uczestnicy procesu mogg porozumiewac sie bezposrednio, aczkolwiek wszelka formalna i pisemna
korespondencja oraz wszelkie uzgodnienia powinny by¢ przeprowadzane za posrednictwem Inzyniera
Kontraktu.

W przypadku, gdy pewne informacje przesytane sa pomiedzy cztonkami zespotu projektowego jedynie
do informacji, Inzynier Kontraktu powinien uzyskaé¢ jednoczesnie kopie takich dokumentow i
przesytanej korespondencji. Wszelkie formalne uzgodnienia i zatwierdzenia muszg by¢ poswiadczone
na pismie przez inzyniera Kontraktu i Przedstawiciela Zamawiajacego.

Obowiazujace jezyki
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Komunikacja i korespondencja podczas realizacji Umowy prowadzona bedzie w jezyku polskim (jezyk
wigzacy). Generalny Wykonawca bedzie zobowigzany do ttumaczenia dokumentéw
przygotowywanych lub dostarczanych przez niego. Dotyczy¢ to bedzie procedur, w ktére
zaangazowany bedzie Projektant (dokumentacji warsztatowej, kart materiatowych, notatek
wysytanych do Projektanta, Raportéw oraz innych niezbednych). Inzynier Kontraktu bedzie madgt
wskaza¢ dokumenty, ktérych nie nalezy ttumaczyé.

Dokumentacja projektowa:

Zamawiajagcy zwraca uwage, ze prawem, a nie obowigzkiem Projektanta jest udostepnienie
Generalnemu Wykonawcy edytowalnych plikdw rysunkowych (typu DWG). W przypadku braku zgody
Projektanta, GW zobowigzany jest samodzielnie wykonaé w ramach Cen Ryczattowych pliki niezbedne
do realizacji przedmiotu Umowy, w tym opracowania dokumentacji powykonawczej, planéw,
oznakowania czy interfejsu uzytkownika systemdéw w obiekcie budowlanym.

6.1. Spotkania koordynacyjne (narady)
W trakcie realizacji projektu organizowane bedg regularne spotkania koordynacyjne, na ktdrych
notatki bedg przygotowywane przez IK i rozsytane do stron uczestniczacych w spotkaniu, oraz
pozostatych stron, ktérych spotkanie moze dotyczy¢. W uzasadnionych przypadkach IK moze podjgé
decyzje o przeprowadzeniu spotkania lub spotkan drogg ogdlnodostepnych platform komunikacyjnych
lub aplikacji do obstugi konferencji wideo.

W poszczegdlnych spotkaniach koordynacyjnych powinny uczestniczyé osoby merytoryczne i
decyzyjne reprezentujgce strony narady. Wszelkie spotkania koordynacyjne odnoszace sie do decyzji,
ktore mogg mieé wizualne reperkusje do projektu architektonicznego, musza by¢ zaplanowane tak,
aby umozliwi¢ udziat Autora Projektu. Od wszystkich uczestnikdéw oczekuje sie przygotowania do
spotkania i znajomosci notatek z poprzedniego spotkania tego typu.
Informacje o spotkaniach rozsyta strona organizujgca spotkanie. Informacja ta powinna trafia¢ do
wszystkich stron, ktérych obecnos¢ na spotkaniu jest pozadana. Informacja o kazdym spotkaniu
powinna trafia¢ do IK i Zamawiajgcego.
Spotkania przed rozpoczeciem prac/instalacji danego zakresu
Generalny Wykonawca (lub inzynier Kontraktu) organizuje spotkanie przed rozpoczeciem prac dla
poszczegdlnych zakresow robdt w celu przedyskutowania celéw Zamawiajgcego i celdw projektowych.
Celem tych spotkan jest zapoznanie sie stron zaangazowanych w te faze budowy z cztonkami zespotu
projektowego oraz zdefiniowanie procedur komunikacji, ktére beda przestrzegane przez caty czas
trwania prac.
Zakres spotkania powinien zawiera¢ ogolny przeglad procesu sktadania i zatwierdzania dokumentéw
(w tym rysunki warsztatowe, probki, karty materiatowe, wzorce i mockup-y), harmonogram
przesytania, plan pracy Podwykonawcy, Plan Kontroli Jakosci i rézne inne kwestie zwigzane z danym
elementem, w tym intencje Autora Projektu. Celem jest takze podkreslenie kluczowych etapéw,
przedstawienie obszaréw wymagajacych szczegdlnej uwagi, w tym krytycznej koordynacji réznych
branz.
Spotkania koordynacyjne budowy
Jest to podstawowe spotkanie koordynacyjne na budowie prowadzone i organizowane przez Inzyniera
Kontraktu. Odbywac sie bedzie na Terenie Budowy w kazdg $rode od godziny 12:00 (w wyjatkowych
sytuacjach godzina i dzien spotkania moze ulec zmianie, o zmianie takiej bedg poinformowane
wszystkie strony).
Notatki ze spotkan koordynacyjnych nosza tytut:
,,Notatka ze spotkania koordynacyjnego Budowa kampusu Akademii Muzycznej w Bydgoszczy.
Spotkanie Nr..... zdnia .... .. _ Wzér notatki stanowi zatgcznik nr 10.
Spotkania koordynacyjne beda numerowane kolejno poczgwszy od Spotkania Nr 1.
Miejsce spotkania:

e Biuro budowy IK
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Prowadzacy spotkanie:
e Inzynier Kontraktu lub uczestnik wytypowany do prowadzenia spotkania przez
Inzyniera Kontraktu
Czestotliwos¢:
e Raz w tygodniu
Cel:
e przeglad zaawansowania prac na budowie,
o weryfikacja postepu prac w odniesieniu do harmonogramu,
e biezace kwestie zwigzane z budowsg,
e jakos¢ i bezpieczenstwo prowadzonych prac,
W spotkaniu koordynacyjnym powinni uczestniczy¢, co najmniej przedstawiciele nastepujgcych stron:
e Zamawiajacy (w zaleznosci od potrzeb)
e Inzynier Kontraktu
e Inspektorzy Nadzoru
e Kontroler Kosztéw (w zaleznosci od potrzeb)
e Autor Projektu (w zaleznosci od potrzeb)
e Projektanci branzowi (w zaleznosci od potrzeb)
e Dyrektor Budowy (GW)
e Kierownik Budowy (GW)
e inne strony powotane do spotkania przez Inzyniera Kontraktu
Inzynier Kontraktu moze zazgdac obecnosci innych stron, ktére uzna za istotne dla prawidtowego
przeprowadzenia spotkania.
Przed kazdym spotkaniem koordynacyjnym bedzie rozestana agenda spotkania co najmniej 1 dzien
przed spotkaniem. Notatki ze spotkan rozsytane bedg do wszystkich zainteresowanych stron w
przeciggu 24h od zakonczenia spotkania. Nie wniesienie uwag do zapisow notatki w przeciggu 2 dni
roboczych od otrzymania notatki oznacza¢ bedzie akceptacje jej zapisow.
Jezyk spotkan koordynacyjnych:
Narady bedg prowadzone w jezyku polskim. Notatki ze spotkan koordynacyjnych beda
przygotowywane w jezyku polskim.
Spotkania techniczne
Niezaleznie od spotkan koordynacyjnych opisanych powyzej, przewiduje sie mozliwos¢ organizowania
spotkan technicznych majacych na celu omodwienie biezgcych spraw budowlanych, projektowych,
technicznych i organizacyjnych, a takze zaplanowanie dziatai zwigzanych z przygotowaniem danej
roboty budowlanej lub instalacyjnej. Kolejne spotkania techniczne powinny by¢é numerowane
narastajgco. W uzasadnionych przypadkach IK moze podjgé decyzje o przeprowadzeniu spotkania lub
spotkan drogg ogodlnodostepnych platform komunikacyjnych lub aplikacji do obstugi konferencji
wideo.
Wszelkie notatki ze spotkann powinny by¢ przekazywane do informacji inzyniera Kontraktu oraz
Zamawiajgcego
Uczestnicy spotkania:
o wedtug potrzeb
Miejsce spotkania:
e wedtug uzgodnien
Prowadzacy spotkanie:
e osoba zwotujgca spotkanie
Czestotliwosé:
e wedtug potrzeb
Cel spotkania:
e rozwigzywanie biezacych  kwestii technicznych, projektowych, budowlanych i
organizacyjnych.
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Dodatkowe spotkania/przeglady podczas w_trakcie budowy: kontrola prefabrykatéw, roslin i
materiatow itp.

Zamawiajgcy, Autor Projektu lub inzynier Kontraktu moze zazgda¢ wizyt u dostawcow materiatéw i
sprzetu w miejscu ich wytwarzania, w celu oceny jakosci i ich zgodnosci z zaakceptowanymi
dokumentami przed ich dostawag do miejsca wbudowania. Wymagania mogg by¢ rézne w zaleznosci
od elementu.

6.2. Instrukcje InZyniera Kontraktu
Wszelkie decyzje i informacje od Zamawiajgcego do Generalnego Wykonawcy przekazywane bedg
za posrednictwem Inzyniera Kontraktu, o ile czynnos¢ nie jest zastrzezona wytgcznie Zamawiajgcemu
zgodnie z przepisami prawa.
Wszelkie Instrukcje Inzyniera Kontraktu wptywajace na zmiane terminéw Kamieni Milowych, terminu
odbioru koricowego Robdt lub zmiane Cen Ryczattowych  muszg by¢ potwierdzone przez
Zamawiajgcego.
Instrukcje wydawane przez Inzyniera Kontraktu sg jedyng formg instruowania Generalnego
Wykonawcy i jedynie na podstawie , Instrukcji” moze nastgpi¢ rozpoczecie procedury ustalania zakresu
i wynagrodzenia z tytutu robot zamiennych lub dodatkowych, sankcjonowanych nastepnie w Umowie.
Przekazanie Instrukcji i potwierdzenie jej odebrania przez Generalnego Wykonawce odbywa sie na
zasadach obiegu dokumentacji opisanego w KP.

6.3. Zmiana inicjowana przez Zamawiajgcego, Projektanta, Generalnego Wykonawce, InZyniera
Kontraktu.

Zamawiajagcy moze w kazdym momencie realizacji inwestycji zaproponowac wprowadzenie zmiany
zgodnie z postanowieniami Umowy.

W kazdym przypadku, gdy ktérakolwiek ze stron zechciataby wprowadzi¢ zmiane, zmiana ta musi by¢
skonsultowana z pozostatymi stronami i z ich komentarzem przedstawiona Zamawiajgcemu. Jedynie
Zamawiajgcy moze podjagc decyzje o wprowadzeniu zmiany.

Zmiany mogg by¢ inicjowane przez Zamawiajgcego, Projektanta, Generalnego Wykonawce, Inzyniera
Kontraktu. Wszystkie zmiany muszg by¢ zgodne z postanowieniami Umowy.

Odbywaé sie to bedzie w nastepujgcych krokach:

1. Zasygnalizowanie zmiany Inzynierowi Kontraktu,

2. Ustosunkowanie sie Inzyniera Kontraktu do propozycji wraz z zebraniem opinii Projektanta,
Kontrolera Kosztow i ewentualnie GW,

3. Przekazanie informacji o skutkach zmiany Zamawiajagcemu,

4. Podjecie decyzji o wprowadzeniu zmiany lub jej zaniechaniu przez Zamawiajgcego (w
uzgodnieniu lub przy konsultacji z Autorem Projektu),

5. Wydanie Polecenia Zmiany przez Inzyniera Kontraktu do Wykonawcy, w przypadku podjecia
decyzji o wprowadzeniu zmiany przez Zamawiajgcego.

Dla uscislenia:

1. W przypadku, gdy zmiana bedzie zainicjowana przez Generalnego Wykonawce, to Generalny
Wykonawca wlasnym staraniem i na wtasny koszt opracuje dokumentacje projektowa oraz
bedzie zobowigzany do uzyskania jej zatwierdzenia przez Autora Projektu, Inzyniera Kontraktu
i Zamawiajgcego, zgodnie z zasadami ponizszych procedur. Po stronie GW spoczywaé bedzie
takze uzyskanie wszelkich dokumentow formalnych niezbednych do przygotowania i realizacji
zmiany.

2. W przypadku, gdy zmiana bedzie zainicjowana przez Zamawiajacego, to Zamawiajgcy w
porozumieniu z Projektantem opracuje dokumentacje projektowg zgodnie z zasadami
ponizszych procedur.

3. W przypadku, gdy zmiana bedzie zainicjowana przez Projektanta, to Projektant wiasnym
staraniem i na wtasny koszt opracuje dokumentacje projektowg zgodnie z zasadami ponizszych
procedur.
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6.4. Platforma elektroniczna do administrowania.

W ramach zarzadzania i kontrolowania projektu Generalny Wykonawca wdrozy i zapewni utrzymanie
przez caty okres realizacji Inwestycji, platformy elektronicznej CDE (Common Data Enviroment) do
administrowania projektem online i archiwizacji dokumentdw oraz korespondenc;ji elektroniczne;.
Odpowiednie szkolenia beda przeprowadzane dla wszystkich uczestnikdw procesu inwestycyjnego
przez wykwalifikowane osoby z firmy Swiadczacej ustugi udostepnienia Platformy elektronicznej
dziatajgcej na zlecenie GW. Funkcjonowac bedzie dwdch administratorow programu: jeden ze strony
IK, drugi ze strony GW. Kazdy z administratoréw bedzie odpowiedzialny za wprowadzanie
odpowiednich dokumentéw do systemu oraz za administrowanie poszczegdlnych czesci Platformy
elektronicznej, w zaleznosci od zadarh umownych, przy czym administrator ze strony IK bedzie posiadat
nadrzedne funkcje zarzadcze i uprawnienia konfiguracyjne platformy w stosunku do administratora ze
strony GW. Platforma musi by¢ przygotowana w jezyku polskim. Wymagania.

Generalny Wykonawca przed zawarciem umowy z dostawcg rozwigzania przedstawi Inzynierowi
Kontraktu projekt umowy do akceptacji, w ktérej bedzie zapis o0 mozliwosci nieodptatnego odzyskania
danych w okreslonych przypadkach (np. dostarczenie archiwum platformy).

Wymagania do platformy elektronicznej CDE:

1. Rozwigzanie w chmurze typu saas (software as a service) dostepne w jezyku polskim.
2. Dostep do zawartosci za posrednictwem sieci Internet wytgcznie po uprzednim zalogowaniu.
3. Logowanie chronione hastem.
4. Dostep poszczegdlnych oséb do zawartosci kontrolowany w oparciu o definiowalne grupy dostepu i
zgodne z rolami kontraktowymi.
5. Dokumentowanie i archiwizowanie wszystkich zmian zawartosci wraz z informacjg o dacie i autorze
zmiany.
6. Mozliwos¢ skonfigurowania procesu akceptacji kazdej procedury zgodnie ze specyfikacjg
Zamawiajgcego.
7. Mozliwos$¢ umieszczania komentarzy, opinii i statusdw dotyczacych dokumentow (powigzane z
plikami umieszczonymi na platformie).
8. Kontrola wersji dokumentdw poprzez wyswietlanie historii plikdw, ich rewizji oraz mozliwosé
otworzenia wybranej rewizji.
9. Recenzja rysunkéw minimum w formatach PDF i DWG oraz opisow i specyfikacji minimum w
formatach DOC, XLS i PDF.
10. Automatyczna dystrybucja dokumentéw wymagajacych akceptacji, komentarza lub innej akcji.
11. Powiadomienia email (notyfikacje) o zdarzeniach na platformie takich jak:

- Umieszczenie pliku, wiadomosci

- Akceptacja lub komentarz do pliku

- Uaktualnienie / rewizja pliku
12. Mozliwos$¢ wyznaczania termindw opiniowania i zatwierdzania dokumentéw (terminy zgodne z
zapisami niniejszego dokumentu i zatwierdzonego harmonogramu)
13. Mozliwo$¢ dowolnej numeracji / kodyfikacji dokumentacji projektowej (brak ograniczer w ilosci
znakdéw). Jezeli wybrana platforma nie zapewnia dowolnosci przy tworzeniu schematéw nazewnictwa,
Wykonawca powinien przedstawi¢ dostepne sposoby numeracji i nazewnictwa dokumentéw do
akceptacji Zamawiajgcego.
14. Mozliwos¢ filtracji danych w oparciu o kryteria.
15. Mozliwos¢ wysytania emaili do oséb niebedacych uzytkownikami systemu, a takze mozliwosc
rejestracji odpowiedzi na te emaile w systemie.
16. Mozliwos¢ skonfigurowania zaréwno w formie formularza elektronicznego z mozliwoscig podpisow
elektronicznych jak i skanu dowolnego dokumentu stuzgcego komunikacji miedzy uczestnikami
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procesu, w tym w szczegdlnosci wszystkich formularzy, raportéw, protokotéw i notatek przewidzianych
Ksigzka Projektu.

17. Mozliwos¢ generowania strony tytutowej formularzy z platformy CDE w postaci plikow pdf zgodnie
ze wzorem Zamawiajgcego.

18. Dostep do dedykowanej aplikacji mobilnej umozliwiajacej robienie zdje¢ i opisywanie usterek /
zdarzen na budowie oraz przesytanie tych danych na CDE.

19. Wsparcie telefoniczne i mailowe uzytkownikéw w czasie trwania projektu w jezyku polskim.

20. Zapewnienie bezpieczenstwa danych (2 redundantne centra przetwarzania danych, ktére musza
posiadac¢ certyfikat 1ISO 27001 i by¢ ulokowane w Unii Europejskiej);

21. Mozliwo$é zmian konfiguracji CDE w trakcie trwania umowy w maksymalnie krotkim czasie bez
koniecznosci programowania systemu.

22. Platforma musi by¢ przygotowana przynajmniej w jezyku polskim.

23. Wykonawca jest zobowigzany do skutecznego przeszkolenia dowolnej wskazanej przez
Zamawiajgcego liczby uzytkownikéw platformy przed uruchomieniem oraz sukcesywnie w miare
pojawiania sie dodatkowych uzytkownikow.

24. Platforma musi umozliwiaé¢ dostep do zapisanych w niej danych po okresie wykonania ustugi.
Dostep ten moze by¢ bezposredni albo poprzez eksport danych do zewnetrznych formatéw z
zachowaniem struktury i powigzan pomiedzy plikami.

25. Przestrzen dyskowa bez limitu.

26. Liczba uzytkownikdéw- bez limitu.

27. Dostep 24h i przez 7 dni w tygodniu.

28. Katalogowy uktad danych.

29. Mozliwosé wprowadzenia biezgcego prowadzenia korespondencji Inwestycji za pomocg emaili z
decyzjg IK i mozliwoscia dowolnej konfiguracji co do widocznosci tej korespondencji dla
poszczegdlnych uzytkownikdéw.

30. Widocznos$¢ dokumentu w katalogu rowniez ze wzgledu na status danego dokumentu.

31. Mozliwo$é tworzenia roznych kategorii dokumentéw (Rysunki/Karty Materiatowe/ Raporty/ BHP/
Protokoty/ itp).

32. Mozliwos¢ dodawania dodatkowych pét metadanych, nie znajdujgcych sie w numerze pliku.

33. Poziomy dostepu dla grup- ograniczenia dostepu wg uzytkownika, firmy, grupy branzowej.

34. Mozliwos¢ dodawania i odejmowania uzytkownikdéw, tworzenia grup dystrybucji przez wskzanag
osobe (administratora). Administrator moze tworzy¢ globalne grupy dystrybucji widoczne dla kazdego
uzytkownika.

35. tatwe i intuicyjne wyszukiwanie dokumentéw np. wyszukiwanie dokumentédw po numeracji.

36. Mozliwos¢ konfiguracji/ustawienia strony gtéwnej projektu (zdjecie/opis).

37. Dokumenty wskazane przez Zamawiajgcego - powinny zawierac informacje o terminie opiniowania.
38. Domyslnie widoczne dokumenty tylko z najnowszg rewizjg i wersj3.

39. Ustawianie wersji jako aktualne/zatwierdzone.

40. Pobieranie listy dokumentéw i powigzanych z nimi danych do *xIsx i *pdf

41. Pobieranie dokumentdéw indywidualnie i grupowo.

42. Opiniowanie dokumentéw indywidualnie i grupowo.

43. Powiadomienie o dokumentach do opiniowania.

44. Mozliwos¢ wysytania dokumentdw z platformy do uzytkownikédw nie majgcych konta na platformie.
45. Mozliwos¢ automatycznego nadawania unikalnych nazw plikom (uwzgledniajgcych nazwe
projektu, etap, branze, wersje i rewizje - mozliwos¢ konfiguracji ).

46. Wskazanie osoby opiniujgcej dokument przy jego umieszczaniu na platformie- automatyczne i
reczne.

47. Wersjonowanie dokumentéw- czytelne oznaczenie dokumentu aktualnego.

48. Intuicyjny dostep do poprzednich rewizji i wersji dokumentu — historia dokumentu.

49. Sledzenie historii wersji i opiniowania.

50. Automatyczne zestawienie przekazanej dokumentacji.

51. Automatyczny protokoét przekazania dokumentacji projektowej i dokumentacji wykonawcy.
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52. Automatyczne raporty z opiniowania dokumentacji, zapytan o informacje, kart zatwierdzen i
wszystkich innych zestawien przewidzianych Ksigzka Projektu.

53. Mozliwos¢ tworzenia wtasnych raportéw i ich zapisywanie (Bussines Inteligence Reports).

54. Automatyczne potgczenia wyszukiwan i raportow pomiedzy platformg a arkuszem kalkulacyjnym
typu excel.

55. Archiwizacja danych po zakoriczonym procesie inwestycyjnym.

56. Mozliwos¢ automatycznego tworzenia archiwum dokumentéw np. dzienne/ tygodniowe/
miesieczne.

Zakres wykorzystania platformy elektronicznej CDE pomiedzy Zamawiajgcym, Inzynierem Kontraktu,
Projektantem, Generalnym Wykonawcg i ewentualnie podwykonawcami zgodnie z nastepujgcymi

procedurami:
1. Zarzadzanie dokumentacjg (z podziatem na projekt budowlany, wykonawczy, dokumenty formalne,
specyfikacje, dokumentacje wykonawcy, dokumentacje powykonawczg i inne przewidziane

warunkami zamowienia).

2. Zarzadzanie formularzami elektronicznymi.

3. Zarzadzanie dokumentami (archiwum dla dokumentdw, ktére nie podlegajg procesom opiniowania
i zatwierdzania).

Jezeli przed wdrozeniem Platformy elektronicznej, zostang wytworzone dokumenty, GW zobowigzany
bedzie najpdzniej w przeciggu 7 dni wprowadzi¢ powstate dokumenty na Platforme elektroniczng oraz
dokonywac innych konfiguracji platformy.

Obowigzkiem GW jest uzgodnienie z IK wszystkich funkcjonalnosci platformy i jej wdrozenie najpdzniej
45 dni od podpisania Umowy.

7. FINANSE

7.1. Ptatnos¢ Miesieczna
Ptatnosci miesieczne beda uzgadniane wspdlnie przez IK i Generalnego Wykonawce po zakorczeniu
kazdego miesigca kalendarzowego, zgodnie z warunkami Umowy, zgodnie z nastepujacg procedura:
e Przedstawienie podpisanego przez Generalnego Wykonawce i odpowiednich przedstawicieli
Inzyniera Kontraktu Protokotu Rzeczowo- Finansowego potwierdzajgcego procentowy postep
Robdt. Procentowe zaawansowanie robét w Zzadnej z pozycji Protokotu Rzeczowo-
Finansowego nie moze przekroczy¢ 93% wartosci pozycji wynikajgcej z TPCR. Pozostate co
najmniej 7% wartosci kazdej pozycji zostanie potwierdzone i rozliczone w Ptatnosci Koricowej.
e Akceptacja Przejéciowego Swiadectwa Ptatnosci przez IK i Zamawiajacego.
e Faktura miesieczna Generalnego Wykonawcy przestana do Zamawiajgcego z kopig do
Inzyniera Kontraktu.
e Spetnienie wymagan formalnych przez GW, a w szczegdlnosci dotyczgcych braku
wymagalnych naleznosci dla podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw.
e Dokonanie zaptaty za fakture przez Zamawiajgcego po sprawdzeniu przez Inzyniera Kontraktu
jej zgodnosci z Przejéciowym Swiadectwem Ptatnosci.
Wszystkie faktury Generalnego Wykonawcy beda wystawione zgodnie z Przejéciowym Swiadectwem
Ptatnosci akceptowanym przez IK.
W?zdr protokotu rzeczowo-finansowego stanowi zatgcznik do KP.

7.2. Ptatnos¢ Koricowa
Ptatnos¢ koricowa bedzie przeprowadzona wedtug procedury identycznej, jak w wypadku ptatnosci
miesiecznej, po zakonczeniu i odbiorze wszystkich robét przewidzianych Umowg oraz wykonanych na
podstawie wystawionych Polecen Zmiany oraz po podpisaniu przez IK i Zamawiajgcego Protokotu
Odbioru Koricowego.
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7.3. Wptyw Zmiany i Instrukcji na koszt Realizacji Projektu
Wraz z podpisaniem Umowy Wynagrodzenie Generalnego Wykonawcy moze podlega¢ zmianom
wytgcznie zgodnie z procedurg zmiany. Wszelkie zmiany do Umowy wprowadzone w trakcie jej trwania
beda sprawdzone przez Inzyniera Kontraktu pod katem ich wptywu na jakos¢ i termin zakonczenia
Umowy. Zadne zmiany nie mogg nastgpi¢ bez akceptacji przez Zamawiajacego.
Procedura zmiany jest nastepujaca:

Wydanie instrukcji Inzyniera Kontraktu.

Wptyw zmian na koszt Umowy jest kazdorazowo uzgadniany przez Kontrolera Kosztéw IK z
Generalnym Wykonawcg zgodnie z warunkami Umowy.

Uzgodnienie z Projektantem koniecznosci opracowania dodatkowych rysunkdéw lub rysunkéw
zamiennych. Generalny Wykonawca samodzielne lub przy udziale Projektanta opracuje
dokumentacje wykonawcy, a Autor Projektu zaakceptuje takg zmiane i zatwierdzi
dokumentacje. GW pokryje wszystkie koszty projektowe poza sytuacjami opisanymi w pkt. 6.3.
Procedura ta obowigzuje rowniez w przypadku wydania rysunkéw zamiennych.

PROCEDURA ZMIANY

1.

Generalny Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego i Inzyniera Kontraktu w przypadku
koniecznosci zmiany sposobu wykonania Umowy lub robdt dodatkowych lub robdt
zamiennych, przed datg planowanego przystgpienia do ich wykonania, pod rygorem utraty
prawa dochodzenia wynagrodzenia za wykonanie w/w Robot.

Wraz z powiadomieniem lub w odpowiedzi na powiadomienie o zmianie, Generalny
Wykonawca w terminie 5 dni ztozy roszczenie dotyczace zmiany czasu i/lub kosztow
wynikajacych z wprowadzenia zmiany.

Inzynier Kontraktu w terminie 15 (pietnastu) dni wystawi opinie w zakresie ztozonego
powiadomienia lub roszczenia Wykonawcy z nim zwigzanego, podajac uzasadnienie techniczne
i formalne do wprowadzenia lub odrzucenia zmiany Umowy, a takze wskaze czy w zwigzku ze
zmiang wymagane sg zmiany w Dokumentacji Projektowej na zasadach okreslonych w pkt. 6.3.
Zamawiajacy (w uzasadnionych przypadkach po ustaleniu z Autorem Projektu) podejmie
decyzje i przedstawi Generalnemu Wykonawcy swoje pisemne stanowisko w tej sprawie w
zakresie wprowadzenia zmiany w terminie 30 (trzydziestu) dni od wydania opinii przez IK.
Zamawiajgcy w tym okresie ma prawo do zwrdcenia sie do Generalnego Wykonawcy o
wyjasnienia lub dodatkowe dokumenty niezbedne do podjecia decyzji przez Zamawiajacego.
O ile to bedzie niezbedne do prawidtowego rozpatrzenia wniosku o zmiane lub bedzie z
korzyscig dla przedmiotu Umowy powyzsze terminy - wskazane w ust. 1 - 4 —mogg ulec zmianie
na podstawie decyzji Zamawiajacego, jednak o termin, ktéry nie uniemozliwi realizacji danej
zmiany.

Dla wyceny Robdt dodatkowych i zamiennych lub dostaw Wyposazenia wynikajacych ze zmian
zastosowane zostang te same normy, parametry i standardy wskazane w zatwierdzonej TPCR.
W przypadku wystgpienia Robét ujetych w zeszytach Sekocenbud, a nie wystepujacych w TPCR
IK bedzie stosowat ceny materiatéw, pracy sprzetu, stawki roboczogodziny ,,Rg", narzuty
kosztow posrednich ,,Kp" i zysku ,Z” nie wyzisze niz srednie, krajowe, kwartalne ceny
obowigzujgce w kwartale sktadania oferty w postepowaniu przetargowym, publikowane w
wydawnictwie ,,Sekocenbud", z zastrzezeniem, ze koszty posrednie zostang skalkulowane
wytgcznie w wysokosci realnego i wykazanego dowodami wzrostu tych kosztéw dla GW w
odniesieniu do konkretnej roboty dodatkowej lub zamiennej i jednoczesnie w wysokosci nie
wyzszej, niz wynikajgca z kalkulacji wedtug Sekocenbud. W przypadku materiatéw lub
wyposazenia lub sprzetu nieujetych w zeszytach Sekocenbud, do szacowania wartosci Robot
zostanie przyjeta aktualna cena rynkowa na podstawie minimum 3 (trzech) ofert
producentéow/dostawcéw/wykonawcdw Robdt dostarczanych przez GW i podlegajacych
weryfikacji przez IK.
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10.

11.

12.

13.

Kalkulacja zmiany musi byé przedstawiona przez GW w takim stopniu szczegétowosci i
metodologii, zeby umozliwi¢ IK prawidtowg jej weryfikacje, w szczegdlnosci przez podanie
wszystkich sktadnikéw cenotwérczych i elementéw robét i/ lub dostaw.

Kalkulacja dokonywana przez GW bedzie kompletna, zawierajgca wszelkie koszty towarzyszace
robotom i zapewniajace dotrzymanie przez GW wszystkich zobowigzan umownych.

Zakres i wartos¢ powyzszych zmian bedzie uzgadniat Inzynier Kontraktu na wniosek jednej ze
Stron Umowy.

W budzacych watpliwosé przypadkach co do ilosci lub specyfikacji robét dodatkowych lub
zamiennych Inzynier zwréci sie do Projektanta o weryfikacje.

Efektem przeprowadzenia procedury bedzie wydanie Polecenia Zmiany, ktérego wzor jest
zatgcznikiem do KP.

Wydanie Polecenia Zmiany jest warunkiem koniecznym i wystarczajgcym, by Generalny
Wykonawca rozpoczat i wykonat roboty i/ lub dostawy objete dang zmiana.

Analogiczng procedure przeprowadza sie w przypadku decyzji Zamawiajgcego o zaniechaniu
wykonania okreslonego zakresu robdt lub wyposazenia na warunkach okreslonych w Umowie.

Zadna zmiana nie bedzie uwazana za wydana zgodnie z warunkami Umowy, jezeli nie bedzie wydana
poprzez Polecenie Zmiany podpisane przez Zamawiajacego i Inzyniera Kontraktu.

8.2.

1.

DOKUMENTACIJA

. Dokumentacja dostarczona przez Projektanta

W przypadku wydania dokumentacji przez Projektanta (rewizje, uzupetnienia, dokumentacja
zamienna itp.), dokumentacja ta musi zostac zatwierdzona przez IK.

Przed wydaniem dokumentacji przez Projektanta dopuszcza sie, ze Projektant na roboczo
uzgodni dokumentacje z Zamawiajgcym.

Projektant zobligowany bedzie do wypetnienia formularza przekazania dokumentacji
Projektanta stanowigcej zatgcznik do KP.

IK dokonuje analizy dokumentacji pod katem wptywu na koszty realizacji i harmonogram
robét. W przypadku stwierdzenia przez IK wptywu analizowanej dokumentacji na koszty
realizacji i harmonogram robét, IK wystosuje zapytanie do GW o wptyw na koszty i
harmonogram. Po otrzymaniu analiz GW, IK w porozumieniu z Zamawiajgcym przeprowadzi
negocjacje z GW, a nastepnie zaakceptuje lub odrzuci dokumentacje Projektanta. Zmiana moze
zostac zaakceptowana tylko po uzyskaniu ostatecznej zgody Zamawiajgcego

Zaakceptowane rysunki skierowane do realizacji beda opatrzone pieczatka IK.

Akceptacja Dokumentacji Wykonawcy dostarczonej przez GW

Wykonanie Dokumentacji Wykonawcy przez GW do sprawdzenia i akceptacji nie stanowi
zmiany do Umowy.

Przed rozpoczeciem opracowywania dokumentacji warsztatowej GW przedstawi wzér
dokumentacji warsztatowej w celu potwierdzenia z Projektantem, Inzynierem Kontraktu i
Zamawiajgcym standardu i szczegdtowosci jej opracowywania. W szczegdlnosci zostang
ustalone kwestie formatéw, tabelek, skali, opiséw, nazewnictwa itp.

GW przekazuje do akceptacji IK dokumentacje (cze$¢ opisowa, czes$¢ rysunkowa, zatgczniki)
podpisang przez osobe posiadajagcg stosowne uprawnienia, przygotowang zgodnie z
wymaganiami opisanymi w Dokumentacji Projektowej lub OPZ w liczbie 4 egzemplarzy
drukowanych i 1 egzemplarzu elektronicznym. Kazde przekazanie dokumentacji powinno
odbywac sie poprzez formularz przekazania dokumentacji, ktérego wzér jest zatgcznikiem do
KP. Inzynier Kontraktu moze odrzuci¢ wniosek o zatwierdzenie dokumentacji w przypadku
ztozenia dokumentac;ji zwierajgcej btedy lub gdy dokumentacja jest niekompletna.
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4. Wszystkie rysunki warsztatowe przed przekazaniem ich do Inzyniera Kontraktu beda dokfadnie
sprawdzone przez Generalnego Wykonawce pod katem ich zgodnosci z Dokumentacja
Projektowg oraz pod katem wzajemnego skoordynowania i bedg opatrzone pieczecia
zatwierdzenia Generalnego Wykonawcy poswiadczajacy, ze zostaty one sprawdzone. Wszelkie
rysunki warsztatowe ztozone bez tej pieczeci zatwierdzenia oraz rysunki warsztatowe, ktére
zdaniem IK lub Projektanta sg niekompletne, zawierajg btedy lub nie zostaty sprawdzone lub
sg sprawdzane tylko powierzchownie, zostang zwrdcone przez Inzyniera Kontraktu bez
sprawdzenia w celu ich poprawienia i ponownego ztozenia przez GW. Kazda edycja lub rewizja
dokumentacji wykonawcy bedzie zawierata wyrazne oznaczenie na rysunku oraz opisowe
zmian w stosunku do poprzedniej edycji lub rewizji.

5. Inzynier Kontraktu w terminie 30 dni roboczych od ztozenia kompletnej dokumentacji
warsztatowej zatwierdza jg badZ odrzuca.

6. Inzynier Kontraktu przekazuje dokumentacje zgodnie z listg do Projektanta oraz Inspektordow
Nadzoru. Projektant oraz Inspektorzy Nadzoru nanoszg i opisujg swoje uwagi na rysunkach lub
opisowo. Projektant oraz Inspektorzy Nadzoru przekazujg uwagi do Inzyniera Kontraktu.
Zastrzega sie prawo do wydtuzenia czasu, jezeli zmiana bedzie wymagata gtebszej analizy przez
Projektanta, w takim przypadku termin analizy przez Projektanta moze zosta¢ wydtuzony do
30 dni. Inzynier Kontraktu przekazuje dokumentacje do Generalnego Wykonawcy z
poleceniem dokonania okreslonych zmian. Procedura ulega powtdrzeniu do czasu
zaakceptowania dokumentacji do realizacji.

7. W ramach weryfikacji i opiniowania dokumentacji, wprowadza sie nastepujaca klasyfikacje
przekazywanej zwrotnie do GW dokumentacji na formularzu zatwierdzenia dokumentacji:

e A -rysunki zwolnione do realizacji bez uwag

e B - rysunki zwolnione do realizacji z uwagami. Rysunki oznaczone symbolem B nie
wymagajg powtdérnego przedtozenia, po wprowadzeniu zmian wynikajgcych z uwag IK,
ale w trakcie realizacji uwagi te muszg by¢ uwzglednione.

e C-rysunki niezaakceptowane, wymagajgce powtérnego ztozenia do akceptacji.

e INF - rysunki oznaczajace ich ztozenie jedynie do celéw informacyjnych (symbol ten
dotyczy przeptywu rysunkéw zaréwno od GW do IK, jak i od IK do GW).

8. Akceptacja dokumentacji GW nie stanowi oceny nalezytego wykonania Umowy, w tym, jakosci
zaproponowanych Materiatéw, ktére zostang wbudowane oraz ich zgodnosci z Umowa
(niniejsza procedura nie zastepuje procedur akceptacji mockup-ow lub materiatéw).
Opdzinienia w harmonogramie robdt wynikajgce z braku akceptacji dokumentacji obcigzaja
GW.

8.3. Dokumentacja Powykonawcza
Dokumentacja powykonawcza musi by¢ dostarczona 30 dni przed formalnym odbiorem urzedowym i
odbiorami okreslonymi kontraktowo i podlega akceptacji i zatwierdzeniu zgodnie z pkt. 8.2.
Dokumentacja musi by¢ opracowana w jezyku polskim, chyba ze Zamawiajgcy wyda inng dyspozycje w
tym zakresie.
WYTYCZNE DO OPRAWIENIA DOKUMENTACII
Dokumentacja przekazana w jednolitych segregatorach opisanych w sposdb trwaty na grzbietach i
oktadce (dopuszcza sie rozrdznienie kolorystyczne w segregatorach z podziatem na poszczegdlne
branze). Opis powinien zawiera¢ odniesienie do budynku, tomu, branzy, zawartosci itp. Kazdy z
tomow/segregatorow powinien posiadac ujednolicong strone tytutows.
Dokumentacja musi zawierad spis tresci catosci oraz poszczegdlnych tomow.
WYTYCZNE DO LICZBY EGZEMPLARZY
Dokumentacja powykonawcza przekazana w ilosci:
- 4 egzemplarze wersji papierowej- oryginaty dokumentéw powinny znalezé sie w egzemplarzu nr 1
- 4 egzemplarze wersji elektronicznej (ptyta DVD/CD) - pliki edytowalne DWG, DOC, XLS
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- 4 egzemplarze wersji elektronicznej (ptyta DVD/CD) - dokumentacja wraz z podpisami i pieczgtkami
zeskanowana do formatu PDF
WYTYCZNE OGOLNE DLA SPORZADZENIA DOKUMENTACII POWYKONAWCZE] | PRZYKtADOWY
PODZIAEL:
Przyktadowy podziat jednego z tomdéw Dokumentacji Powykonawczej:
1. Eksploatacja i konserwacja:
e Lista produktéw architektonicznych
- Certyfikaty, atesty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci
- Instrukcje obstugi, DTR
e Lista produktéw elektrycznych
- Certyfikaty, atesty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci
- Instrukcje obstugi, DTR
e Lista produktow mechanicznych (wentylacja, klimatyzacja, hydraulika,
ochrona pozarowa).
- Certyfikaty, atesty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci
- Instrukcje obstugi, DTR
e Lista produktéw automatyki
- Certyfikaty, atesty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci
- Instrukcje obstugi, DTR
e Lista produktéow z zakresu akustyki, elektroakustyki, mechaniki scenicznej,
oswietlenia scenicznego i projekcji multimedialnej,
e Projekty techniczne
e Protokoty z pomiarow
e Rysunki powykonawcze w ujednoliconym standardzie (jednolite tabelki,
formaty wydrukow itp.) na bazie dokumentacji projektowej (podziat na tomy,
katalogi itp.). Rysunki powykonawcze powinny zosta¢ dostarczone w formacie
PDF i DWG.
Lista produktéw jest sporzgdzona w formie tabeli zawierajgce;j:
e Liczbe porzagdkowa
e Opis produktu
e Nazwe Producenta lub Dostawcy
e Styl/Typ/ Nr katalogowy
Certyfikaty, atesty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci- powinny by¢ dostarczone dla kazdego
produktu wymienionego na listach produktéw, aktualne, utozone w kolejnosci wystepowania na liscie
produktow. Instrukcje obstugi, DTR - dla wszystkich urzadzen i produktéw, utozone w kolejnosci
wystepowania na liscie produktdw, takze inne instrukcje i informacje jesli dostepne (np. montazowe,
czyszczenia, konserwacji, karty katalogowe)
Lista Producentéw lub Dostawcéw wraz z aktualnymi adresami i telefonami lub innymi kontaktami -
dla wszystkich nietypowych, nie bedgcych Standardem Budynku produktéw, urzadzen i materiatéw.
Rysunki, opisy, tabele powinny posiadac ujednolicong forme i spéjng numeracje. Format rysunkow nie
mniejszy, niz w Dokumentacji Wykonawcze;j.
Przed przystgpieniem do opracowywania dokumentacji powykonawczej Wykonawca jest zobowigzany
przedstawi¢ Zamawiajgcemu proponowany podziat dokumentacji, spis tresci, wzory opiséw, stron
tytutowych, numeracji itp.
Powykonawcza Dokumentacja Rysunkowa musi zawiera¢ (w formie papierowej i elektronicznej):

1. Szczegdtowy Wykaz wszystkich rysunkéw, podzielony na branze, ich oznaczenia (ujednolicone
zgodnie z przyjetym standardem), nr rewizji, daty powstania, opis zawartosci. O ile to mozliwe
nalezy podzieli¢ rysunki na:

a) Grupe,,Core and Shell”, jako obarczong matym prawdopodobienstwem dokonywania
zmian w dtuzszym okresie czasu - np. Konstrukcja, Architektura podstawowa ($ciany
nosne), Branzowe Instalacje Gtéwne.
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b) Grupe o ktérej wiemy, ze w najblizszej przysztosci moga wystapi¢ w niej zmiany (np.
zmiana aranzacji pomieszczen wewnetrznych wraz z odpowiednimi instalacjami) —
podziat taki ma za zadanie zminimalizowanie koniecznosci wykonywania rysunkéw
zamiennych dla wiekszych przestrzeni budynku

2. Proponowane branze:

a) Konstrukcja

b) Architektura

c¢) Ochrona Pozarowa

d) Ogrzewanie i Chtodzenie

e) Wod-Kan

f)  Wentylacja i Klimatyzacja

g) Elektryka

h) Niskie Prady i Telekomunikacja

i) Elektryka-stacja transformatorowa

j)  Automatyka

k) Akustyka

[) Elektroakustyka

m) Mechanika sceniczna

n) System oswietlenia scenicznego i projekcji multimedialnej

0) Zagospodarowanie terenu

3. Uporzadkowane, wg Wykazu i przyjetych branz rysunki - nalezy okresli¢ co jest trescig wiodgca
dla danej branzy i jak ona ma by¢ przedstawiona w formie graficznej by zachowac czytelnos¢
rysunku dla uzytkownika.

4. Odpowiedzialnos¢ GW za kompletng dokumentacje powykonawczg opracowang w formie
odzwierciedlajgcej wykonane Roboty i Wyposazenie na potrzeby Uzytkownika dotyczy takze
petnych wytycznych dotyczacych sposobu eksploatacji obiektéw budowlanych, gdyz ich brak
nie bedzie moégt powodowad utraty gwarancji jakosci i przeniesienia na Zamawiajacego lub
Uzytkownika odpowiedzialnosci za nieprawidtowg prace ktéregokolwiek sktadnika obiektéw
budowlanych.

5. Wydzielonymi tomami dokumentacji powykonawczej opracowywanymi i dostarczanymi przez
GW s3g dokumenty tworzone na potrzeby formalnych odbioréw Inwestycji, w tym kopie
zatwierdzonego projektu budowlanego z naniesionymi zmianami, oswiadczenia osob
petnigcych samodzielne funkcje na budowie, kompletny wniosek o pozwolenie na uzytkowanie
z zatgcznikami, dokumenty dostarczane do podmiotéw, ktére wydaty dla Inwestycji decyzje,
postanowienia, warunki, zgody i uzgodnienia oraz wszelkie inne dokumenty zgromadzone w
czasie realizacji przedmiotu Umowy.

8.4. Podrecznik dziatania i konserwacji

Generalny Wykonawca dostarczy zestaw (wersje papierowg i elektroniczng) instrukcji operacyjnej
wybudowanego obiektu i zapewni szkolenie dla pracownikéw Zamawiajacego w liczbie i krotnosci
uzaleznionej od potrzeb, ktére zgtosi Zamawiajgcy. Celem tej instrukcji, jako jednolitego,
wielobranzowego opracowania jest umozliwienie: poznania przez pracownikdw Zamawiajgcego
mozliwosci i parametréw zastosowanych urzgdzen oraz zrozumienie dziatania systemow, dostepu do
wszystkich danych technicznych urzadzen, ich obstugi i codziennej konserwacji.

Generalny Wykonawca dostarczy instrukcje uzytkowania, czyszczenia i konserwacji wszystkich
wbudowanych elementéw wymagajacych takich zabiegdw zawartg w jednym dokumencie lub
podzielona na czesci w uzgodnieniu z Inzynierem Kontraktu.

Odrebnym obowigzkiem GW jest opracowanie Instrukcji Bezpieczeristwa Pozarowego obiektu
budowlanego wraz z planem oznakowania ewakuacyjnego i przeciwpozarowego zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami. Szkolenia pracownikdw Zamawiajgcego odnoszg sie takze do Instrukcji
Bezpieczeristwa Pozarowego.
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10.

PROCEDURY AKCEPTACJI PRZEZ INZYNIERA KONTRAKTU

Wszystkie materiaty potrzebne do wykonania robét sg dostarczane przez GW na jego ryzyko i
koszt, i podlegajg akceptacji Zamawiajgcego, IK oraz w przewidzianym zakresie- Projektanta.
GW tak zaplanuje wszelkie dostawy na Teren Budowy, aby zminimalizowaé utrudnienia dla
0s6b trzecich z tego powodu.

Zamawiajacy, IK lub jego przedstawiciele mogg dokonywac kontroli, jakosci i przydatnosci
materiatéw i wyposazenia w kazdym czasie, w tym takze uczestniczy¢é w odbiorze materiatéw
i wyposazenia w miejscu ich wydania.

W przypadku stwierdzenia niezgodnosci dostarczanych materiatéw i wyposazenia z
zaakceptowanymi dokumentami, Zamawiajgcy ma prawo wstrzymaé prace a opdznienie
bedzie traktowane, jako opdznienie zawinione przez GW.

GW jest zobowigzany do zapewnienia miejsca przechowywania przez caty okres budowy
probek zatwierdzonych w procedurze zatwierdzania materiatéw i mockup-6w. Bedzie to
miejsce na terenie budowy pod wytgczng kontrolg IK. Zatwierdzone prébki powinny by¢
wyraznie oznakowane, z podaniem numeru wniosku i daty zatwierdzenia.

.Akceptacja kart zatwierdzenia mockup-éw

Przed wbudowaniem Materiatéw lub Wyposazenia (w tym, urzadzen, instalacji, wyrobéw w
ramach Robdt) wyszczegdlnionych przez Projektanta w Dokumentacji Projektowej lub
dodatkowej instrukcji IK, GW zobowigzany jest uzyskaé¢ akceptacje karty zatwierdzenia
mockup-u, ktérej wzdr jest zatgcznikiem do KP obejmujacej zamierzone do wbudowania
Materiaty przedstawionego w formie wymaganej przez Projektanta. W tym celu GW powinien
ztozy¢ do IK na pismie w dwdch egzemplarzach, pod rygorem odrzucenia, formularz
zatwierdzenia mockup-u wraz z petng dokumentacja.

Przed wykonaniem mockup-u, zgodnie z listg Projektanta, GW zobowigzany jest przekaza¢ do
akceptacji IK dokumentacje mockup-u wraz z listg zatwierdzonych i niezatwierdzonych
Materiatéw i Wyposazenia, z ktorych zostanie wykonany mockup, oraz zaproponowac miejsce
jego wykonania, o ile nie zostato wskazane jako obligatoryjne przez Projektanta.

Inzynier Kontraktu w terminie 30 dni roboczych od ztozenia kompletnej dokumentacji mockup-
u dokona jej akceptacji bgdz odrzucenia zgodnie z procedurg zatwierdzenia dokumentacji.

Po uzyskaniu akceptacji dokumentacji mockup-u, GW sktada na pismie w dwédch
egzemplarzach pod rygorem odrzucenia karty zatwierdzenia materiatéw wchodzacych w skfad
mockup-u zawierajgce w szczegdlnosci probki podlegajace ocenie wizualnej Projektanta.

IK w terminie 20 dni roboczych od ztozenia kompletnych kart zatwierdzenia materiatu dokona
ich wstepnej akceptacji lub odrzucenia zgodnie z procedurg akceptacji kart zatwierdzenia
materiatu.

Po uzyskaniu wstepnej akceptacji materiatdbw GW przystepuje do wykonania mockup-u w
uzgodnionym miejscu i terminie.

Po zakoniczeniu wykonania mockup-u GW zgtasza gotowos¢ do jego akceptacji. W tym celu
sktada karte zatwierdzenia mockup-u wraz z opisem przebiegu prac przy mockup-ie oraz
zdjeciami. IK moze odrzucié¢ wniosek o zatwierdzenie mockup-u bez rozstrzygania w przypadku
ztozenia dokumentdéw zwierajacych btedy lub gdy dokumenty sg niekompletne.

IK w terminie 20 dni roboczych od zgtoszenia gotowosci mockup-u do akceptacji, dokona jego
akceptacji albo go odrzuci z uzasadnieniem.

Jesli mockup nie uzyska akceptacji, GW zobowigzany bedzie do jego poprawy i ponownego
wystgpienia o akceptacje mockup-u.

Opdinienia w stosunku do HRF wynikajace z braku akceptacji mockup-u obcigzajg GW, o ile
nie nastapity z przyczyn zaleznych wytacznie od IK lub Zamawiajacego lub Projektanta.
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9.2. Akceptacja kart zatwierdzenia materiatu

1.

Przed dostawg i wbudowaniem Materiatéw lub Wyposazenia (w tym, urzadzen, instalacji,
wyrobow w ramach Robdt) GW zobowigzany jest uzyskac pisemne zatwierdzenie Inzyniera
Kontraktu. W tym celu GW powinien ztozy¢ do IK na pismie w dwdch egzemplarzach, pod
rygorem odrzucenia karty zatwierdzenia materiatéw, ktérych wzér stanowi zatacznik do KP,
przeznaczonych do wbudowania dotgczajac do nich:

e niezbedne dokumenty wymagane Prawem Budowlanym i Dokumentacjg Projektows,

e dokumenty dotyczace dopuszczenia wyrobow do stosowania w budownictwie zgodnie

z obowigzujgcymi przepisami,

o dokumenty potwierdzajace jakosc i certyfikaty.
Karte zatwierdzenia materiatu nalezy ztozy¢é z jednoznacznym odniesieniem do karty
zatwierdzenia mockup-u (jesli mockup obejmujacy dany Materiat byt wymagany przez
Projektanta). Inzynier Kontraktu moze odrzuci¢ wniosek o zatwierdzenie materiatu bez
rozstrzygania w przypadku ztozenia dokumentéw zwierajgcych btedy lub gdy dokumenty sg
niekompletne.
Inzynier Kontraktu w terminie 14 dni roboczych od ztozenia kompletnej karty zatwierdzenia
materiatu dokona zatwierdzenia materiatu albo go odczuci zgodnie z ponizszym schematem.
Zatwierdzenie materiatu nie stanowi oceny nalezytego wykonania Umowy, w tym jakosci
zaproponowanych wyrobdw, ktdore zostang wbudowane oraz ich zgodnosci z Umowa.
Opdznienia w dostawie materiatdw wynikajace z braku ich akceptacji obcigzajg GW.
Zamawiajacy i Inzynier Kontraktu w szczegdlnosci ma prawo odrzuci¢ ztozone do zatwierdzenia
karty materiatowe w przypadku, kiedy materiaty (w tym w szczegdlnosci urzadzenia i
wyposazenie) nie sg zgodne z zestawieniem technologii i urzadzen jakie byty przedmiotem
oferty i ztozone w postaci zatgcznika do umowy.
Naczelng zasadg procedury zatwierdzania materiatow jest, ze przedktadane przez GW karty
dotyczg materiatéw zgodnych z Dokumentacjg Projektowg i nie powodujg roszczenia GW
zwiekszenia Cen Ryczattowych. Jakiekolwiek roszczenia GW w tym zakresie bedg z zatozenia
odrzucane przez IK.
Jesli materiat nie uzyska akceptacji, GW zobowigzany bedzie do ponownego wystgpienia o
akceptacje tego materiatu.
Opdznienia w dostawie wynikajgce z braku akceptacji danego materiatu obcigzajg GW.
Generalny Wykonawca zobowigzuje sie do stosowania podczas realizacji Umowy wytacznie
wyrobow spetniajgcych wymogi okreslone w Umowie. GW zobowigzuje sie do stosowania
podczas realizacji Umowy wytgcznie wyrobdw fabrycznie nowych, w tym dopuszczonych do
stosowania w budownictwie zgodnie z wymaganiami Prawa budowlanego oraz posiadajacych
dokument dopuszczajacy do obrotu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.

10. ZAPYTANIE O INFORMACIE WYSTOSOWANE PRZEZ GENERALNEGO WYKONAWCE

1.

Generalny Wykonawca ma prawo wystgpic¢ z zapytaniem o informacje do IK na uzgodnionym,
numerowanym formularzu, ktérego wzér stanowi zatacznik do KP.

Wystgpienie z zapytaniem o informacje nie moze powodowac zatrzymania prac i ewentualne
zatrzymanie jest ryzykiem Generalnego Wykonawcy, dlatego tez obowigzkiem GW jest
kierowanie zapytania o informacje niezwtocznie po pozyskaniu informacji o takiej potrzebie,
ale jednoczesnie z wyprzedzeniem witasciwym w stosunku do przewidzianego w HRF terminu
wykonania danych robét, dostarczenia dokumentacji, prezentacji mockup-u, dostarczenia
Materiatu lub Wyposazenia, czy innego elementu przedmiotu Umowy.

Wszelkie watpliwosci co do Dokumentacji Projektowej, i innych dokumentéw dostarczonych
przez Zamawiajgcego i/lub Inzyniera Kontraktu dostrzezone przez GW w trakcie realizacji robot
powinny by¢ przekazywane przy uzyciu tego formularza.

Inzynier Kontraktu odpowiada na zapytanie na tym samym formularzu w terminie do 20 dni
roboczych od otrzymania kompletnego i jednoznacznego zapytania.
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5. Inzynier Kontraktu moze zwrdci¢ sie do ktdregokolwiek z cztonkéw zespotu z prosba
odpowiedz na zadane pytanie.
6. Procedura ta nie stanowi zmiany do Umowy.

11. ZAPYTANIE O WYCENE SKIEROWANE DO GENERALNEGO WYKONAWCY

Procedura zapytania o wycene jest wprowadzona celem uzyskania od Generalnego Wykonawcy
kompletnej informacji dotyczacej przewidywanych zmian przed ich wprowadzeniem. Zapytanie o
wycene jest wydawana do Generalnego Wykonawcy przez Inzyniera Kontraktu, z kopig do wiadomosci
Zamawiajgcego, wedtug nastepujgcej procedury:

1. Procedura ta jest procedurg informacyjng niepowodujgcg zadnych kosztow dla
Zamawiajgcego.

2. Inzynier Kontraktu przekazuje Generalnemu Wykonawcy do wyceny wszystkie zgromadzone
w tym celu dokumenty.

3. Generalny Wykonawca nie moze odméwi¢ Inzynierowi Kontraktu wyceny zgodnie z
postawionym zapytaniem. GW przedstawia wycene w terminie 7 dni od zapytania oraz
przedstawia petny wptyw wprowadzenia zmian wynikajgcych z przedstawionych materiatéw
na koszt i termin ukonczenia inwestycji.

4. W przypadku wstepnej akceptacji proponowanego kosztu przez Zamawiajgcego zastosowanie
ma procedura polecenia zmiany.

12. ZGtOSZENIE USTERKI/ ZDARZENIA/ KOLIZJI

1. Formularz zgtoszenia usterki/zdarzenia/kolizji jest wprowadzony w celu mozliwosci szybkiego
zgtoszenia przez ktérgkolwiek ze stron uczestniczacych w projekcie takiego faktu do Inzyniera
Kontraktu.

2. W zaleznosci od charakteru zgtoszenia Inzynier Kontraktu podejmie odpowiednie kroki.

3. Wazér formularza stanowi zatgcznik do KP. Do formularza winny by¢ zatgczone wszelkie
dokumenty uszczegdtawiajgce i wyjasniajgce usterke/ zdarzenie lub kolizje, czyli w
szczegoblnosci: zdjecia, rysunki lub szkice i opisy.

13. RAPORTY GENERALNEGO WYKONAWCY
W celu zapewnienia odpowiedniej sprawozdawczosci z realizacji Umowy, Generalny Wykonawca
zobowigzany jest do raportowania do Inzyniera Kontraktu w cyklu tygodniowym i miesiecznym, i
przekazywania ich w 1 (jednym) egzemplarzu papierowym i wersji elektronicznej. Raporty opracowane
w jezyku polskim.

13.1. Raport Tygodniowy
Raporty tygodniowe powinny zawiera¢, miedzy innymi, opisy nastepujacych tematéw:
e Prace wykonane w tygodniu raportowania w podziale na branze
e Prace do wykonania w nastepnym tygodniu w podziale na branze
e Kwestie projektowe - projekty ztozone do akceptacji, zaakceptowane i planowane do ztozenia
do akceptacji - prognozowane terminy
e Kwestie administracyjne realizacji
o Kwestie jakosciowe
e Kwestie BHP
e Dokumentacja fotograficzna budowy
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e Najwazniejsze tematy do podjecia przez IK, Zamawiajgcego badz zespdt projektowy
e Zgtoszone roboty dodatkowe i zamienne - ztozone do akceptacji, zaakceptowane i planowane
do ztozenia do akceptacji - prognozowane terminy.
Raporty Tygodniowe powinny by¢ przedstawione Inzynierowi Kontraktu i informacyjnie
Zamawiajgcemu w kazdy pigty dzien tygodnia.

13.2. Raporty Miesieczne
Raporty miesieczne powinny, co najmniej odnosic sie do nastepujgcych kwestii:
e Prace wykonane w miesigcu raportowania w podziale na branze
e Prace planowane na nastepny miesigc w podziale na branze
Prace odebrane w danym miesigcu i odbiory planowane na miesigc nastepny
Wykonane badania, pomiar i testy (wraz z kopiami protokotéw badan)
Kwestie jakoSciowe
e Kwestie BHP
e Kwestie projektowe - projekty ztozone do akceptacji, zaakceptowane i planowane do ztozenia
do akceptacji - prognozowane terminy
e Zaawansowanie prac w stosunku do HRF
e Instrukcje Inzyniera Kontraktu - zaakceptowane i wykonane oraz te planowane do realizacji
(wedtug opinii Generalnego Wykonawcy)
e 7Zgtoszone roboty dodatkowe i zamienne oraz roszczenia - ztozone do akceptacji,
zaakceptowane i planowane do ztozenia do akceptacji - prognozowane terminy
e Postep pozyskiwania uzgodnien administracyjnych i formalnych
e Kopie dziennika budowy
e Wskazanie ryzyk zwigzanych z realizacjg Umowy, wraz z oceng ich wptywu na terminy, koszty
i jakos¢ oraz zamierzone dziatania dla zminimalizowania lub eliminacji tych ryzyk
e Uaktualniony harmonogram realizacji z pokazaniem zmian w stosunku do obowigzujgcego HRF
o Uaktualniony harmonogram sptywu dokumentacji, w tym Dokumentacji Projektowej i
Dokumentacji Wykonawcy
e Uaktualniona lista przeptywu dokumentéw, w tym Dokumentacji Projektowej i Dokumentacji
Wykonawcy
e Uaktualnione ewidencje:
- podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw GW wraz z doktadnym okresleniem zakresu
wykonywanych przez nich robét
- kart zatwierdzen materiatéw ze statusem sprawy
- kart zatwierdzerh mockup-Ow ze statusem sprawy
- zapytan o informacje ze statusem sprawy
- polecen zmiany
e Inne kwestie uzgodnione z Inzynierem Kontraktu
Raporty Miesieczne powinny by¢ przedstawione do Inzyniera Kontraktu i informacyjnie
Zamawiajgcemu najpdzniej 5-ego dnia kazdego nastepnego miesigca.
Raporty Miesieczne podlegajg zatwierdzeniu przez inzyniera Kontraktu, ktdre nastgpi nie pdzniej niz w
terminie 14 dni od daty przedtozenia. W przypadku uwag do tresci Raportu, Inzynier Kontraktu odmowi
zatwierdzenia danego Raportu, wzywajgc GW do przedtozenia korekty Raportu w terminie kolejnych
4 dni od daty wezwania GW.

13.3. Raport Interwencyjny
Na zgdanie Inzyniera Kontraktu lub Zamawiajgcego, GW sporzadzi i przekaze IK dodatkowy Raport
interwencyjny o postepie prac we wskazanym przez IK lub Zamawiajgcego zakresie. Raport powinien
zostac przekazany w przeciggu 5 dni roboczych od otrzymania polecenia IK lub Zamawiajacego.
Raporty Interwencyjne podlegajg zatwierdzeniu przez Inzyniera Kontraktu, ktére nastgpi nie pdzniej
niz w terminie 14 dni od daty przedtozenia. W przypadku uwag do tresci, inzynier Kontraktu odmoéwi
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zatwierdzenia danego Raportu, wzywajac GW do przedtozenia korekty Raportu w terminie kolejnych
4 dni od daty wezwania GW. Raporty beda przekazywane do wglagdu Zamawiajgcemu.
Niezaleznie od powyzszych obowigzkéw, Generalny Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego
informowania IK o wszelkich okolicznosciach istotnych dla prawidtowej realizacji Umowy, w tym w
szczegdlnosci o:
a) zmianach lub pracach dodatkowych, ktdre okazg sie jego zdaniem konieczne lub celowe
dla nalezytej realizacji Kontraktu;
b) o wszelkich innych przeszkodach natury prawnej lub fizycznej, ktére mogg przeszkodzi¢ w
prawidtowym i zgodnym z Kontraktem wykonywaniu jego przedmiotu,
c) o nowych rozwigzaniach technicznych lub technologicznych, ktérych zastosowanie
bytoby - zdaniem Wykonawcy - celowe z punktu widzenia intereséw Zamawiajgcego.

13.4. Raport Kosztowy
Raport kosztowy sktadany bedzie w miesiecznych odstepach. Generalny Wykonawca przedstawi
Inzynierowi Kontraktu raport zawierajgcy nastepujgce elementy:

e stopien zaawansowania robdt w odniesieniu do Harmonogramu rzeczowo-finansowego,

e stopien zaawansowania robét dodatkowych i zamiennych zgodnie z wydanymi instrukcjami IK,

e przewidywang ostateczng wartos¢ Umowy z GW,

e wymagane Umowa oswiadczenia i dokumenty w sprawie zatrudnienia personelu na podstawie
umowy o prace,

e stan rozliczenia wzgledem Podwykonawcdw, dalszych Podwykonawcéw oraz zgtoszonych
podwykonawcéw w zakresie ustug i dostaw, wraz ze szczegdétowym wskazaniem kwot
naleznych,

e wskazanie zakreséw ryzyka zwigzanych z realizacjg Umowy w zakresie kosztowym,

e inne kwestie uzgodnione z Inzynierem Kontraktu,

e uaktualniona prognoza ptatnosci,

Raporty Kosztowe powinny by¢ przedstawione do inzyniera Kontraktu i informacyjnie Zamawiajgcemu
najpdzniej 5-ego dnia kazdego nastepnego miesigca.

Raporty Kosztowe podlegajg zatwierdzeniu przez Inzyniera Kontraktu, ktdre nastgpi nie pdzniej niz w
terminie 14 dni od daty przedtozenia. W przypadku uwag do tresci Raportu, Inzynier Kontraktu odmoéwi
zatwierdzenia danego Raportu, wzywajac GW do przedtozenia korekty Raportu w terminie kolejnych
4 dni od daty wezwania GW.

14. ODBIORY

Generalny Wykonawca obowigzany jest pisemnie zgtaszac Inzynierowi Kontraktu oraz Zamawiajgcemu
gotowos¢ odbioru zakresu wykonanych czynnosci:
1. w przypadku gotowosci do oceny mockup-6w i probek- na 20 dni roboczych przed
planowanym terminem oceny,
2. w przypadku dostawy na Teren Budowy Materiatdw lub Wyposazenia - na 5 dni roboczych
przed planowang dostawg
3. w przypadku Robdt zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu - na 3 dni robocze przed
planowanym terminem zakrycia Robét poprzez wpis do dziennika budowy,
4. w przypadku odbioru czesciowego postepu Robdt na potrzeby wydania Przejsciowego
Swiadectwa Pfatnosci - na 4 dni robocze przed planowanym terminem odbioru,
5. w przypadku odbioru koricowego Robdt Obiektu Budowlanego- na 10 dni roboczych przed
planowanym terminem odbioru.
6. w przypadku odbioru ostatecznego po uptywie terminu gwarancji jakosci- na 30 dni roboczych
przed planowanym terminem odbioru.
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We wszystkich rodzajach odbioru obowigzkowo musi uczestniczyé Generalny Wykonaweca i Inzynier
Kontraktu. We wszystkich rodzajach odbioréw wedtug wtasnego uznania moze réwniez uczestniczyé
Zamawiajacy i Projektant.

14.1. Odbiér materiatéw i Wyposazenia

1.

Odbiory materiatéw i Wyposazenia bedg przeprowadzone przez Inzyniera Kontraktu w
uzgodnieniu z Zamawiajgcym, i jezeli Zamawiajacy uzna za konieczne takze Projektanta.
Odbiory materiatéw i Wyposazenia mogg by¢ przeprowadzone bezposrednio przez Inzyniera
Kontraktu (z kazdorazowym powiadomieniem i uzgodnieniem z Zamawiajgcym).

Odbiory Materiatéw i Wyposazenia na Terenie Budowy, w przypadku pdzniejszego ujawnienia
sie wady, nie stanowig podstawy do zwolnienia GW z jego zobowigzania do nalezytej realizacji
Umowy lub zobowigzan wynikajacych z gwarancji jakosci i rekojmi.

14.2. Ocena probek oraz mockup-ow

Oceny probek i mockup-ow bedg przeprowadzane bezposrednio przez Inzyniera Kontraktu,
Projektanta i Zamawiajacego.

Oceny prébek i mockup-6éw na Terenie Budowy, w przypadku pdzniejszego ujawnienia sie
wady, nie stanowig podstawy do zwolnienia GW z jego zobowigzania do nalezytej realizacji
Umowy lub zobowigzan wynikajacych z gwarancji jakosci i rekojmi.

14.3. Odbior robot zanikajqgcych

Odbiory Robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu bedg przeprowadzone bezposrednio
przez Inspektoréw Nadzoru.

Odbiory Robét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu zostang potwierdzone wpisami do
dziennika budowy, sporzadzaniem protokotu odbioru tych robdét zgodnie z wzorem
stanowigcym zatgcznik do KP albo z wykorzystaniem obydwu tych sposobdw.

Zamawiajacy oraz Projektant moze na wtasne zyczenie uczestniczy¢ w odbiorach robot
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

W przypadku, gdy w Dokumentacji Projektowej nie ustalono wykazu robét zanikajgcych i
ulegajacych zakryciu, odbiory tych robdét odbywajg sie na pisemne zgtoszenie GW i po
akceptacji Inzyniera Kontraktu.

Odbiory Robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu, w przypadku pdzniejszego ujawnienia
sie wady, nie stanowig podstawy do zwolnienia GW z jego zobowigzania do nalezytej realizacji
Umowy lub zobowigzan wynikajacych z gwarancji jakosci i rekojmi.

14.4. Odbior czesciowy postepu Robot

1.

Przed odbiorem czesciowym, Generalny Wykonawca przeprowadzi eksploatacyjne préby i
pomiary kontrolne dla catego danego zakresu robdt, instalacji, urzadzern wskazanych w
Dokumentacji Projektowej lub zakresie wymaganych przez Inzyniera Kontraktu. Generalny
Wykonawca w terminie 7 dni przed wyznaczong datg dla wszczecia danych préb poinformuje
na pismie IK oraz jezeli to mozliwe dokona odpowiedniego wpisu do dziennika budowy. Z
kazdej z prob Generalny Wykonawca sporzadza protokét, ktéry podlega akceptacji IK. IK
akceptuje lub odrzuca protokdét w terminie 5 dni od jego ztozenia kierujgc do Wykonawcy
pisemne uzasadnienie dla zaniechania tej czynnosci, nakazujgc powtdrzenie lub zaniechanie
kolejnych préb lub pomiaréow.

W miare postepu robét zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym, Inzynier Kontraktu
w imieniu Zamawiajgcego (w uzgodnieniu z nim) przeprowadzi odbiér czesciowy.

Generalny Wykonawca na pi$mie zawiadamia IK oraz Zamawiajgcego o osiggnieciu gotowosci
do odbioru czesciowego, w zakresie danego postepu Robdt, a wraz z tym zawiadomieniem
Generalnego Wykonawca ma obowigzek przedtozyé Inzynierowi Kontraktu nastepujgce
dokumenty:
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e zestawienie odebranych Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu sktadajgcych sie na
zakres robot objetych odbiorem czesciowym,
e zatwierdzone wyniki prob kontrolnych dla danego zakresu (o ile s3 wymagane zgodnie
z Dokumentacjg Projektowq),
e receptury i ustalenia technologiczne (o ile s wymagane zgodnie z Dokumentacjg
Projektows),
e wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,
e obmiary w formie tabelarycznej, opisowej i rysunkowej odzwierciedlajgce postep
robét podlegajgcy czesciowemu odbiorowi
e inne dokumenty wskazane przez Inzyniera Kontraktu.
Inzynier Kontraktu lub Zamawiajacy moze odrzuci¢ zawiadomienie o osiggnieciu gotowosci do
odbioru czesciowego bez wyznaczenia terminu odbioru czesciowego - w przypadku ztozenia
dokumentdéw zwierajacych btedy lub gdy dokumenty te sg niekompletne; w takim przypadku
Inzynier Kontraktu poinformuje GW, ze nie wyznaczy terminu odbioru czesciowego, kierujac
do Generalnego Wykonawcy pisemne uzasadnienie dla zaniechania tej czynnosci, a
Zamawiajacy nie jest obowigzany przyjgcé postepu Robot.
Odbidr czesciowy nastepuje po nalezytym wykonaniu Robét i dostaw Wyposazenia objetego
Umowg dla danego postepu Robét. Inzynier Kontraktu przeprowadzi czynnosci odbioru
czesciowego w terminie 3 dni roboczych od ztozenia przez GW zawiadomienia o gotowosci do
odbioru czesciowego wraz z kompletem dokumentédw i przedstawi swojg opinie
Zamawiajgcemu w tym zakresie.
Zamawiajacy nie jest obowigzany do odbioru wnioskowanego postepu Robot, jezeli zostang
stwierdzone Usterki w ich wykonaniu - wéwczas Zamawiajgcy uprawniony jest do podpisania
protokotu odbioru czesciowego z wytgczeniem zakresu, w ktérym stwierdzit Usterki.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zasiegniecia przed dokonaniem odbioru czesciowego
opinii Autora Projektu.
Odbiory czesciowe Robdt sg dokonywane w celu zaptaty czesci wynagrodzenia. Odbior
czesciowy i zaptata czesci wynagrodzenia nie rozlicza stron Umowy z czesci robét ze skutkiem
wygasniecia w czesci ich zobowigzan i nie pozbawia mozliwosci catosciowego rozliczenia robot
po oddaniu catosci przedmiotu Umowy, a Zamawiajacy i Inzynier Kontraktu uprawniony jest
przy odbiorze koncowym oraz odbiorze ostatecznym korygowaé swoje stanowisko, co do juz
dokonanych rozliczen czesciowych. Ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia przechodzi
na Zamawiajgcego dopiero z dniem dokonania odbioru koricowego, a w zakresie czynnosci w
okresie gwarancyjnym - z dniem odbioru ostatecznego.
Odbiory czesciowe nie stanowig podstawy do zwolnienia GW z jego zobowigzania do nalezytej
realizacji Umowy lub zobowigzan wynikajacych z gwarancji jakosci i rekojmi. Jakosciowy i
ilosciowy odbidr robdt objetych odbiorami czesciowymi odbywa sie na etapie odbioru
koncowego robodt, a nastepnie podlega zasadom udzielonej przez GW gwarancji jakosci i
rekojmi.
Potwierdzeniem dokonania odbioru czesciowego jest podpisany przez Inzyniera Kontraktu
Protokét Rzeczowo- Finansowy.

14.5. Odbior koricowy Inwestycji

1.

Przed odbiorem koncowym GW przeprowadzi eksploatacyjne préby koricowe i pomiary
kontrolne dla catego zakresu Robot, instalacji, urzgdzen wskazanych w Dokumentacji
Projektowe] lub wymaganych przez Inzyniera Kontraktu. Generalny Wykonawca w terminie 5
dni przed wyznaczong datg dla wszczecia danych préb poinformuje na pismie Inzyniera
Kontraktu. Z kazdej z prob GW sporzadza protokdt, ktdry podlega akceptacji IK. IK akceptuje
lub odrzuca protokét w terminie 7 dni roboczych od jego ztozenia kierujgc do GW pisemne
uzasadnienie dla zaniechania tej czynnosci, nakazujac powtdrzenie lub zaniechanie kolejnych
préb lub pomiaréow.
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2. W przypadku Obiektu Budowlanego, dla ktérego wymagane byto pozwolenie na budowe,
Generalny Wykonawca przeprowadza wszelkie czynnosci, proby, uzyskuje wszelkie zgody i
akceptacje i sktada do akceptacji Inzyniera Kontraktu wszystkie wymagane prawem oraz
Dokumentacjg Projektowg dokumenty niezbedne do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie.
Inzynier Kontraktu w ciggu 15 dni roboczych dokonuje oceny ztozonych dokumentéw pod
katem formalnym lub przekazuje na pismie uwagi w tym zakresie GW. Akceptacja
przedmiotowych dokumentéw przez IK nie zwalnia GW z odpowiedzialno$ci uzyskania
Pozwolenia na uzytkowanie. GW po uzyskaniu akceptacji Inzyniera Kontraktu na podstawie
udzielonych mu petnomocnictw uzyska w imieniu Zamawiajgcego prawomocng decyzje o
pozwoleniu na uzytkowanie przed zgtoszeniem go do odbioru koricowego.

3. Przed zawiadomieniem o odbiorze korncowym, Generalny Wykonawcy jest zobowigzany
uzyskac pisemng akceptacje docelowego uzytkownika lub gestora sieci Obiektu Budowlanego.

4. Wykonawca zawiadamia pisemnie Inzyniera Kontraktu oraz Zamawiajgcego o osiggnieciu
gotowosci do odbioru koncowego, a wraz z tym zawiadomieniem GW ma obowigzek
przedtozy¢ IK w formie operatu kolaudacyjnego w 4 (czterech) egzemplarzach (1 oryginat
dokumentow + 3 kopie + wersja elektroniczna) zbiér wszystkich dokumentéw niezbednych do
odbioru, w tym:

e Dziennik Budowy

e Oswiadczenie Kierownika Budowy o zgodnosci wykonania Obiektu Budowlanego z
Dokumentacjg Projektowg, w tym z Projektem Budowlanym i warunkami Pozwolenia na
Budowe,

e (Oswiadczenie Kierownika Budowy o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu
budowy dla Obiektu Budowlanego, a takze - w razie korzystania - drogi, ulicy, sgsiedniej
nieruchomosci, budynku lub lokalu,

e zaakceptowane protokoty badan koncowych i sprawdzen,

e wszystkie instrukcje obstugi i eksploatacji oraz dokumentacje techniczno- ruchowa: obiektu,
instalacji, wyposazenia, systemdw, urzadzen,

e dokumentacje geodezyjng, zawierajgcg wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
oraz informacje o zgodnosci usytuowania obiektu budowlanego z projektem
zagospodarowania dziatki lub terenu lub odstepstwach od tego projektu, sporzadzong przez
osobe wykonujacg samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii oraz posiadajaca
odpowiednie uprawnienia zawodowe,

e dokumentacje powykonawczg wraz z oswiadczeniem GW, ze kazdy z wbudowanych
materiatéw i wyposazenia posiada wszystkie atesty i dopuszczenia oraz deklaracje zgodnosci
atesty certyfikaty itp., przygotowang zgodnie z wymaganiami opisanymi w niniejszym
opracowaniu,

e ostateczne pozwolenie na uzytkowanie,

e skuteczne zawiadomienie o zakonczeniu robét,

e wykaz zgtoszen zamiaru wykonania robdt nie wymagajacych pozwolenia na budowe,

o wykaz srodkéw trwatych,

e wykaz wyposazenia.

Prawo do przeprowadzania odbioru koicowego ma powotana przez Zamawiajacego Komisja
do odbioru koncowego, ktérej podstawowy czton tworza:
e Zamawiajacy,

Inzynier Kontraktu,

Kierownik Budowy,

Projektant,

e przedstawiciele zainteresowanych instytucji,
przy udziale przedstawicieli Generalnego Wykonawcy.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

Komisja odbioru koricowego wyznaczy termin oraz przeprowadzi czynnosci odbioru
koncowego w terminie do 30 dni od dnia otrzymania od GW kompletnego zawiadomienia o
gotowosci do odbioru korncowego.

W przypadku stwierdzenia w toku odbioru koncowego braku wykonania Umowy, w
szczegblnosci, gdy przedmiot zamdwienia zostat wykonany niezgodnie z projektem i zasadami
wiedzy technicznej lub stwierdzone wady sg na tyle istotne, ze obiekt nie nadaje sie do
uzytkowania lub stwierdzone wady wytaczajg normalne wykorzystanie obiektu zgodnie z
przeznaczeniem i celem Umowy lub odbierajg mu cechy (w tym estetyczne) wtasciwe lub
wyraznie zastrzezone w Umowie - Zamawiajgcy moze odmowi¢ odbioru i skorzystac¢ z
uprawnien przystugujgcych mu na wypadek zwtoki GW w wykonaniu Umowy.

W przypadku stwierdzenia w toku odbioru koficowego wad nieistotnych - Zamawiajgcy
dokonujac odbioru wskaze w protokole odbioru koficowego z wadami zastrzezenia, co do
wykonania Umowy i zawrze w protokole odbioru koncowego z wadami wykaz stwierdzonych
wad oraz wyznaczy terminy ich usuniecia lub ztozy oswiadczenie o wyborze innego
uprawnienia przystugujacego mu z tytutu odpowiedzialnosci Generalnego Wykonawcy za wady
ujawnione przy odbiorze w przypadku niedotrzymania przez GW wyznaczonego terminu
usuniecia tych wad. Dokonanie odbioru koricowego z wadami nieistotnymi- nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi, gwarancji jakosci lub nienalezytego
wykonania Umowy.

Z czynnosci odbioru kofAcowego sporzadza sie protokét odbioru koricowego lub protokét
odbioru koncowego z wadami, ktory powinien zawierad ustalenia poczynione w toku odbioru,
a w szczegdlnosci:

e miejsce, date rozpoczecia i zakoriczenia odbioru,

o liste dokumentéw do odbioru przekazanych Zamawiajgcemu przez Wykonawce,

e ustalenia, co do zgodnosci wykonanych Robdt z Umowg

e liste ujawnionych wad (w przypadku protokotu koricowego z wadami) oraz termin ich
usuniecia,

e decyzje Zamawiajgcego, co do przyjecia lub odmowy przyjecia Przedmiotu Umowy
oraz wyborze przez Zamawiajgcego uprawnienia przystugujgcego mu w zwigzku z
podjeta decyzja,

e os$wiadczenia i wyjasnienia Generalnego Wykonawcy i os6éb uczestniczacych w
odbiorze,

e podpisy 0séb uczestniczacych w odbiorze.

Protokdt odbioru koricowego podpisany przez uczestniczacych w odbiorze, dorecza sie
Generalnemu Wykonawcy w dniu zakorczenia czynnosci odbioru.

Usuniecie wszystkich wad istotnych wyspecyfikowanych w trakcie odbioru koricowego uznaje
sie za date zakonczenia robdt budowlanych.

Wydanie przez GW Zamawiajgcemu obiektu budowlanego objetego odbiorem koncowym
nastepuje wraz z podpisaniem protokotu odbioru koricowego bez wad istotnych.

W ramach przekazania obiektu Zamawiajgcemu zostanie sporzgdzony protokét spisania stanu
wszystkich licznikow.

W ramach przekazania obiektu Zamawiajgcemu zostanie przekazana szczegétowa
dokumentacja fotograficzna wszystkich pomieszczen wykonana przez GW bezposrednio przed
tym faktem.

W przypadku podpisania protokotu korncowego z wadami istotnymi, po zgtoszeniu przez GW
usuniecia wad istotnych, ktdére nie stanowig wady trwatej, IK i Zamawiajacy dokonujg
sprawdzenia usuniecia tych wad i zostaje sporzadzony protokét odbioru koricowego bez wad
istotnych. Od momentu podpisania protokotu korcowego bez wad istotnych rozpocznie sie
bieg okresu gwarancji i rekojmi.
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16. W przypadku podpisania protokotu koricowego z wadami nieistotnymi, po zgtoszeniu przez
GW ich usuniecia, IK i Zamawiajacy dokonuja sprawdzenia usuniecia tych wad i zostaje
sporzadzony protokdt usuniecia wad nieistotnych.

17. GW wraz ze zgtoszeniem usuniecia wad zobowigzany jest przedtozy¢ ponownie wykonane
badania, pomiary i sprawdzenia dla obszaréw budynku, instalacji, urzadzen, systemow i
wyposazenia, w ktérych usuwane byty wady.

18. Otrzymujac od Inzyniera Kontraktu podpisany protokdét odbioru koricowego bez wad istotnych,
GW przekazuje Zamawiajgcemu Karte Gwarancji Jakosci, ktérej wzér stanowi zatgcznik do KP.

19. W przypadku okreslonym w pkt 15 powyzej - dla ustalenia nowego termin osiggniecia
gotowosci do odbioru koricowego, wyznaczenia terminu odbioru koncowego oraz
przeprowadzenia odbioru powyzsze postanowienia - stosuje sie odpowiednio.

20. Wzér Protokotu odbioru koicowego stanowi zatgcznik do KP.

14.6. Odbior ostateczny obiektu budowlanego

1. Zamawiajacy przed uptywem terminu rekojmi czy gwarancji jakosci, a przed terminem zwrotu
(zwolnienia) gwarancji zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, powinien wezwac
wykonawce do udziatu w ,,przegladzie pogwarancyjnym”.

2. Przeglad pogwarancyjny nie wyklucza obowigzku zgtaszania przez Zamawiajacego (w okresie
rekojmi czy gwarancji jakosci) wad, ktore sie ujawnig w okresie rekojmi. W przypadku, kiedy
Zamawiajacy nie wykonuje tego obowigzku, a wada wykryta a niezgtoszona do naprawy przez
wykonawce spowoduje powstanie innych wad i strat zamawiajgcego, wykonawca nie
odpowiada za szkody z tym zwigzane

3. 0Odbidr pogwarancyjny powinien mie¢ charakter dwustronny, a w przegladzie
pogwarancyjnym powinni uczestniczyc:

e Autor Projektu i powotani przez niego Projektanci branzowi,

e Kierownik Budowy i Kierownicy Robdt,

e Inspektorzy Inzyniera Kontraktu

e Uzytkownik
Przy odbiorze pogwarancyjnym nalezy uwzgledni¢ normalne zuzycie przyboréw i
wyposazenia technicznego obiektu budowlanego.

5. Zprzegladu pogwarancyjnego nalezy sporzadzi¢ dokument, w ktérym powinna dominowadé
tres¢ techniczna oceny jakosci wykonania robot.

6. W przypadku, kiedy w czasie odbioru pogwarancyjnego ujawnione zostang wady, ktdrych
wczesniej nie dato sie wykry¢ pomimo starannosci Zamawiajacego (Uzytkownika), wady te
powinny by¢ ujawnione w dokumencie z przeglagdu pogwarancyjnego i po uzgodnieniu z
Uzytkownikiem i wskazany realny termin ich usuniecia.

15. WYMAGANIA DOTYCZACE ZAPLECZA BUDOWY

15.1. Prawo do dysponowania terenem
Zamawiajacy przekaze Generalnemu Wykonawcy Teren Budowy. W przypadku kiedy GW bedzie chciat
zlokalizowa¢ zaplecze budowy poza tym obszarem, w zakresie GW jest pozyskanie wymaganych zgdéd
i zezwolen, a takze pokrycie kosztéw uzytkowania innych terendw.

15.2. Potrzeby IK w zakresie zaplecza budowy
Generalny Wykonawca udostepni nieodptatnie Inzynierowi Kontraktu, Zamawiajgcemu i
Projektantowi na terenie budowy, przez caty okres trwania budowy, zaplecze socjalno-biurowe
wyposazone w media (woda, prad, kanalizacja, klimatyzacja) oraz Internet, sktadajace sie z:
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5 pomieszczen biurowych dla Inzyniera Kontraktu oraz aneks kuchenny (3 moduty kontenerowe), 1
pomieszczenie dla Projektantéw oraz 1 pomieszczenie dla Koordynatora Nadzoru technicznego (1
modut kontenerowy), sale narad na potrzeby Zamawiajgcego (2 moduty kontenerowe). Wszystkie z
dostepem do Swiatta naturalnego, do pomieszczen sanitarnych, z instalacjg elektryczng, internetowg
(kablowg i bezprzewodowg o szybkosci transmisji co najmniej 200/20 Mbit/s), alarmowa, grzewczg i
klimatyzacja. Ponadto 1 modut kontenerowy na potrzeby Zamawiajgcego do przechowywania
zatwierdzonych probek materiatéw oraz 1 modut kontenerowy na potrzeby Zamawiajgcego do
archiwizowania dokumentacji budowy. Wszystkie te pomieszczenia muszg by¢ wykoriczone i w petni
umeblowane jako pomieszczenia biurowe, magazynowe oraz archiwizacyjne. W Zapleczu Inzyniera
nalezy zainstalowa¢, podfaczy¢ do sieci komputerowej i utrzymywac urzadzenie wielofunkcyjne
umozliwiajgce wykonywanie kolorowych kopii, skanowanie oraz wydruk kolorowy do formatu A3. W
aneksie kuchennym nalezy zainstalowa¢ loddwke, kuchenke mikrofalowg, zlewozmywak i
automatyczny ekspres do kawy.

Koszt zuzycia mediéw catego zaplecza budowy wraz z materiatami eksploatacyjnymi pokrywa
Generalny Wykonawca.

Pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi powinny byé z dostepem do naturalnego sSwiatta
dziennego. Ponadto w miare mozliwosci zaplecza placu budowy GW udostepni nieodpfatnie
Inzynierowi Kontraktu i Zamawiajgcemu na terenie budowy, przez caty okres trwania budowy, 4
miejsca parkingowe dla samochoddéw osobowych oznaczonych tabliczkg "IK™ oraz zezwoli na
parkowanie samochodami osobowymi na pozostatych miejscach postojowych, o ile bedg dostepne.

15.3. Goscie na budowie

Ze wzgledu na prestizowy charakter Inwestycji, Zamawiajacy planuje regularne wizytacje budowy wraz
z gosémi z réznych instytucji, na kazdym etapie realizacji.

Generalny Wykonawca jest zobowigzany do umozliwienia wstepu na budowe gosci Zamawiajgcego, o
ile bedzie to mozliwe ze wzgleddw bezpieczenistwa i higieny pracy. Generalny Wykonawca zapewni w
tym celu dla gosci érodki ochrony osobistej w iloéci 20 szt. (kaski w kolorze biatym z napisem ,,GOSC”,
kamizelki w kolorze niebieskim z napisem ,,GOSC”, obuwie bezpieczne, okulary, rekawice ochronne
oraz inne Srodki ochrony osobistej wymagane przepisami BHP a takze rzeczy jednorazowe takie jak,
czapki pod kaski w ilosci zapewniajgcej staty ich zapas) oraz bedzie je przechowywat na terenie zaplecza
budowy IK. W przypadku odmowy Kierownika Budowy wstepu dla gosci z uzasadnionych wzgleddéw,
podyktowanych aktualnym stanem wykonywanych roboét, Kierownik Budowy wyznaczy inny dogodny
i mozliwie nieodlegty termin. Wizyty gosci na budowie bedy zgtaszane z jednodniowym
wyprzedzeniem.

16. BUDOWA

16.1. Przygotowanie do realizacji inwestycji
Zamawiajgcy przewiduje, przed rozpoczeciem budowy, zorganizowania spotkania z Projektantami w
celu zapoznania sie z zespotem GW w celu:
a. Prezentacji projektu, gtéwnych zatozen z omoéwieniem rysunkéw.
b. Oméwienia zasad wspdtpracy i oczekiwan Projektantéw.

16.2. Teren Budowy

1. Zamawiajgcy w terminie do 14 dni od zawarcia Umowy (po spetnieniu wszystkich warunkow
opisanych w Umowie i Ksigzce Projektu, ktére warunkujg przekazanie Terenu Budowy),
przekaze Generalnemu Wykonawcy prawo dostepu do Terenu Budowy i jego uzywania
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(Protokét przekazania Terenu budowy stanowi zatgcznik do KP). Strony mogg uzgodnic inny
termin przekazania Terenu Budowy, jednakze Zamawiajgcy moze wstrzymaé kazde takie
prawo dostepu do Terenu Budowy do czasu dostarczenia i zatwierdzenia:
harmonogramu rzeczowo-finansowego;
tabeli podziatu cen ryczattowych;
dokumentéw potwierdzajgcych zawarcie i waznos¢ polis ubezpieczenia (w szczegdlnosci:
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem przez ubezpieczyciela kopie polis, certyfikaty wraz z
majgcymi do nich zastosowanie warunkami potwierdzajgcymi, ze wymagane ubezpieczenia
zostaty zawarte i sg obowigzujgce wraz z dowodami, ze zostaty prawidtowo optacone - zgodnie
z Umowa);
W szczegélnosci przed zawarciem polisy wszelkich ryzyk budowy Generalny Wykonawca
zobowigzany jest przedstawic IK do akceptacji zakres warunkdw takiej polisy wraz z wszystkimi
przewidzianymi klauzulami. Suma ubezpieczenia nie moze by¢ niisza, niz suma Cen
Ryczattowych. Ubezpieczonymi muszg by¢ wszyscy uczestnicy procesu realizacji Inwestycji.
Wymagane warunki zostaty okreslone w zatgczniku do Ksigzki Projektu.
Przez caty okres realizacji Inwestycji, GW zobowigzany jest do posiadania i optacania polisy
Odpowiedzialnosci Cywilnej z suma ubezpieczenia co najmniej 50 000 000 ztotych, a w
przypadku polisy generalnej z przekazaniem dowodu w postaci kazdorazowo aktualnej sumy
ubezpieczenia nieobcigzonej roszczeniami, ktdra bedzie nie nizsza, niz 50 000 000 zfotych.
Ubezpieczonymi muszg by¢ wszystkie podmioty realizujgce Inwestycje na zlecenie GW
wiacznie z podwykonawcami, dalszymi podwykonawcami, dostawcami, projektantami,
konsultantami, podmiotami nadzorujgcymi i innymi podmiotami.
Przez caty okres gwarancji jakosci GW obowigzany jest do posiadania i optacania polisy
Odpowiedzialnosci Cywilnej z suma ubezpieczenia co najmniej 20 000 000 ztotych na
analogicznych zasadach.
wykazu personelu petnigcego funkcje techniczne wraz z uprawnieniami budowlanymi oraz
zaswiadczeniem o przynaleznosci do izby inzynieréw budownictwa;
Planu Bezpieczeristwa i Ochrony Zdrowia;
zaswiadczen i informacji wynikajacych z art. 41 Prawa budowlanego dotyczgcych Wykonawcy;
Planu Zapewnienia Jakosci dla kazdego z rodzajéw robdt oraz dostaw wyposazenia;
Generalny Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ Teren Budowy oraz zagwarantowac
bezpieczne korzystanie z terenu bezposrednio przylegajgcego do Terenu Budowy, a takze
zabezpieczy¢ materiaty, sprzet i roboty zgromadzone na Terenie Budowy. Zobowigzanie
niniejsze obejmuje takze obowigzek zapewnienia bezpiecznej komunikacji do i z Terenu
Budowy, odpowiednich wynagrodzen oraz odpowiedniego oznakowania Terenu Budowy.
Generalny Wykonawca odpowiada za zabezpieczenie instalacji i urzgdzen znajdujgcych sie
na Terenie Budowy i w jej bezposrednim otoczeniu przed ich zniszczeniem,
zanieczyszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robét;
Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za mienie Wykonawcy zgromadzone na Terenie
Budowy. Od chwili przejecia Terenu Budowy az do chwili dokonania odbioru koricowego robét,
Generalny Wykonawca ponosi ryzyko przypadkowej, tj. spowodowane] okoliczno$ciami, za
ktdre Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci, utraty lub uszkodzenia zgromadzonych tam
materiatow, sprzetu Wykonawcy, mienia Wykonawcy i/lub Robdt.
Generalny Wykonawca odpowiada za zapewnienie porzadku na Terenie Budowy oraz za
przestrzeganie odpowiednich przepisow, regulujgcych zachowanie sie wszystkich uczestnikéw
procesu inwestycyjnego na Terenie Budowy.
Generalny Wykonawca utrzyma porzadek i fad na Terenie Budowy, a takze witasciwie
zorganizuje zaplecze i przestrzen uzytkowo-biurowg dla swego personelu oraz do dyspozycji
0s6b wskazanych przez Zamawiajgcego w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego, w tym
zapewni wiasnym staraniem i na wtasny koszt kontenery na odpady, segregacje odpaddw,
usuniecie Smieci, gruzu i zbednych materiatéw poza Teren Budowy, utylizacje odpaddw
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niepodlegajacych przyjeciu na wysypisko Smieci - zgodnie z wiasciwymi przepisami prawa
polskiego.

6. Obowigzek zapewnienia odpowiednich mediéw w ramach Terenu Budowy, w tym dostawy
wody, odprowadzenia $ciekdw, dostawy pradu i komunikacji internetowej, na Teren Budowy
oraz koszty z tym zwigzane, obcigzajg Generalnego Wykonawce.

7. Przed zgtoszeniem gotowosci do odbioru koficowego Generalny Wykonawca bedzie miat
obowigzek uprzatnaciusunac z Terenu Budowy caty sprzet Generalnego Wykonawcy, nadmiar
materiatéw, ztom, odpady i wszelkie zbedne pozostatosci po robotach. Generalny Wykonawca
pozostawi Teren Budowy i jego okolice w czystym i bezpiecznym stanie, umozliwiajgcym
normalne uzytkowanie. Generalny Wykonawca zakonczy wszelkie odtworzenia i odbudowy
drdg, sieci i innych obiektéw uszkodzonych w trakcie realizacji Umowy, przed zgtoszeniem
gotowosci do odbioru koricowego.

8. Generalny Wykonawca ograniczy dostep do Terenu Budowy osobom postronnym poprzez
wprowadzenie $cistego monitoringu oséb wchodzacych i wychodzacych z Terenu Budowy
poprzez zastosowanie odpowiedniego systemu.

16.3. Ochrona terenu budowy
Generalny Wykonawca, od dnia przejecia placu budowy, przez caty okres trwania budowy zapewni:
- ogrodzenie i o$wietlenie placu budowy w sposdb trwaty i uniemozliwiajgcy wstep na teren budowy
osobom postronnym.
- ochrone catego Terenu Budowy przez 24h 7 dni w tygodniu.
- zorganizowanie kontrolowanych wijazdéw i wyjazdéw a takze wejs¢ i wyjs¢ na teren budowy
wszystkich pracownikdéw i uczestnikéw projektu, dostawcéw i gosci. W przypadku oséb wchodzacych
na teren budowy, jako ,g0$¢” kazdorazowo powinno zostaé okreslone i zapisane czyim gosciem jest
dana osoba (podanie imienia i nazwiska, stanowiska i firmy pracownika lub uczestnika projektu). Osoby
wchodzace lub wjezdzajgce na teren budowy, jako ,g0$¢” powinny by¢ od razu wyposazane w srodki
ochrony osobistej lub kierowane bezposrednio do biura Kierownika budowy lub Inzyniera Kontraktu.

Codziennie musi by¢ sprawdzona przez GW lista os6b wchodzgcych i wychodzacych z placu budowy, a
ewidencja dostepna bedzie na kazde wezwanie IK.

16.4. Organizacja placu budowy
1. Organizacja placu budowy nalezy do obowigzkéw Generalnego Wykonawcy. GW powinien wzigé
pod uwage wszystkie opisane wymagania Zamawiajacego i Inzyniera Kontraktu.

2. Dla tatwiejszego rozrdznienia na budowie poszczegdlnych uczestnikdow procesu inwestycyjnego
wprowadza sie nastepujgce oznaczenia kolorystyczne:
- Zamawiajacy - kamizelki w kolorze czerwonym z napisem ,INWESTOR”, biate kaski
- Inzynier Kontraktu i Projektanci - kamizelki w kolorze pomarariczowym odpowiednio z napisem
LINZYNIER KONTRAKTU” i ,PROJEKTANT”, biate kaski
- Generalny Wykonaweca - kamizelki w kolorze zéttym, nadzér budowy kaski w kolorze biatym,
pracownicy fizyczni podzieli na branze i przypisane przez GW kolory kaskéw.
- Goscie - kamizelki w kolorze niebieskim z napisem ,,GOSC”, biate kaski.
GW zobowigzany jest zapewni¢ w/w uczestnikom procesu inwestycyjnego srodki ochrony osobistej w
postaci kamizelek, kurtek/ bluz (stosownie do pory roku) kaskéw, obuwia okularéw, rekawic oraz
wszelkich ewentualnych innych elementéw przewidywanych przez GW w Planie Bezpieczeristwa i
Ochrony Zdrowia.

3. Rozliczenie medidw - koszty zuzycia medidow podczas budowy, az do momentu przekazania budynku
Zamawiajgcemu ponosi GW. W przypadku np. energii elektrycznej, gdy przed zakoriczeniem budowy
Zamawiajgcy podpisze umowe na docelowe zasilanie - wzajemne rozliczenia za prad do momentu
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przekazania budynku bedg rozliczane na zasadzie refakturowania kosztéw poniesionych obcigzonych
podatkiem VAT (Zamawiajgcy refakturuje koszty do GW - GW ptaci za media przez ten okres) - dotyczy
wody, ciepta, Sciekdw, pradu itp.

4. Jesli organizacja lub technologia robét lub warunki uzgodnien z uzytkownikami sgsiadujgcych
nieruchomosci lub uwarunkowania uzgodnien formalnych beda tego wymagaty, to GW zobowigzany
jest kazdorazowo dokonywaé zmian organizacji Placu Budowy w sposéb gwarantujacy jego petna
funkcjonalnosé.

5. Wytyczne Zamawiajgcego dotyczace wizualnej organizacji Terenu Budowy

Ze wzgledu na reprezentacyjny charakter inwestycji Zamawiajacy przyktada szczegdlng wage do
estetyki placu budowy. W zwigzku z powyzszym ponizej zostaty zdefiniowane gtéwne wymagania
Zamawiajgcego co do organizacji placu budowy przez Wykonawce:

e Wykonawca jest zobowigzany do wykonania szczelnego wizualnie ogrodzenia placu budowy,
w zakresie wskazanym przez IK z trwatych ptyt pomalowanych na wskazany kolor, tworzgcych
jednolitg estetyczng powierzchnie o wysokosci min. 1,80 m;

e  GW wykonaiumiesci na ogrodzeniu w zakresie wskazanym przez Zamawiajgcego, wizualizacje
Inwestycji oraz informacje wraz z logotypami o podmiotach uczestniczacych w realizacji
Inwestycji, tj. Zamawiajacym, Projektantach, Inzynierze Kontraktu i wedtug wtasnego uznania
o Wykonawcy, wypetniajgce cate panele ogrodzenia.

e GW wykona, ustawi, a nastepnie zdemontuje po zakonczeniu Inwestycji, dwie
wielkoformatowe (ca. 6 m x 4 m) tablice zawierajgce wizualizacje obiektu, jego podstawowe
parametry oraz informacje o podmiotach uczestniczgcych w realizacji Inwestycji. Wykonawca
wykona, ustawi, a nastepnie zdemontuje po zakonczeniu Inwestycji, maszty flagowe wraz z
flagami podmiotéw uczestniczgcych w realizacji Inwestycji (po 4 szt. o wys. ok. 8 m dla kazdego
podmiotu) Przed realizacjg Wykonawca uzyska akceptacje lokalizacji i projektu tablic oraz flag
przez Zamawiajgcego;

e Generalny Wykonawca przygotuje wydrukowane plansze o wymiarach ok. 2x3m w liczbie do
20 sztuk pokazujgce wizualizacje Inwestycji. Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy projekt
wizualizacji.

e Generalny Wykonawca bedzie zobowigzany do rejestrowania w trybie 24h/7 dni w tygodniu
dobrej jakosci obrazu wideo z postepu prac podczas realizacji Inwestycji. Lokalizacja kamery
(kadr) zostanie ustalony z Zamawiajgcym. Obraz z kamer Wykonawca umiesci na stronie www
w formie ciggtego streamingu. Materiat z zapisu kamer bedzie przekazywany Zamawiajgcemu
w cyklach miesiecznych, a na zakoriczenie budowy Wykonawca przekaze caty zapis z kamer
wideo. Zamawiajacy zaznacza, ze zapis z kamer bedzie uzywany przez Zamawiajgcego do celéw
promocyjnych i bedzie poddawany przez niego obrébce.

6. Przed przystgpieniem do organizacji Terenu Budowy Wykonawca jest zobowigzany do
przedstawienia planu organizacji i zagospodarowania placu budowy w formie opisowej i rysunkowej,
w tym wraz z rysunkami elewacji ogrodzenia placu budowy, zaplecza, terenéw sktadowania i odktadu
oraz zawierajgcymi informacje na temat planowanej identyfikacji wizualnej Wykonawcy, a takie
uwzgledniajace powyzisze wymagania Zamawiajgcego. Dokument ten bedzie podlegat zatwierdzeniu
przez Zamawiajgcego. Powyzsze wymagania nie sg listg zamknietg. W przypadku, gdy Zamawiajacy
stwierdzi, ze zachodzi konieczno$¢ montazu dodatkowych elementéw zwigzanych z identyfikacjg
wizualng Wykonawca bedzie zobowigzany do wspétpracy w tym zakresie z Zamawiajgcym.

16.5. Uprawnienia kontrolne

1. Zamawiajgcy oraz Inzynier Kontraktu mogg w kazdym czasie kontrolowa¢ sposdb realizacji
Umowy. W tym celu Generalny Wykonawca zapewni dla IK i Zamawiajgcego nieograniczony
dostep do Terenu Budowy oraz do wykonywanych robdt na kazdym etapie ich przygotowania
i realizacji.
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2. W przypadku niezgodnosci wykonywanych czynnosci z Umowg, Zamawiajgcy i IK moze na
kazdym etapie prac nakaza¢ usuniecie usterek i wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z
Umowa.

3. Realizujgc swoje uprawnienia kontrolne Inzynier Kontraktu, po akceptacji Zamawiajacego,
moze zgdac od Generalnego Wykonawcy przeprowadzenia okreslonych badan, majgcych na
celu wykazanie zgodnosci robdt z Umowa. Koszt takich badan poniesie Generalny Wykonawca,
chyba, ze okaze sie, ze zadanie przeprowadzenia badan byto nieuzasadnione, wtedy koszt
poniesie Zamawiajacy.

4. W przypadku, gdy przedmiot Umowy realizowany bedzie bez nalezytej starannosci, niezgodnie
z Umowg, Zamawiajacy moze wezwaé Generalnego Wykonawce do zmiany sposobu
wykonania i wyznaczy¢ mu w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym uptywie
wyznaczonego terminu, Zamawiajgcy moze od Umowy odstgpi¢ zgodnie z postanowieniami
Umowy.

5. Generalny Wykonawca zapewni rowniez nieograniczony dostep do Terenu Budowy i
wykonywanych Robét instytucjom kontrolnym, odpowiedzialnym za nadzér, koordynacje i
kontrole zwigzang z realizacjag Umowy.

16.6. Pracownicy
Kazdy pracownik musi by¢ wyposazony w niezbedne $rodki ochrony osobistej adekwatne do
wykonywanej pracy. Stwierdzone przez IK lub Inspektoréw Nadzoru braki w tym zakresie kazdorazowo
bedg karane finansowo zgodnie z postanowieniami Umowy.
Na terenie catej Budowy obowigzuje catkowity zakaz wnoszenia i spozywania alkoholu oraz innych
Srodkéw odurzajacych. Stwierdzone przez IK lub Zamawiajgcego naruszenia w tym zakresie
kazdorazowo beda karane finansowo zgodnie z postanowieniami Umowy.
Generalny Wykonawca zapewni wyposazenie kazdego pracownika w identyfikator ze zdjeciem
zawierajacy imie, nazwisko oraz firme przymocowany do odziezy roboczej w sposéb nieutrudniajacy
wykonywania pracy. Waznos¢ identyfikatoréw nie powinna by¢ dtuzsza niz 6 miesiecy, a nastepnie
identyfikatory powinny zosta¢ wymienione na nowe. O kazdej wymianie identyfikatoréw nalezy
poinformowac Inzyniera Kontraktu i przedstawi¢ jego nowy wzor. Stwierdzone przez IK lub
inspektorow Nadzoru braki w tym zakresie kazdorazowo bedg karane finansowo zgodnie z
postanowieniami Umowy.
GW zapewni wszystkim pracownikom odpowiednie zaplecze socjalne zapewniajgce miejsce
spozywania positkéw w trakcie przerw, szatnie do przebrania sie i przetrzymywania odziezy roboczej,
a takze rozlokuje na terenie budowy odpowiednig ilo$¢ ustepow itp.

LISTA ZAtACZNIKOW:

Zatqcznik nr 1 - PROTOKOt PRZEKAZANIA TERENU BUDOWY
Zatqcznik nr 2 - FORMULARZ PRZEKAZANIA DOKUMENTACJI
Zatqgcznik nr 3 — KARTA ZATWIERDZENIA MOCKUP-U
Zatgcznik nr 4 — KARTA ZATWIERDZENIA MATERIALU
Zatqgcznik nr 5 — PROTOKOt ODBIORU ROBOT ZANIKAJACYCH LUB ULEGAJACYCH ZAKRYCIU
Zatgcznik nr 6 - PROTOKOt ODBIORU KONCOWEGO
Zatqcznik nr 7 — PROTOKOt ODBIORU OSTATECZNEGO
Zatqcznik nr 8 - NOTATKA ZE SPOTKANIA

Zatgcznik nr 9 — ZAPYTANIE O INFORMACJE

Zatqgcznik nr 10 - POLECENIE ZMIANY

Zatqcznik nr 11 — PROTOKOt RZECZOWO-FINANSOWY
Zatqcznik nr 12 — PRZEJSCIOWE SWIADECTWO PLATNOSCI
Zatqgcznik nr 13 — KARTA GWARANCJI JAKOSCI

Zatgcznik nr 14- WYMAGANIA OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ
Zatgcznik nr 15 - ZGLOSZENIE USTERKI/ ZDARZENIA/ KOLIZJI
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