Zatagcznik nr 6 do SWZ — Wzor umowy

UMOWA NI .....cuuueee

na generalne wykonawstwo projektu pn.:
Budowa kampusu Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy
wraz z infrastrukturg wewnetrzng i zewnetrzng przy ul. Chodkiewicza 9-11 w Bydgoszczy

zawarta w Bydgoszczy wdniu ....................... pomiedzy:

Akademia Muzyczng imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy (85-008), ul. Juliusza
Stowackiego 7,

NIP: 554 031 32 25, REGON: 000842390

reprezentowang przez:

.................... - Rektor Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy,
przy kontrasygnacie finansowej:

.................... - Kwestora,

zwang w dalszej czesci umowy ,Akademig”’ lub ,Zamawiajacym”,

............. z siedzibgw .........,adres: ul. .............
KRS / NIP / REGON,

reprezentowang przez:
zwang w dalszej czesci umowy ,Generalnym Wykonawcg” lub ,GW”.

Zamawiajacy oraz Generalny Wykonawca zwani sg dalej dla okreslenia wspdlnych oswiadczen,
praw i obowigzkdéw tagcznie ,Stronami”, a pojedynczo ,Strong”.

W wyniku przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie art. 132 i nast. ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien
publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), zostata zawarta umowa 0 nastepujgcej tresci:

§ 1. DEFINICJE | SPOSOB INTERPRETACJI UMOWY

1. W niniejszej umowie nastepujgce stowa i wyrazenia bedg miaty znaczenie okreslone ponizej,
chyba ze kontekst, w ktérym zostaty uzyte wskazuje inaczej. Poszczegdlne stowa i wyrazenia zostaty
takze zdefiniowane w Ksigzce Projektu oraz Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru
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Robot Budowlanych, wiec ich znaczenie nalezy odczytywaé zgodnie z zasadg interpretacyjng

wskazang ponizej w ust. 5 niniejszego paragrafu.

1.1. Zamawiajacy - Akademia Muzyczna imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy, ktora

zawarta umowy z Generalnym Wykonawca, Inzynierem Kontraktu oraz Autorem Projektu;

1.2. Generalny Wykonawca / GW - [...], ktéra zawarta z Zamawiajgcym niniejszg Umowe;

1.3. Inzynier Kontraktu / IK — Portico Project Management Sp. z 0.0. i Wspdlnicy Spotka

Komandytowa z siedzibg w Warszawie, ktéra zawarta z Zamawiajgcym umowe i otrzymata stosowne

petnomocnictwa;

1.4. Projektant / Autor Projektu — plus3- architekci sp. z 0.0. z siedzibg w Warszawie, ktora

zawarta z Zamawiajgcym umowe na wykonanie Dokumentacji Projektoweyj;

1.5. Nadzér inwestorski — oznacza nadzor sprawowany przez zesp6t Inzyniera Kontraktu w

osobach inspektoréw branz: konstrukcyjno-budowlanej, instalacji sanitarnych (w tym wentylacji i

klimatyzaciji), instalacji elektrycznych i elektroenergetycznych, drogowej, architektury krajobrazu

oraz ekspertéw, w szczegolnosci z zakresu: akustyki wnetrz i akustyki budowlanej, teletechniki i IT,

a takze innych wyznaczonych przez Inzyniera Kontraktu;

1.6. Ekspert/Inspektor Nadzoru — osoba wskazana przez Inzyniera Kontraktu i zaakceptowana

przez Zamawiajgcego, posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowg

oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktorej

Zamawiajgcy powierza nadzér nad budowg obiektdw budowlanych, ktéry reprezentuje

Zamawiajgcego na budowie i wykonuje biezgcg kontrole jakosci i ilosci wykonywanych robét, bierze

udziat w sprawdzeniach i odbiorach robét zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalaciji

oraz urzgdzenh technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu;

1.7. Kierownik budowy - przedstawiciel GW, osoba wykonujgca samodzielne funkcje

techniczne w budownictwie, realizujgca swoje prawa i obowigzki, ktére w szczegdlnosci wynikajg z

przepiséw ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.) (art.

22 23);

1.8. Umowa - nalezy przez to rozumie¢ niniejszg umowe zawartg pomiedzy Zamawiajgcym a

Generalnym Wykonawca wraz z zatgcznikami;

1.9. Aneks - oznacza dokument tak zatytutowany, wprowadzajgcy do postanowien Umowy

zmiany uzgodnione i podpisane pomiedzy Stronami zgodnie z przepisami ustawy Prawo zaméwien

publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) oraz ustawy Kodeks Cywilny;

1.10. Inwestycja — Budowa kampusu Akademii Muzycznej w Bydgoszczy wraz z infrastrukturg

wewnetrzng i zewnetrzng przy ul. Chodkiewicza 9-11 w Bydgoszczy;

1.11. Harmonogram Rzeczowo-Finansowy / HRF — dokument okreslajagcy przewidywany postep

Robét oraz termin i wartos¢ ptatnosci naleznych Generalnemu Wykonawcy, przekazany przez

Generalnego Wykonawce i zatwierdzony przez Zamawiajgcego i Inzyniera Kontraktu na zasadach

okreslonych w Ksigzce Projekiu;

1.12. Kamien Milowy - oznaczony w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym punkt okreslajgcy

nieprzekraczalny termin wykonania przez Generalnego Wykonawce okreslonego zakresu Robdt;

1.13. Dzien wolny od pracy - ozhacza dni wolne od pracy wskazane w ustawie z dnia 18 stycznia

1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz.U. z 2020 r. poz. 1920 ze zm.) oraz soboty;

1.14. Dnirobocze - oznacza wszystkie inne dni niz Dni wolne od pracy;

1.15. Ksiazka Projektu / KP - dokument o wskazanej nazwie okreslajgcy zakres czynnosci i

dziatah podejmowanych przez Strony w trakcie realizacji Umowy oraz obowigzujgce wzory

dokumentéw w tym protokoty odbioréw;

1.16. Obiekt — oznacza kazdy z poszczegdlnych obiektéw z zakresu zleconych Roboét (wraz z

Wyposazeniem) skfadajgcy sie na Inwestycje, szczegétowo okreslony w dokumentacji, o ktorej

mowa w Specyfikacji Warunkéw Zaméwienia; pojecia Obiektu Budowlanego na gruncie niniejszej
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Umowy nie nalezy utozsamiac z obiektem budowlanym w rozumieniu art. 3 pkt. 1 ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane;

1.17. Protokét Rzeczowo-Finansowy — sporzgdzony przez GW i zaakceptowany przez IK
dokument potwierdzajgcy procentowy postep wykonanych w etapie rozliczeniowym Robét na
podstawie Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego i Tabeli Podzialu Cen Ryczaltowych
zdefiniowanej w Ksigzce Projektu;

1.18. Protokét odbioru koncowego — dokument stwierdzajgcy wykonanie catosci Robot
wchodzgcych w sktad Inwestycji zgodnie z Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym, procedurg i
wzorami dokumentéw zawartymi w KP;

1.19. Przeglady okresowe — przeglady Inwestycji organizowane przez Zamawiajgcego przy
obowigzkowym udziale Inzyniera Kontraktu i Generalnego Wykonawcy w terminach 12, 24, 36, 48 i
60 miesiecy od dnia odbioru koricowego w ramach obowigzkéw gwarancyjnych oraz z tytutu rekojmi;
1.20. Podwykonawca — kazdy podmiot, ktéremu GW powierzy, na zasadach opisanych w
Umowie, wykonanie jakiejkolwiek czesci Robodt, jak rowniez podmioty (,Dalsi Podwykonawcy”,
ktorym taki Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca powierzy wykonanie jakiejkolwiek czesci
Robét. Dla unikniecia watpliwosci wszelkie obowigzku dotyczace Podwykonawcow majg
zastosowanie do Dalszych Podwykonawcow;

1.21. Dokumentacja Projektowa — dokumentacja obejmujgca w szczegdélnosci Projekt
Budowlany oraz Projekty Wykonawcze, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych (STWIORB) i inne obliczenia, rysunki, schematy, zestawienia materiatowe,
podreczniki, instrukcje, modele, opisy techniczne, wnioski o wydanie niezbednych decyzji
administracyjnych wraz z zatgcznikami sporzadzone przez Projektanta, decyzje, dokumenty
formalne, jak warunki techniczne, uzgodnienia, umowy przytaczeniowe, zezwolenia, udostepnione
w czasie procedury przetargowej oraz w trakcie realizacji Umowy;

1.22. Dokumentacja powykonawcza — okreslone w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.) dokumenty niezbedne do uzyskania przez
Zamawiajgcego pozytywnej decyzji wtasciwego organu o pozwoleniu na uzytkowanie obiektu oraz
dokumentacja przygotowana przez GW, dokumentujgca stan faktyczny wykonania Inwestycji, ha
ktdrg sktadajg sie: projekty powykonawcze branzowe, geodezyjne pomiary powykonawcze, komplet
certyfikatébw, aprobat technicznych, atestow oraz instrukcji dotyczacych uzytkowania oraz
konserwaciji i obstugi wszystkich elementéw Inwestycji;

1.23. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) — sporzadzony przez GW, przed
rozpoczeciem budowy plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia uwzgledniajacy specyfike obiektu
budowlanego i warunki prowadzenia robét budowlanych;

1.24. Prawo zamoéwien publicznych / PZP — oznacza ustawe dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo
zamowien publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.);

1.25. Kodeks Cywilny / KC — oznacza ustawe z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.
z 2020 r. poz. 1740 ze zm.);

1.26. Prawo budowlane / PB — oznacza ustawe z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z
2020 r. poz. 1333 ze zm.);

1.27. Prawo autorskie — oznacza ustawe z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1062 ze zm.).

2. Odniesienia do ,dni” oznaczajg odniesienia do dni kalendarzowych, chyba ze w tresci Umowy
wyraznie wskazano inaczej.

3. Odniesienia do Umowy obejmujg takze odniesienia do wszystkich Zatgcznikéw, ktore
stanowig integralng czes¢ Umowy.
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4. W przypadku, gdy Umowa przewiduje jakiekolwiek dziatania okreslonej Strony, przyjmuje
sie, ze dzialania te zostang wykonane przez te Strone na jej koszt, chyba ze w tresci Umowy
wyraznie wskazano inaczej.

5. Dokumenty wymienione ponizej bedg odczytywane jako dokumenty Umowy, ktore nalezy
traktowa¢ komplementarnie, jako wzajemnie sie uzupetniajgce i wyjasniajgce. Jezeli w
ktérymkolwiek dokumencie Umowy brakuje okreslonego elementu, a zostat opisany w innym
dokumencie, to nie stanowi to sprzecznosci. W przypadku rozbieznosci pomiedzy postanowieniami
roznych dokumentow wchodzgcych w sktad dokumentow Umowy, bedg one odczytywane i
interpretowane wedtug nastepujgcej kolejnosci pierwszenstwa:
5.1. Umowa;
5.2.  Specyfikacja Warunkéw Zamowienia wraz z zatgcznikami, tj. w szczegdlnosci w kolejnosci
pierwszenstwa:

5.2.1. Opis Przedmiotu Zamowienia,

5.2.2. Ksigzka Projektu wraz z zatgcznikami,

5.2.3. Dokumentacja Projektowa i dokumenty formalne,

5.2.4. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych,

5.2.5. Wyjasnienia tresci SWZ z .......
5.3. Pozostata dokumentacja przetargowa, w tym m.in. Ogtoszenie o0 zamdéwieniu z .....
5.4. Oferta Generalnego Wykonawcy z ..... wraz z zatgcznikami.

§ 2. PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest wykonanie robot budowlanych oraz dostawa i montaz
wyposazenia w projekcie pn.: Budowa kampusu Akademii Muzycznej imienia Feliksa
Nowowiejskiego w Bydgoszczy (Inwestycja) — w oparciu o Dokumentacje Projektowg pn. Nowa
siedziba Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy wraz z niezbedng
infrastrukturg drogowg i techniczng — z uwzglednieniem usuniecia ewentualnych usterek i wad
oraz uzyskanie decyzji o0 pozwoleniu na uzytkowanie i wszelkich innych zgdd niezbednych do
funkcjonowania Inwestycji zgodnie z przepisami prawa (,Przedmiot Umowy”).

2. Zakres prac objetych Umowg =zostat opisany w Opisie Przedmiotu Zamowienia,
Dokumentaciji Projektowej oraz pozostatej dokumentaciji, o ktérej mowa w § 1 ust. 5.2. Umowy.

3. GW oswiadcza, ze zgodnie z art. 651 k.c. zapoznat sie z dokumentacjg, o ktérej mowa w ust.
2, nie wnosi do niej zastrzezeh i uznaje jg za podstawe do realizacji Przedmiotu Umowy. Wszelkie
zastrzezenia do dokumentacji, o ktérej mowa w ust. 2, ktére nie zostaty zgtoszone przez GW przed
zawarciem niniejszej Umowy, a ktére mogt wykryé profesjonalny wykonawca robét budowlanych
przy dochowaniu nalezytej starannosci, nie mogg stanowi¢ podstawy do zmiany okreslonego w
umowie wynagrodzenia lub zmiany Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego. W przypadku
wystgpienia pomytek, niedoktadnosci, niedajgcych sie usungé rozbieznosci, brakéw lub innych wad
dokumentacji, ktérych nie mégt wykry¢é GW przy zachowaniu nalezytej starannosci, zastosowanie
znajdzie procedura zmiany Umowy opisana w § 16.

4. Wszelkie zastrzezenia GW dotyczace terenu budowy zgtoszone po terminie zawarcia
Umowy nie mogg by¢ podstawg do dochodzenia roszczen od Zamawiajgcego oraz do zgdania przez
GW przesuniecia terminu zakonczenia poszczegoélnych etapéw wykonywanych roboét
przewidzianych w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym, w tym terminu zakonczenia Robét, o ile
nie mogty zosta¢ one wykryte przez GW przy dochowaniu nalezytej starannosci wymaganej od
profesjonalnego wykonawcy robét budowlanych.
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§ 3. ZOBOWIAZANIA GENERALNEGO WYKONAWCY

1. GW ma obowigzek wykonania Przedmiotu Umowy z nalezytg starannoscia, zgodnie z
Umowg, SWZ, zlozong oferta, Dokumentacjg Projektowg i instrukcjami Inzyniera Kontraktu oraz
zaleceniami Zamawiajgcego wydawanymi w trybie opisanym w KP, majac na wzgledzie interes
ekonomiczny Zamawiajgcego, obowigzujgce przepisy prawa, powszechnie przyjete standardy,
zasady wiedzy technicznej, inzynierskiej i prawnej.

2. Obowigzkiem Generalnego Wykonawcy jest wykonanie robot budowlanych w zakresie
niezbednym do prawidtowej realizacji Inwestycji zgodnie z ostateczng decyzjg o pozwoleniu na
budowe nr 177/2020 z dn. 18.02.2020 r. oraz zgodnie z zakresem wskazanym w dokumentaciji,
o ktérej mowa w § 2 ust. 2 Umowy, a w szczegdlnosci, ale nie wytgcznie:

2.1.

2.2.
2.3.
2.4,

2.5.

2.6.
2.7.

2.8.

2.9.

2.10.

protokolarne przejecie od Zamawiajgcego (z udziatem Inzyniera Kontraktu) Terenu
Budowy w terminie uzgodnionym z IK. Teren udostepniony GW nie moze by¢ uzywany
dla celéw innych, niz realizacja niniejszej Umowy;

wytyczenie geodezyjne obiektow w terenie;

wykonanie niwelacji terenu;

organizacji Placu Budowy wraz z niezbednymi elementami: obiektami zaplecza,
ogrodzeniem catego Placu Budowy, tymczasowymi drogami i placami, zabezpieczeniem
przeciwpozarowym, oznakowaniem zgodnym z przepisami prawa, wyposazeniem i
sprzetem wymaganym do realizacji, a takze ich pdzniejszej likwidacji i uprzatniecia terenu.
Jedli GW uzna za konieczne zaprojektowanie lub przeprojektowanie tras przytagczy wod-
kan na potrzeby placu budowy, po stronie GW bedzie ich zaprojektowanie lub
przeprojektowanie, uzyskanie stosownych uzgodnieh i pozwolen na ich wykonanie oraz
ich pdzniejsze usuniecie. Zaprojektowanie i wykonanie przytgcza elektroenergetycznego
oraz teletechnicznego na potrzeby budowy wraz z uzyskaniem stosownych uzgodnien i
pozwolen na ich wykonanie;

utrzymywanie w czystosci zarébwno Terenu Budowy, nieruchomosci pozostajgcych w
zasiegu bezposredniego oddziatywania Placu Budowy, jak i chodnikéw, drog
dojazdowych do Placu Budowy. W przypadku ujawnienia nieprawidtowosci w tym zakresie
GW ponosi petng odpowiedzialnos¢ przed policjg, strazg miejskg i innymi organami
odpowiedzialnymi za zachowanie porzadku;

zapewnienie dozoru Placu Budowy przez catg dobe;

wykonanie we wlasnym zakresie i na witasny koszt projektu organizacji ruchu na czas
prowadzenia robét na przylegtych do terenu ulicach i chodnikach, jezeli jest to niezbedne
do prawidtowej realizacji Umowy oraz dokonanie wdrozenia i pokrycia kosztéw takiej
czasowej organizaciji;

realizacja wszelkich robét budowlanych, instalacyjnych, montazowych, ziemnych, robét
specjalistycznych, dostaw itp. niezbednych do prawidtowej realizacji Przedmiotu Umowy.
W zapleczu budowy w czesci biurowej nalezy zapewni¢ odpowiednig ilo$¢ pomieszczen
dla Inzyniera Kontraktu, Projektanta, Koordynatora Nadzoru Technicznego oraz
Zamawiajgcego zgodnie z wymogami opisanymi w Specyfikacji Warunkéw Zamoéwienia;
petne zabezpieczenie realizacji Przedmiotu Umowy przez GW oraz inne podmioty
wykonujgce zadania na podstawie odrebnych zlecenn Zamawiajgcego pod wzgledem
bezpieczenstwa i higieny pracy, w tym prowadzenie szkolen oraz zapewnienie srodkéw
ochrony osobistej wraz z opracowaniem projektu zabezpieczen BHP uzgodnionego z IK;
uzyskanie opisanych w Dokumentacji Projektowej parametrow pasywnosci obiektu
budowlanego stanowigcego Inwestycje;
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2.11. opracowanie  Swiadectw  charakterystyki  energetycznej dla  Inwestycji
potwierdzajgcych uzyskanie parametréw wymaganych przepisami prawa i Dokumentacjg
Projektowg (spetnienie bardziej restrykcyjnego parametru);

2.12.  opracowanie i wykonanie mockup-o6w w zakresie i formie opisanej w Specyfikaciji
Warunkéw Zamowienia;

2.13.  uzyskanie zamiennych decyzji o pozwoleniu na budowe w imieniu Zamawiajgcego w
przypadku zmian do Dokumentacji Projektowej zakwalifikowanych przez Projektanta jako
istotne odstepstwo od zatwierdzonej dokumentacji:

2.14.  prowadzenie nadzoru geotechnicznego zgodnie z projektem geotechnicznym,;

2.15.  prowadzenie nadzoru hydrogeologicznego zgodnie z projektem geotechnicznym oraz
monitoringu hydrogeologicznego wraz z pomiarem wod podziemnych i stanem wod w

zbiorniku;
2.16. wykonanie - w razie koniecznosci - robot z recznymi przekopami prébnymi oraz
uwzglednienie potrzeby inwentaryzacji i usuwania w ramach robdét podziemnych

niezinwentaryzowanych elementéw infrastruktury podziemnej. W przypadku czynnych
elementéw infrastruktury GW uzyska od gestora danej sieci warunki techniczne jej
usuniecia, a uwarunkowania jej usuniecia bedg przedmiotem uzgodnien pomiedzy
Zamawiajgcym a GW. W przypadku okreslonym w niniejszym punkcie, w zakresie
koniecznosci usuniecia niezinwentaryzowanych elementéw infrastruktury podziemnej,
prace z tym zwigzane bedg traktowane jako roboty dodatkowe lub roboty zamienne w
rozumieniu §16 ust. 1.3. Umowy i zastosowanie znajdzie procedura zmiany Umowy
opisana w §16 Umowy, a Umowa zostanie zmieniona w zakresie Wynagrodzenia i/lub
Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego;

2.17.  odwodnienie wykopu z kontrolg cisnienia wod gruntowych oraz uzyskaniem wszelkich
wymaganych zgdéd na odprowadzanie wéd z odwodnienia, a w razie koniecznosci
zaprojektowanie i wykonanie takze odwodnienia powierzchniowego do odprowadzania
wod deszczowych;

2.18. wykonanie opracowan projektowych w zakresie, ktéry jest niezbedny do
prawidtowego wykonania Przedmiotu Umowy, a ktory nie znajduje sie w Dokumentacji
Projektowej lub jest niewystarczajgcy. Dotyczy to rowniez rozszerzenia lub modyfikaciji
projektéw geotechnicznych, dokumentacji geologicznej, hydrogeologicznej, operatu
wodno-prawnego, gospodarki zielenig i pozostatej dokumentacji. W przypadku
okreSlonym w niniejszym punkcie GW poinformuje Zamawiajgcego o brakach
Dokumentaciji Projektowej lub koniecznych zmianach. W takim przypadku zastosowanie
znajdzie procedura zmiany Umowy opisana w § 16, a Umowa zostanie odpowiednio
zmieniona w zakresie Wynagrodzenia i/lub Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego;

2.19. w trakcie realizacji rob6t zgodnie z Planem Zagospodarowania Terenu nalezy
przeprowadzi¢ czyszczenie istniejgcego zbiornika wodnego, zaréwno na brzegach jak i
na dnie, ze wszystkich $mieci i nieczystosci, doprowadzajgc do oczyszczenia wody i
uzyskania jej przejrzystosci co najmniej jeden metr w pomiarze za pomocg krgzka
Secchiego;

2.20. zapewnienie nadzoréw technicznych realizowanych przez gestoréw sieci i innych
wymaganych, w tym pokrycie wszelkich kosztéw z tym zwigzanych;

2.21. opracowanie dokumentacji warsztatowej w zakresie niezbednym, opisanym w
Dokumentacji Projektowej i zatwierdzenie jej zgodnie z wymaganiami opisanymi w
niniejszej Umowie i Ksigzce Projektu;

2.22. prowadzenie dokumentacji warsztatowe] | przygotowanie = Dokumentacii
Powykonawczej zgodnie z postanowieniami Umowy i Ksigzki Projektu;

6z34



2.23.  opracowanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, Swiadectwa
charakterystyki energetycznej oraz innych opracowan wymaganych przepisami PB przed
uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie;

2.24.  opracowanie instrukcji bezpieczenstwa pozarowego wraz z planem oznakowania
ewakuacyjnego i przeciwpozarowego;

2.25.  opracowanie szczegotowej dokumentacji powykonawczej oraz instrukcji uzytkowania
obiektu opisujgcej dziatanie i obstuge wszystkich urzgdzen, systeméw oraz okreslajgcej
ich warunki gwarancji zgodnie z wymaganiami okreslonymi w Ksigzce Projektu;

2.26.  dokonanie zgtoszenia zakonczenia robét w imieniu Zamawiajgcego oraz uzyskanie
ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie;

2.27. przekazanie obiektu, gotowego do funkcjonowania zgodnie z jego przeznaczeniem,
Zamawiajgcemu do daty okreslonej w dalszej czesci niniejszej Umowy;

2.28.  przeszkolenie oséb wskazanych przez Zamawiajgcego z obstugi poszczegdinych
urzadzen w ramach programu szkolen zaakceptowanego uprzednio przez
Zamawiajgcego;

2.29. prowadzenie codziennej listy obecnosci wszystkich oséb przebywajgcych na placu
budowy;

2.30. w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia mienia Zamawiajgcego lub oséb trzecich
w toku realizacji prac z winy Wykonawcy, odtworzenie lub naprawienie go i
doprowadzenie do stanu poprzedniego;

2.31. w przypadku wyrzadzenia szkéd osobom trzecim zaspokojenie ich ewentualnych
roszczen;

2.32.  nadzér nad pracami i koordynacja rob6t wykonywanych przez Podwykonawcow;

2.33.  przekazywanie Inzynierowi Kontraktu oswiadczen o zaspokojeniu przez Wykonawce
roszczen Podwykonawcow oraz oswiadczen Podwykonawcow o zaspokojeniu wszelkich
roszczen finansowych zwigzanych z podwykonawstwem;

2.34. prowadzenie biezgcej obstugi geodezyjnej — Zamawiajgcy ma prawo zgdania
inwentaryzacji zrealizowanych robot na kazdym etapie realizacji Inwestycji;

2.35. pokrycie kosztow wynikajgcych z udziatu i wykonywania nadzoru wifasciwych
instytucji, takich jak: nadzér nad gospodarkg zielenig (usuwanie, przesadzanie,
nasadzanie drzew) oraz nadzory zwigzane z dostawg mediéw;

2.36. prowadzenie Dziennika Budowy w sposob zgodny z prawem budowlanym oraz
dokonywanie na biezgco wpiséw przez Kierownika Budowy i inne osoby uprawnione.
Dziennik budowy bedzie dostepny w godzinach roboczych dla Inzyniera Kontraktu,
Zamawiajgcego oraz wiasciwych stuzb i organoéw;

2.37. wramach obowigzkéw z tytutu gwarancji i rekojmi, w okresie ich trwania, usuwanie
wad oraz naprawa zainstalowanych urzadzen, w tym réwniez uczestniczenie w
przeglagdach okresowych, w terminie 12, 24, 36, 48 i 60 miesiecy od daty podpisania
protokotu odbioru korcowego oraz w kolejnych odstepach 12 miesiecznych, jesli okres
gwarancji i rekojmi jest dtuzszy;

2.38. umozliwienie wykonywania czynnosci kontroli przez przedstawicieli organéw nadzoru
oraz osoby wskazane przez Zamawiajgcego i Inzyniera Kontraktu;

2.39.  udziat w naradach technicznych zwotanych w terminach okreslonych w KP;

2.40. przywrocenia do stanu sprzed zajecia wszelkich nieruchomosci zajetych czasowo
oraz naprawa wszelkich ewentualnych szkdéd powstatych w zwigzku z realizacjg
Przedmiotu Umowy na innych nieruchomosciach sasiadujgcych.
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3. Obowigzkiem Generalnego Wykonawcy jest takze wykonywanie, w catym okresie gwaranciji,
okresowych przegladéw serwisowych wszystkich instalacji, systeméw, urzadzen i wyposazenia,
ktory tego wymaga dla sprawnego funkcjonowania oraz utrzymania gwarancji jakosci. Zamawiajgcy
bedzie pokrywat koszty materiatbw zamiennych opisanych w instrukcji uzytkowania obiektu jako
ulegajacych normalnemu zuzyciu w danym okresie uzytkowania instalacji, systemoéw, urzgdzen i
wyposazenia. Wynagrodzenie GW obejmuje koszty, przeglgdéw serwisowych, pomiardw,
sprawdzenh oraz wszelkie inne koszty obstugi serwisowej w okresie gwarancji jakosci, ktéra wymaga
dziatania osoby lub podmiotu o kwalifikacjach lub uprawnieniach wymaganych przepisami prawa
albo warunkami gwarancji producenta danego elementu Inwestycji.

4, Jezeli z Umowy wynika zalecenie, rekomendacja, wymdg lub wskazanie wykonania
opracowan, pomiaréw, badan, sprawdzen, inwentaryzacji, dostarczenia towaréw lub wykonania
robot, to GW jest zobowigzany uwzglednic¢ te elementy w Tabeli Podziatu Cen Ryczattowych oraz
przewidziec ich realizacje w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym.

5. Obowigzkiem Generalnego Wykonawcy w ramach robot przygotowawczych jest w
szczegolnosci, ale nie wytgcznie:

5.1. dokonanie rozbiérek obiektow budowlanych i ich pozostatosci znajdujgcych sie na terenie
Inwestycji wraz z wywozem i utylizacja;

5.2. likwidacja utwardzonych fragmentéw tymczasowych drég wraz z wywozem i utylizacja;

5.3. rozbiorka ogrodzenia istniejgcego na czesci terenu Inwestycji wraz z wywozem i
utylizacja;

5.4. remediacja gruntu (wymiana gruntu na gtebokos¢ 0,8 m) na czesci (3010 m2) powierzchni
dziatki nr 2/1 (5436 m2) na podstawie projektu planu remediacji gruntu, wraz z
obowigzkiem prowadzenia monitoringu zanieczyszczonych gruntdw i nadzoru
geologicznego oraz sporzgdzenia sprawozdania z wnioskami;

5.5. usuniecie z gruntu nieczynnego gazociggu wraz z wywozem i utylizacjg.

§ 4. ZOBOWIAZANIA ZAMAWIAJACEGO

1. Do obowigzkow Zamawiajgcego nalezy w szczegolnosci:

1.1. przekazanie w dniu zawarcia Umowy Generalnemu Wykonawcy 1 egzemplarza Projektu
Budowlanego zatwierdzonego decyzji o pozwoleniu na budowe nr 177/2020 z dn. 18.02.2020 r.,
1.2.  protokolarne przekazanie GW Terenu Budowy,

1.3. ustanowienie nadzoru inwestorskiego i nadzoru autorskiego,

1.4. udziat w naradach technicznych zwotlywanych w terminach okreslonych przez Inzyniera
Kontraktu,

1.5. udziat w odbiorze koncowym i odbiorze ostatecznym,

1.6. terminowe wyptacanie Wynagrodzenia przystugujgcego GW na podstawie Umowy,

1.7.  zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy po uptywie okreséw, o ktérych mowa
w § 14 ust. 11 Umowy,

1.8. wykonywanie innych obowigzkéw wynikajgcych z PB, Ksigzki Projektu oraz pozostatej
dokumentacji, o ktérej mowa w § 1 ust. 5.

2. Wszelkie prawa i obowigzki Zamawiajgcego wynikajgce z Umowy, za wyjatkiem prawa do
odstgpienia od Umowy, prawa do wyrazania zgody na dokonywanie cesji wierzytelnosci oraz
zaptaty wynagrodzenia GW na podstawie wystawionych faktur, wykonywat bedzie w jego imieniu
Inzynier Kontraktu, posiadajgcy stosowne umocowanie Zamawiajgcego do realizacji Umowy na
zasadach w niej okreslonych.
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3. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo kontroli Placu Budowy w dowolnym czasie, przy udziale
Kierownika budowy, zapoznawania sie z postepem prac, a takze zgtaszania uwag i zastrzezen
do wszystkich spraw zwigzanych z realizacjg Inwestyciji.

§ 5. KONTROLA JAKOSCI
1. Generalny Wykonawca jest odpowiedzialny za biezgcg kontrole jakosci Robat.

2. Zasady zapewnienia jakosci realizacji Przedmiotu Umowy okre$la Plan Zapewnienia Jakosci
sporzadzony przez GW i zaakceptowany przez IK zgodnie z zasadami opisanymi w Ksigzce
Projektu.

3. Inzynier Kontraktu jest uprawniony do kontroli realizacji przez Generalnego Wykonawce
zatwierdzonego Planu Zapewnienia Jakosci.

4. Przed dostawg i wbudowaniem Materiatéw lub Wyposazenia (w tym urzgdzen, instalaciji,
wyrobéw) GW zobowigzany jest uzyskac pisemne zatwierdzenie IK zgodnie z zasadami opisanymi
w Ksigzce Projektu.

5. Materialy wykorzystywane przez GW w celu wykonania Przedmiotu Umowy powinny
odpowiadaé wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie
okreslonym w Prawie budowlanym oraz powinny odpowiada¢ wymaganiom opisanym w
Dokumentaciji Projektowej, a w szczegolnosci:

5.1. odpowiada¢ wymaganiom okredlonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz. U. z 2020 r. poz. 215 ze zm.) oraz STWIORB;

5.2. posiada¢ wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, atesty i
dopuszczenia do stosowania w Polsce oraz w krajach Unii Europejskiej i innych krajach
na mocy umow stowarzyszeniowych zawartych z Unig Europejska;

5.3. by¢ dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej;

5.4. by¢ przeznaczone i przydatne dla celéw, do jakich zostaty uzyte przy wykonywaniu Robdt;

5.5. by¢ wolne od praw i roszczen osoéb trzecich w dacie ich wykorzystania w celu realizaciji
Przedmiotu Umowy.

6. GW ma obowigzek wyegzekwowania od dostawcéw Materiatéw jakosci okreslonej Umowa
oraz prowadzenia biezgcej kontroli ich jakosci, przestrzegania warunkéw przechowywania w celu
zapewnienia ich odpowiedniej jakosci oraz uzgodnienia i okreslenia warunkéw dostaw Materiatow
zapewniajgcych dochowanie termindéw realizacji Robét wynikajgcych z Umowy.

7. GW ma obowigzek przeprowadza¢ pomiary i badania Materiatdw oraz prowadzi¢ Roboty
zgodnie z Planem Zapewnienia Jakosci, obowigzujgcymi przepisami oraz STWiIORB.

8. W przypadku zastosowania Materiatéw, ktore nie zostaly zaakceptowane przez Inzyniera
Kontraktu, IK w uzgodnieniu z Zamawiajgcym moze zobowigza¢ GW do:
8.1. demontazu Materiatow i ich usuniecia z Terenu Budowy w wyznaczonym terminie lub
8.2. ponownego wykonania Robét, jezeli Materiaty lub jakos¢ wykonanych Robdt nie
zapewniajg mozliwosci oddania do uzytkowania Przedmiotu Umowy.

9. Jezeli GW nie zastosuje sie do wydanych zgodnie z Umowag polecen IK w terminie
wskazanym przez IK, Zamawiajacy wyznaczy GW dodatkowy termin 15 dni roboczych na wykonanie
polecen IK, po uptywie ktérego bedzie miat prawo zleci¢ wykonanie zakwestionowanych Robét
podmiotom trzecim na koszt Generalnego Wykonawcy (wykonanie zastepcze) i potrgci¢ poniesione
w zwigzku z tym wydatki z Wynagrodzenia GW.

10. Jezeli w wyniku przeprowadzonej kontroli IK ustali, ze jakos¢ Materiatéw nie odpowiada
wymaganiom okreslonym wyzej w ust. 5, niezwtocznie zawiadomi o tym GW.

9z 34



11. Generalny Wykonawca, Podwykonawca Ilub Dalszy Podwykonawca zastosuje
zakwestionowane przez Inzyniera Kontraktu Materialy do Robot dopiero woéwczas, gdy GW
udowodni, ze ich jako$¢ spetnia wymagania okreslone w ust. 5, po uzyskaniu pisemnej akceptacji
Inzyniera Kontraktu.

12. Wszystkie koszty zwigzane z czynnosciami opisanymi w ust. 10 i 11 obcigzajg odpowiednio
GW albo Zamawiajgcego, ha zasadach opisanych w ust. 13.

13. Jezeli wyniki badanh przeprowadzonych w trakcie kontroli wykaza, ze Materiaty bgdz Roboty
nie sg zgodne z wymaganiami STWiORB oraz odpowiednimi normami lub nie majg odpowiednich
aprobat, koszty tych badan ponosi¢ bedzie GW, jezeli natomiast wyniki badan wykazg, ze Materiaty
badz Roboty sg zgodne z wymaganiami STWIORB oraz odpowiednimi normami i posiadajg
odpowiednie aprobaty, koszty tych badan ponosi¢ bedzie Zamawiajgcy.

14. Poniewaz o0 jakosci i funkcjonalnosci Inwestycji oraz spetnieniu funkcji artystycznych i
dydaktycznych bedg decydowaly akustyka oraz technologie teatralne i estradowe, GW
zobowigzany jest, w terminie 14 dni od zawarcia Umowy, przedtozy¢ Zamawiajgcemu wykaz
Podwykonawcow w zakresie akustyki oraz technologii teatralnych i estradowych, za pomoca
ktérych zamierza wykona¢ Roboty w zakresie:

14.1. mechaniki scenicznej,

14.2. oswietlenia scenicznego,

14.3.  elektroakustyki i technologii studiéw nagran,
14.4.  multimediéw.

15. Poniewaz o jakosci i funkcjonalnosci Inwestycji oraz spetnieniu funkcji artystycznych i
dydaktycznych bedg decydowaly akustyka oraz technologie teatralne i estradowe, GW
zobowigzany jest dostarczy¢ technologie i urzadzenia zgodnie z wykazem i dokumentami
ztozonymi w ofercie. Wykaz stanowi Zatgcznik do Umowy.

§ 6. TERMIN REALIZACJI UMOWY | HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY

1. Termin realizacji niniejszej Umowy Strony ustalajg na dzien 30 listopada 2023 r. Za date
wykonania Przedmiotu Umowy uwaza sie date podpisania Protokotu odbioru koncowego, co moze
nastgpi¢ po uzyskaniu przez GW ostatecznej decyzji o0 pozwoleniu na uzytkowanie Inwestycji.

2. Poszczegdlne roboty budowlane powinny by¢é wykonane zgodnie z terminami realizacji
przedstawionymi w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym, ktéry bedzie obejmowat takze
Kamienie Milowe.

3. W terminie 14 dni od zawarcia niniejszej Umowy GW przedtozy Zamawiajgcemu i Inzynierowi
Kontraktu Tabele Podziatu Cen Ryczattowych (TPCR). Zawartos¢ TPCR oraz tryb jej procedowania
zostaty opisane w Ksigzce Projektu.

4, W terminie 20 dni od zawarcia niniejszej Umowy GW przedtozy Inzynierowi Kontraktu
Harmonogram Rzeczowo-Finansowy. Zawarto$¢ Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego oraz tryb
jego procedowania zostaty opisane w Ksigzce Projektu.

5. GW ponosi petng odpowiedzialno$¢ za realizacje Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego,
w tym w szczegodlnosci za dotrzymanie termindw Kamieni Milowych umozliwiajgcych realizacje
Przedmiotu Umowy w terminie okreslonym wyzej w ust. 1.

6. Wszelkie aktualizacje Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego podlegajg uzgodnieniu z
Inzynierem Kontraktu na zasadach opisanych w Ksigzce Projektu. Zmiany dotyczgce Kamieni
Milowych i koncowego terminu realizacji wymagajg zmiany Umowy na zasadach opisanych w § 17
Umowy i w Ksigzce Projektu.
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7. GW ma obowigzek niezwltocznie informowaé Inzyniera Kontraktu i Zamawiajgcego o
wszystkich okolicznosciach mogacych mie¢ wptyw na prawidtowosé wykonania Przedmiotu Umowy
oraz zagrozeniach dotrzymania terminéw w stosunku do Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego
wraz z podaniem ich mozliwych konsekwencji, najpdzniej w terminie 2 dni od powziecia wiadomo$ci
0 zaistnieniu takich okolicznosci lub zagrozen.

8. Jezeli w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy faktyczny postep Robdt w ocenie
Zamawiajgcego lub Inzyniera Kontraktu bedzie zagrazat terminom stanowigcym Kamienie Milowe
lub koncowemu terminowi wykonania Umowy, a takze, gdy GW nie dotrzyma Kamieni Milowych,
GW na zadanie Zamawiajgcego lub Inzyniera Kontraktu, w terminie wskazanym w zadaniu,
przedstawi Inzynierowi Kontraktu do zaopiniowania projekt planu naprawczego, a nastepnie -
najpézniej w terminie 10 dni po otrzymaniu projektu planu naprawczego - IK przekaze go wraz ze
SWo0jg opinig Zamawiajgcemu.

9. Plan naprawczy powinien przewidywac reorganizacje sposobu wykonywania Robét przez
zwiekszenie zaangazowania sprzetu, personelu, Podwykonawcéw i/lub Dalszych Podwykonawcow
lub zasobow finansowych GW w celu wykonania niezrealizowanych dotychczas Robét w terminach
okreslonych w aktualnie obowigzujgcym Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym.

10. W terminie 10 dni od zaopiniowania planu naprawczego przez IK Zamawiajgcy zatwierdzi
plan lub przekaze swoje uwagi, ktére GW bedzie miat obowigzek uwzglednic.

11. Plan naprawczy uwzgledniajgcy uwagi Zamawiajgcego zostanie przekazany przez GW do
zaopiniowania przez IK w terminie 3 dni roboczych od otrzymania uwag. Zatwierdzenie planu
naprawczego odbedzie sie ha zasadach opisanych wyzej w ust. 10.

§ 7. WYNAGRODZENIE GENERALNEGO WYKONAWCY ORAZ PLATNOSCI

1. Za nalezyte wykonanie Przedmiotu Umowy Generalny Wykonawca otrzyma wynagrodzenie
ryczattowe w wysoKoscCi ......... zt (stownie: ...... ztotych) brutto, tj. z uwzglednieniem podatku od
towardw i ustug VAT, zwane w tresci Umowy ,Wynagrodzeniem”.

2. Wynagrodzenie nie podlega waloryzacji i zmianom, z wyjatkiem przypadkéw opisanych w
niniejszej Umowie.

3. Wynagrodzenie uwzglednia wszelkie koszty i optaty niezbedne w celu nalezytego wykonania
Przedmiotu Umowy, a tym w szczegdlnosci: koszty wykonania wszystkich czynnosci zwigzanych z
wykonaniem Robét, koszty uzyskania niezbednych uzgodnien i pozwolen, wszelkich robét
przygotowawczych, porzgdkowych, wykonczeniowych, organizacji Terenu Budowy oraz jego
pozniejszej likwidacji, koszty wywozu odpaddéw powstatych w wyniku prowadzonych prac, koszty
zwigzane z odbiorami wykonanych Robét, koszty wykonania Dokumentaciji powykonawczej (w tym
ewentualne koszty nabycia prawa do wykonywania autorskich praw zaleznych), koszty
wykorzystanych Materiatdw, urzgdzeh i Wyposazenia, koszty usuniecia wad w okresie rekojmi i
gwarancji, koszty przegladéow okresowych, koszty dojazdow i wszelkie inne koszty, ktére moga
wystgpi¢ przy wykonywaniu Umowy, w tym sktadki ubezpieczeniowe, podatki (w tym VAT).

4. Niedoszacowanie, pominiecie lub brak rozpoznania zakresu Przedmiotu Umowy nie moze
by¢ podstawg do zadania podwyzszenia Wynagrodzenia, z wyjatkiem przypadkoéw opisanych w
niniejszej Umowie. W szczegodlnosci GW ujat w Wynagrodzeniu wszystkie znane na dzien ztozenia
oferty obcigzenia wynikajgce z przepisbw mogacych mie¢ wptyw miedzy innymi na obcigzenia
fiskalne, wysoko$¢ wynagrodzen pracownikéw i dostawcow oraz opfaty i skiadki.

5. W przypadku zmiany lub rezygnacji przez Zamawiajgcego z wykonania okreslonych Robot
wynagrodzenie przystugujgce Generalnemu Wykonawcy zostanie obnizone proporcjonalnie do
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zmiany zakresu Robdét na podstawie Tabeli Podziatu Cen Ryczattowych, a Generalny Wykonawca
nie bedzie wnosit roszczen z tego tytutu, chyba ze zmiana lub rezygnacja z wykonania okreslonych
Robét zostanie zgtoszona GW pdzniej, niz na 30 dni przed planowanym terminem ich rozpoczecia
przez GW zgodnie z HRF i jednoczesnie GW wykaze, ze zmiana lub rezygnacja z wykonania
okreslonych robdét spowoduje powstanie po jego stronie kosztow okreslonej wartosci. Obnizenie
wysokosci Wynagrodzenia opisane w zdaniu poprzedzajgcym nie ma wplywu na ryczattowy
charakter wynagrodzenia. Obnizenie Wynagrodzenia GW w przypadku opisanym w zdaniach
poprzednich nie przekroczy rownowartosci 10% Wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 1.

6. Rozliczenia za realizacie Umowy beda nastepowaly fakturami czesciowymi i fakturg
koncowa.

7. Faktury bedg wystawiane na: Akademia Muzyczna imienia Feliksa Nowowiejskiego w
Bydgoszczy (85-008), ul. Juliusza Stowackiego 7, NIP: 554 031 32 25.

8. GW uprawniony jest do wystawienia faktury VAT po kazdorazowej pisemnej akceptacji przez
IK Protokotu Rzeczowo-Finansowego, potwierdzajgcego procentowy postep Roboét. Akceptacja
protokotéw przez Inzyniera Kontraktu oraz wystawienie Przejéciowego Swiadectwa Platnosci
odbywa sie na zasadach opisanych w Ksigzce Projektu. Dla poprawnosci rozliczenia
Zamawiajgcego z organami nadzorujgcymi GW bedzie wystawiat faktury zgodnie z kategoriami
kosztow znajdujgcymi sie w uchwale Rady Ministrow nr 79 z dnia 17 czerwca 2020 r. w sprawie
finansowania Inwestyciji.

9. Ustala sie fakturowanie nie czesciej niz w okresach miesiecznych.

10. Suma faktur czesciowych wystawionych przez GW nie moze przekroczy¢ 93% wartosci
Umowy, pozostate 7% bedzie ptatne fakturg koncows.

11. Rozliczenie koncowe nastgpi fakturg koncowg, wystawiong po zakonczeniu i odbiorze
wszystkich Robét przewidzianych Umowg oraz wykonanych na podstawie Poleceh Zmiany oraz po
podpisaniu przez IK i Zamawiajgcego Protokotu odbioru korcowego.

12. Poczawszy od drugiej wystawionej przez GW faktury VAT, do kazdej faktury VAT
wystawionej przez GW dotgczone bedg dowody zaptaty wymagalnego wynagrodzenia na rzecz
Podwykonawcow wykonujgcych roboty objete tg fakturg potwierdzajgce, ze wynagrodzenie nalezne
im i wymagalne od GW na koniec poprzedniego miesigca zostato zaptacone. Dodatkowo do kazdej
faktury wystawionej przez GW zostanie dotgczone os$wiadczenie wiltasne o dokonaniu zaptaty
wymagalnych naleznosci dla Podwykonawcéw. Wymog ten dotyczy takze Dalszych
Podwykonawcéw.

13. Jezeli z przyczyn niezaleznych od GW, Podwykonawca odmawia przedstawienia
odpowiedniego os$wiadczenia, moze byé ono zastgpione przez oswiadczenie witasne GW, ze
Podwykonawca otrzymat wynagrodzenie oraz zostaly zaspokojone jego wszelkie roszczenia za
wykonane prace lub ze wynagrodzenie zgodnie z prawem nie jest Podwykonawcy nalezne lub
wymagalne wraz z wiarygodnymi dowodami potwierdzajgcymi okolicznosci zawarte w oswiadczeniu
GW.

14. W przypadku opisanym w ust. 13 Inzynier Kontraktu sprawdzi informacje przedstawione
przez GW i podejmie dziatania w celu wyjasnienia sporu pomiedzy GW i Podwykonawcg oraz
okolicznosci zwigzanych z brakiem ztozenia oswiadczenia przez Podwykonawce. W sytuacji braku
dojscia do porozumienia miedzy GW a Podwykonawcg, wynagrodzenie nalezne GW zostanie
pomniejszone o kwote jakg zalega GW wobec Podwykonawcy z tytutu umowy podzlecenia, ktéra to
kwota zostanie przez Zamawiajgcego ztozona do depozytu sgdowego do czasu rozstrzygniecia
sporu przez Strony lub sad. Koszty postepowania o ziozenie depozytu sgdowego poniesie
Generalny Wykonawca.
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15. Strony uzgodnity, ze nalezno$ci za Roboty beda realizowane przez Zamawiajgcego w formie
przelewu, w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidtowo wystawionych faktur, do ktérych
zafgczone beda wszystkie wymagane dokumenty, na konto bankowe prowadzone przez bank na
terenie Rzeczypospolitej Polskiej, wskazane przez GW na fakturze. Za dzien realizacji zaptaty
uznaje sie dzien obcigzenia rachunku Zamawiajacego.

16. GW zobowigzany jest zatgczy¢ do kazdej faktury wygenerowany ze strony Ministerstwa
Finanséw dokument potwierdzajgcy, ze wystawca faktury jest czynnym podatnikiem VAT. Dokument
weryfikujgcy powinien by¢ opatrzony datg nie wczesniejszg niz data sprzedazy. Brak zatgczenia do
faktury dokumentu opisanego w zdaniach poprzednich upowazni Zamawiajgcego do wstrzymania
ptatnosci do czasu uzupetnienia brakow bez skutkéw opdznienia ze strony Zamawiajgcego.

17. W przypadku, gdy numer rachunku bankowego GW nie bedzie znajdowat sie w dniu ptatnosci
w wykazie podmiotdéw, o ktérym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku
od towarow i ustug (tzw. ,biala lista podatnikow VAT”), GW wskazuje Naczelnika Urzedu
Skarbowegow ....... jako organ wtasciwy do zawiadomienia o zaptacie nalezno$ci na ten rachunek,
zgodnie z art. 117ba § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa.

18. GW posiadajgcy siedzibe poza terytorium Polski zobowigzany jest dostarczy¢
Zamawiajgcemu certyfikat rezydencji podatkowej.

19. Podstawg do wystawienia faktury koncowej za wykonanie Przedmiotu Umowy bedzie:

19.1. Protokdt odbioru koncowego, podpisany przez Inzyniera Kontraktu i Zamawiajgcego,
19.2. ostateczna decyzja wtasciwego organu o pozwoleniu na uzytkowanie obiektu,

19.3. oswiadczenia Podwykonawcow i Dalszych Podwykonawcow przez nich podpisane, ze
zostato uiszczone na ich rzecz wynagrodzenie za wykonanie petnego zakresu zrealizowanych
przez nich robé6t budowlanych, ustug bgdz dostaw, a w przypadku braku mozliwosci
pozyskania stosownych os$wiadczen — dowody =zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom i Dalszym Podwykonawcom za wykonanie petnego zakresu zrealizowanych
przez nich robét budowlanych, ustug badz dostaw.

20. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo wstrzymania pfatnosci wynagrodzenia dla GW z tytutu
wystawionych faktur w przypadku, gdy:
20.1. GW nie dostarczy Zamawiajgcemu i Inzynierowi Kontraktu wraz z fakturg oswiadczen
GW i Podwykonawcéw o dokonaniu zaptaty wynagrodzenia za roboty objete
przedstawiong Zamawiajgcemu do zaptaty fakturg lub innych dowodoéw potwierdzajgcych
zaptate, z zastrzezeniem, ze wstrzymanie ptatnosci wynagrodzenia dla GW — do czasu
dostarczenia wymaganych dokumentow — dotyczyé bedzie kwoty stanowigcej
réwnowarto$¢ wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcéw, w stosunku do ktérego nie
zatgczono stosownych oswiadczen GW i Podwykonawcow lub innych dowodow
potwierdzajgcych zaptate wymagalnego wynagrodzenia,
20.2. na skutek dziatan bgdz zaniechah GW zostaly wstrzymane $rodki na realizacje
inwestycji pochodzace z instytucji wspoétfinansujgcej,
20.3.  nie zatgczy dokumentéw wymaganych w niniejszym paragrafie.
21. Jezeli GW nie dokona zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcéw (oraz odpowiednio:
Podwykonawca nie dokona zaptaty wynagrodzenia Dalszych Podwykonawcow), woéwczas
przedstawi liste niezaptaconych wierzytelno$ci Podwykonawcow z tytutu wynagrodzenia z podaniem
terminu wymagalnosci kazdej wierzytelnosci, doktadnym wskazaniem podstawy do dokonania
zapfaty kazdej wierzytelnosci (co najmniej; nazwa i data umowy z Podwykonawcg, rodzaj
wykonywanych czynnosci, numer i data faktury, protokét odbioru), oraz szczegétowym wskazaniem
przyczyn opoéznienia w zaptacie. Zamawiajacy bedzie na kazdym etapie wykonania niniejszej
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Umowy upowazniony do dokonania zapfaty naleznosci GW z tytutu wykonania umowy bezposrednio
na rzecz Podwykonawcy (tak zaakceptowanego, jak i niezaakceptowanego przez Zamawiajgcego),
co bedzie miato skutek prawidtowego spetnienia takiego swiadczenia Zamawiajgcego na rzecz GW.
Zamawiajgcy moze z tego upowaznienia skorzysta¢ w szczegdlnosci, jezeli GW nie wykaze zgodnie
Z ust.. 12 powyzej, ze dokonat zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy.

22. Jezeli w toku realizacji Inwestycji nastgpi przerwa z przyczyn niezaleznych od GW lub z
przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego, GW przystuguje wynagrodzenie za rozpoczety etap prac w
wysokosci wynikajgcej z protokotu inwentaryzacji robét oraz na podstawie Harmonogramu
Rzeczowo-Finansowego.

23. Zamawiajgcy nie udziela zaliczek.

§ 8. PERSONEL GENERALNEGO WYKONAWCY

1. GW zobowigzany jest zatrudnia¢ na podstawie umowy o prace wszystkie osoby, ktére bedg
wykonywaé czynnosci zwigzane z realizacjg Przedmiotu Umowy, jezeli ich wykonywanie polega na
wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22§1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks
pracy (Dz.U. z 2019 r. poz. 1040, 1043 i 1495), a w szczegdblnosci czynnosci polegajgce na:

1.1. obstudze administracyjno-biurowej budowy;

1.2.  przygotowaniu Terenu Budowy;

1.3.  robotach rozbiérkowych i demontazowych;

1.4. robotach ziemnych, wykonywaniu wykopéw i nasypéw (recznie i mechanicznie);

1.5. robotach w zakresie wykonywania elementow konstrukcyjnych;

1.6. robotach w zakresie wykonywania sieci i instalacji sanitarnych;

1.7. robotach w zakresie wykonywania robot elektrycznych i elektroenergetycznych;

1.8. robotach w zakresie automatyki i instalacji niskoprgdowych;

1.9. robotach w zakresie prac drogowych;

1.10. robotach wykonczeniowo-montazowych;

1.11. robotach w zakresie wykonywania zagospodarowania terenu, zieleni, sciezek, ogrodzenia;
1.12. robotach w zakresie oswietlenia zewnetrznego i wewnetrznego.

2. Wszystkie osoby zatrudnione przez GW (niezaleznie od podstawy prawnej zatrudnienia)
zobowigzane sg zamiesci¢ w widocznym miejscu ubrania roboczego identyfikator zawierajgcy
nastepujgce informacje: zdjecie, imie i nazwisko, zajmowane stanowisko oraz firme pracodawcy.

3. Obowigzki opisane wyzej w ust. 1 i 2 dotyczg rowniez Podwykonawcow i Dalszych
Podwykonawcow robot budowlanych i ustug. GW jest zobowigzany zamiesci¢ w kazdej umowie
podwykonawczej stosowne postanowienia zobowigzujgce Podwykonawce do zatrudniania na
podstawie umowy o prace wszystkich os6b wykonujgcych czynnosci opisane w ust. 1 oraz do
zamieszczania informaciji opisanych w ust. 2.

4. W trakcie realizacji Przedmiotu Umowy Zamawiajacy i Inzynier Kontraktu uprawnieni sg do
kontrolowania GW w zakresie spetniania przez GW Ilub Podwykonawcow i Dalszych
Podwykonawcéw wymogu zatrudniania na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych czynnosci
wskazane w ust. 1., a w szczegolnosci Zamawiajacy i Inzynier Kontraktu uprawnieni sg do:

4.1. zadania przedtozenia oswiadczen i dokumentdéw w zakresie potwierdzania spetniania
opisanych wyzej wymogow i dokonywania ich oceny, a w szczegdlnosci dokumentoéw, z ktérych
wynikaé bedzie zawarcie uméw o prace z osobami wykonujgcymi czynnosci opisane w ust. 1 (w tym
celu GW jest zobowigzany do uzyskania od tych oséb zgody na przetwarzanie ich danych
osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych, o ile taka zgoda bedzie wymagana)

14z 34



oraz dokumentdéw potwierdzajgcych biezgce optacanie sktadek na ubezpieczenia spoteczne i
podatkéw naleznych z tytutu zatrudnienia wskazanych oséb;

4.2. Zadania ztozenia wyjasnien na piSmie w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia
speftniania opisanych wyzej wymogow.

5. GW zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu, w terminie 14 dni od daty zawarcia
Umowy oraz w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy z Podwykonawcg lub Dalszym
Podwykonawca, oswiadczenia o zatrudnianiu oséb wykonujgcych czynnosci opisane w ust. 1 na
podstawie umowy o prace lub zatrudnianiu przez Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce
wskazanych osob na podstawie umowy o prace, przy czym os$wiadczenie to bedzie zawiera¢ co
najmniej nastepujgce dane:

5.1. dokfadne okreslenie podmiotu sktadajgcego o$wiadczenie;

5.2. date zlozenia oswiadczenia;

5.3. stwierdzenie, ze czynno$ci wymagane przez Zamawiajgcego wykonujg osoby zatrudnione
na podstawie umowy o prace;

5.4. liczbe oséb wraz ze wskazaniem ich danych osobowych (imie i nazwiskao), rodzaju umowy o
prace, daty zawarcia umow o prace, okresu zatrudnienia, wymiaru etatu oraz zakreséw obowigzkow;
5.5. podpis osoby upowaznionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu GW, Podwykonawcy lub
Dalszego Podwykonawcy.

6. Brak przedtozenia przez GW dokumentow lub wyjasnien, o ktérych mowa w ust. 3, w terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego lub Inzyniera Kontraktu (nie krotszym niz 3 dni robocze), badz
przedtozenie dokumentéw, z ktérych nie bedzie wynika¢ spetianie wymagan opisanych w ust. 1,
bedzie traktowane jako niewypetnienie obowigzku zatrudniania oséb na podstawie umowy o prace.

§ 9. PODWYKONAWCY

1. Generalny Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie cze$ci Robot osobom fizycznym lub
prawnym oraz jednostkom organizacyjnym niebedgcym osobami prawnymi, ktorym Kodeks Cywilny
przyznaje zdolnos¢ prawng, posiadajgcym odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje, doswiadczenie i
wyposazenie do wykonania zleconych robét.

2. Wykaz i zakres Robdét wykonywanych przez Podwykonawcéw okresla Zatgcznik nr 3 do
Umowy.
3. GW jest odpowiedzialny za dziatania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania

Podwykonawcéw lub Dalszych Podwykonawcow w takim samym stopniu, jak za wiasne. GW jest
zobowigzany koordynowac¢, nadzorowaé¢ i kontrolowa¢ prace Podwykonawcéw i Dalszych
Podwykonawcow, aby realizacja Przedmiotu Umowy przebiegata prawidiowo.

4. Powierzenie przez GW czesci Rob6t Podwykonawcom (w jakiejkolwiek formie prawnej)
kazdorazowo wymaga uprzedniej zgody Zamawiajgcego wyrazonej w formie pisemnej.

5. GW jest odpowiedzialny za zapewnienie, aby Podwykonawcy zostali zwigzani warunkami
podobnymi do tych, ktére odnoszg sie do GW w Umowie. GW jest odpowiedzialny za spéjnosc
postanowien umowy o0 podwykonawstwo z Umowg i ponosi ryzyko ewentualnych niezgodnosci.
Wyrazenie przez Zamawiajgcego zgody na zawarcie umowy z Podwykonawcg lub Dalszym
Podwykonawcg nie zwalnia GW z odpowiedzialnosci wobec Zamawiajgcego.

6. Generalny Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zamierzajgcy zawrzec
umowe 0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie
realizacji Umowy, do przeditozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, zawierajgcego m. in.
postanowienia, 0 ktérych mowa nizej w ust. 12, wraz z czescig Dokumentacji Projektowej dotyczgca
wykonywanych robét, a takze projektu kazdorazowej zmiany umowy podwykonawczej, przy czym
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Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotgczyé zgode GW na zawarcie
umowy o podwykonawstwo zgodnej z projektem umowy.

7. Zamawiajgcy w terminie 30 dni od otrzymania dokumentéw, o ktérych mowa wyzej w ust. 6
moze zgtosi¢ sprzeciw lub zastrzezenia do projektu umowy podwykonawczej (zmiany umowy
podwykonawczej) i zgda¢ zmiany wskazanego Podwykonawcy lub wprowadzenia zmian do projektu
umowy podwykonawczej (zmian umowy podwykonawczej), jezeli projekt nie spetnia wymagan
okreslonych w dokumentach zaméwienia oraz gdy przewidywany termin zaptaty jest diuzszy niz
okreslony nizej w ust. 12.6. albo gdy zawiera postanowienia niezgodne z art. 463 PZP. W trakcie
uzgadniania projektu umowy podwykonawczej lub projektu jej zmiany Zamawiajgcy moze zgdac
przedtozenia dodatkowych dokumentow.

8. Jezeli Zamawiajgcy w terminie 30 dni od przedstawienia mu przez GW projektu umowy
podwykonawczej lub projektu jej zmiany nie zgtosi na piSmie sprzeciwu lub zastrzezen, uwaza sie,
ze wyrazit zgode na zawarcie umowy.

9. W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen lub sprzeciwu do projektu umowy
podwykonawczej, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane (lub projektu jej zmiany), GW przedtozy
nowg propozycje uwzgledniajgcg uwagi Zamawiajgcego lub wykona cze$¢ robét samodzielnie.

10. Umowy GW z Podwykonawcg oraz Podwykonawcy z Dalszym Podwykonawce muszg by¢
zawarte w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

11. GW, Podwykonawca Ilub Dalszy Podwykonawca zobowigzani sg do przedtozenia
Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia.

12. W przypadku stwierdzenia, ze GW powierzyt wykonanie cze$ci Robét podmiotowi trzeciemu,
ktéry nie zostat wskazany w Zatgczniku nr 3 do Umowy (Lista Podwykonawcow) lub bez uzyskania
uprzedniej zgody Zamawiajgcego na zawarcie z takim podmiotem umowy podwykonawczej,
Zamawiajacy lub Inzynier Kontraktu majg prawo zgda¢ od GW natychmiastowego opuszczenia
Terenu Budowy przez taki podmiot, rozwigzania umowy zawartej pomiedzy GW a takim podmiotem,
oraz — niezaleznie od obowigzku zaptaty kary umownej, o ktérej mowa w § 18 ust. 1 pkt 1.7 - zgdac
od GW naprawienia wszelkich szkdd zaréwno wyrzgdzonych przez taki podmiot, jak i poniesionych
przez Zamawiajgcego wskutek powierzenia GW danemu podmiotowi wykonania czesci Przedmiotu
Umowy z naruszeniem postanowien ust. 4, chyba ze GW uzyska od Zamawiajgcego nastepczg
zgode na zawarcie umowy z danym Podwykonawca. Uzyskanie nastepczej zgody na zawarcie
umowy z danym Podwykonawcg nie zwolni GW z obowigzku zaptaty kary umownej, o ktérej mowa
w § 18 ust. 1 pkt 1.7 Umowy.

13. Umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, musi zawieraé
postanowienia zbiezne i niesprzeczne z postanowieniami Umowy oraz okresla¢ w szczegolnosci:
13.1. czes¢ Przedmiotu Umowy powierzong Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy;

13.2. wykonanie przedmiotu Umowy podwykonawczej na co najmniej takim poziomie jakosci, jaki
wynika z Umowy, co powinno odpowiadac¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom okreslonym
w Dokumentacji Projektowej, SWZ oraz standardom deklarowanym w ofercie GW,

13.3. termin wykonania czesci Przedmiotu Umowy w zakresie powierzonym Podwykonawcy lub
Dalszemu Podwykonawcy;

13.4. zasady odbiorow czesci Przedmiotu Umowy wykonanych przez Podwykonawce lub
Dalszego Podwykonawce;

13.5. wysokosé, podstawe i termin zaptaty przez GW, Podwykonawce Iub Dalszego
Podwykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub Dalszemu Podwykonawcy, przy czym
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wymagane jest, aby zatgcznikiem do faktury wystawionej przez Podwykonawce lub Dalszego
Podwykonawce byt protokét zaawansowania robot oraz o$wiadczenie o niezaleganiu przez GW,
Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce z wymagalnymi ptatnosciami na rzecz Podwykonawcy
lub Dalszego Podwykonawcy;

13.6. termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy i Dalszemu Podwykonawcy, ktéry nie moze
by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia doreczenia GW, Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy
prawidtowo wystawionej faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie czesci Przedmiotu
Umowy zleconej Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy;

13.7. kwote wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy z tytutu
realizacji swiadczenia objetego umowa podwykonawczg, ktéra nie moze przewyzsza¢ kwoty
wynagrodzenia naleznego GW za te samg czes¢ Przedmiotu Umowy;

13.8. tryb zatrudniania Dalszych Podwykonawcow;

13.9. wymagang tre$¢ umowy zawieranej z Dalszymi Podwykonawcami;

13.10. uprawnienie Zamawiajgcego i GW lub Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy do zaptaty
Podwykonawcom lub Dalszym Podwykonawcom wynagrodzenia;

13.11. zobowigzanie Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy do pisemnego powiadamiania
Zamawiajgcego i Inzyniera Kontraktu o fakturach skfadanych odpowiednio do GW lub
Podwykonawcy w terminie 2 dni roboczych od daty ich przekazania GW lub Podwykonawcy;
13.12. zobowigzanie Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy do dostarczenia GW w terminie
2 dni roboczych od otrzymania ptatnoéci oswiadczenia Podwykonawcy Ilub Dalszego
Podwykonawcy, podpisanego przez osobe upowazniong, potwierdzajgcego, ze wymagalne
ptatnosci Podwykonawcy zostaly uregulowane przez GW (wymagalne pfatnosci Dalszego
Podwykonawcy zostaty uregulowane przez Podwykonawce) wraz z datg, w ktérej GW
(Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca) dokonat tej ptatnosci;

13.13. upowaznienie Zamawiajgcego do bezposredniego zapytania Podwykonawcy lub Dalszego
Podwykonawcy o ptatnosci i zobowigzanie Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy do
niezwtocznego udzielenia takiej informacji bez zgody GW na jej udzielenie;

13.14. zakaz cesji wierzytelnosci Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy bez zgody
Zamawiajgcego wyrazonej ha pismie;

13.15. okres gwaranciji i rekojmi tozsamy z wynikajgcymi z niniejszej Umowy

13.16. klauzule umozliwiajgce Zamawiajgcemu przejecie wszystkich lub wybranych praw i
obowigzkéw GW wynikajgcych z uméw z Podwykonawcami. W przypadku rozwigzania niniejszej
Umowy z winy GW, przejecie praw z umow, o ktérych mowa wyzej, dotyczyé moze w szczegolnosci
prawa dochodzenia od Podwykonawcy zaptaty kar umownych, prawa zgdania usuniecia wad przez
Podwykonawce w okresie gwarancyjnym i rekojmi. Przejecie obowigzkéw z uméw, o ktérych mowa
wyzej, dotyczy¢ moze w szczegdblnosci obowigzku dokonania odbioru robét zrealizowanych przez
Podwykonawce, dokonania zaptaty za zrealizowane przez Podwykonawce i uznane przez
Zamawiajgcego roboty na podstawie prawidtowo i zgodnie z Umowg przygotowanego przez
Podwykonawce rozliczenia, w szczegolnosci w sposob umozliwiajgcy weryfikacje rozliczenia
popartg odpowiednimi dokumentami. Niniejsze uprawnienie nie przystuguje w przypadku
rozwigzania Umowy z winy Zamawiajgcego.

14. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ nastepujgcych postanowien:

14.1. uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce zaptaty od
GW za wykonania przedmiotu umowy podwykonawczej od zaptaty przez Zamawiajgcego
wynagrodzenia GW lub odpowiednio zaptaty przez GW wynagrodzenia Podwykonawcy;

14.2. uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez GW na rzecz Podwykonawcy, od zwrotu
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy GW przez Zamawiajgcego i odpowiednio
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uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Podwykonawce Dalszemu Podwykonawcy, od
zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Podwykonawcy przez GW;

14.3. ksztattujgcych prawa i obowigzki Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy, w zakresie kar
umownych oraz postanowien dotyczgcych warunkdéw wyptaty wynagrodzenia, w sposoéb dla niego
mniej korzystny niz prawa i obowigzki GW, uksztaltowane postanowieniami Umowy.

15. Postanowienia i wymagania opisane wyzej w ust. 10 - 14 stosuje sie odpowiednio do zmiany
umowy podwykonawczej.

16. Niezaleznie od obowigzku opisanego wyzej w wust. 6, zamiar wprowadzenia
Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy na Teren Budowy w celu wykonania zakresu robot
okreslonego w Umowie, GW ma obowigzek zgtosi¢ Zamawiajgcemu i Inzynierowi Kontraktu z
wyprzedzeniem co najmniej 2 dni roboczych. Bez zgody Zamawiajgcego lub Inzyniera Kontraktu
GW nie moze umozliwi¢ Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy wejscia na Teren Budowy i
rozpoczecia robot.

17. GW ma obowigzek kazdorazowego informowania Inzyniera Kontraktu o zakonczeniu
wykonywania czesci Przedmiotu Umowy okreslonych w umowach podwykonawczych, niezwtocznie
po zgtoszeniu przez Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce zakonczenia wykonywanie dane;j
czesci Przedmiotu Umowy.

18. Podwykonawcy i Dalsi Podwykonawcy majg obowigzek prowadzenia robét pod
kierownictwem osdéb posiadajgcych witasciwe uprawnienia budowlane.

19. GW, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca majg obowigzek niezwlocznego usuniecia
na zadanie Zamawiajgcego lub Inzyniera Kontraktu Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy z
Terenu Budowy, jezeli dziatania Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy na Terenie Budowy
naruszajgc postanowienia Umowy.

20. GW dotagczy do protokotu odbioru robét odpowiedni protokdt z uprzedniego odbioru tych
samych robét przeprowadzonego pomiedzy GW i Podwykonawcami.

21. Inzynier Kontraktu moze tworzy¢ jawne wykazy zgtoszonych Podwykonawcow zawierajgce
nastepujgce dane: nazwa Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy, adres, NIP, REGON, data
zatwierdzenia przez Zamawiajgcego, opis przedmiotu umowy podwykonawczej. GW jest
zobowigzany do uzyskania zgody Podwykonawcow i Dalszych Podwykonawcow na publikowanie
danych wymienionych w zdaniu poprzednim na stronie internetowej Inzyniera Kontraktu lub
Zamawiajgcego dotyczgcej Inwestyciji.

22. W zakresie dozwolonym przepisami prawa Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do
dokonywania ptatnosci odpowiedniej czesci Wynagrodzenia bezposrednio na rzecz
Podwykonawcéw lub Dalszych Podwykonawcéw Robét, o ile zawiadomi o tym GW z co najmniej 10
dniowym wyprzedzeniem, wskazujgc Podwykonawcéw lub Dalszych Podwykonawcow, na rzecz
ktorych zamierza dokonac tych ptatnosci oraz kwoty, jakie zamierza im zaptaci¢. W terminie 5 dni
od otrzymania powyzszego zawiadomienia GW poinformuje Zamawiajgcego czy GW kwestionuje
wskazane naleznosci Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy wraz z uzasadnieniem swojego
stanowiska i niezbedng dokumentacjg w tym zakresie pod rygorem uznania, ze GW akceptuje
naleznosci, wobec ktérych nie zgtosit uwag. Po dokonaniu ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub
Dalszego Podwykonawcy Zamawiajgcy potraci swojg wierzytelnos¢ wobec GW z tytutu zaptaconej
kwoty z wierzytelno$cig GW wobec Zamawiajgcego o zaptate Wynagrodzenia.

23. GW oswiadcza, ze dokonanie przez Zamawiajgcego zaptaty bezposrednio na rzecz
Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy zwalnia Zamawiajgcego z obowigzku odpowiedniej
czesci Wynagrodzenia na rzecz GW pod warunkiem zachowania zasad opisanych w ust. 22. Jezeli
Zamawiajgcy dokona zaptaty wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy
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zgodnie z ust. 22, a takze na rzecz GW z tytutu wykonanych Robét, GW bedzie zobowigzany do
zwrotu otrzymanej kwoty. W razie niedokonania przez GW takiego zwrotu w terminie 7 dni od dnia
wezwania ztozonego w tym zakresie przez Zamawiajagcego, Zamawiajgcy moze potrgci¢ powyzsze
kwoty z wymagalnych czesci Wynagrodzenia GW lub wypfaci¢ je z zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy.

24, W razie wytoczenia powddztwa przez ktéregokolwiek z Podwykonawcédw lub Dalszych
Podwykonawcow przeciwko Zamawiajgcemu, GW, na zgdanie Zamawiajgcego, wezmie ha swoj
koszt udziat w postepowaniu sgdowym w zakresie niezbednym do obrony Zamawiajgcego przed
odpowiedzialnoscig wobec tego Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy. Jezeli w wyniku
prowadzonego postepowania Zamawiajgcy bedzie zmuszony dokonaé zaptaty na rzecz
Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy, GW pokryje réwniez wszelkie inne koszty poniesione
przez Zamawiajgcego, w tym koszty sgdowe oraz koszty zastepstwa procesowego poniesione przez
Zamawiajgcego.

§ 10. INFORMACJE | RAPORTY GW

1. W ramach Umowy GW obowigzany jest do przygotowania i przedktadania Inzynierowi
Kontraktu raportéw z realizacji Umowy w cyklu tygodniowym i miesiecznym.

2. Najpozniej w kazdy pigty dzien tygodnia GW zobowigzany jest przedktada¢ IK Raport
Tygodniowy, natomiast najpézniej do 5-go dnia kazdego miesigca - Raporty Miesieczne (w tym
Raport Kosztowy). Zakres informaciji objetych Raportami zostat okreslony w Ksigzce Projektu.

3. Niezaleznie od powyzszego, na zgdanie IK lub Zamawiajgcego, GW zobowigzany jest
sporzgdza¢ Raporty interwencyjne, ktérych procedowanie i zakres zostat opisany w Ksigzce
Projektu.

§ 11. PRZEDSTAWICIELE STRON | UCZESTNICY PROCESU INWESTYCYJNEGO

1. W zakresie realizacji niniejszej Umowy osobg upowazniong do reprezentowania
Zamawiajgcego jest:

Adres: .........

Telefon: .........

e-mail: .........

2. Strony ustalajg, ze szczegdlnym przedstawicielem Zamawiajgcego w sprawie wykonania
Umowy beda:
2.1. Koordynator Nadzoru Technicznego - Andrzej Wenskowski, tel. ....... , e-mail:
koordynator@amfn.pl,
2.2. Inzynier Kontraktu — Portico Project Management Sp. z o0.0. i Wspdlnicy Spoétka
Komandytowa z siedzibg w Warszawie.
Zamawiajgcy udzielit reprezentantom Inzyniera Kontraktu oraz Koordynatorowi Nadzoru
Technicznego niezbednych do realizacji niniejszej Umowy petnomocnictw do
wystepowania w jego imieniu przed wtasciwymi organami w sprawach dotyczgcych
Inwestycji, nie zastrzezonych dla Generalnego Wykonawcy. Zamawiajgcy w
szczegolnosci udzielit Inzynierowi Kontraktu oraz Koordynatorowi Nadzoru Technicznego
petnomocnictwa do dziatania w jego imieniu i na jego rzecz, jako przedstawiciela
Zamawiajgcego dla kontaktéw z GW. Udzielone petnomocnictwa zachowujg wazno$¢ do
czasu usuniecia wszystkich wad Przedmiotu Umowy i do czasu uptywu terminow rekojmi
i gwarancji, bgdz do czasu odwotania.
2.3. przedstawiciel Projektanta petnigcy nadzér autorski— ...............
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3. Reprezentanci stron dziatajg na podstawie i w zakresie udzielonych petnomocnictw.

4. Strony ustalajg, ze przedstawicielem GW w sprawie wykonania Umowy bedzie Dyrektor
Budowy:
1. T e
Adres: ........
Tel. .........
e-mail: .........
2. GW na swoj koszt i odpowiedzialnos¢ ustanawia Kierownika budowy oraz kierownikow robét
w osobach:
Kierownik Budowy: ........... B (] P ,e-mail: ......... ,
Kierownik robét ogélnobudowlanych: ........... Jtel. ... ,e-mail: ......... ,
Kierownik robét sanitarnych: ........... Jtel ... ,e-mail: ......... ,
Kierownik robét elektrycznych: ........... ,tel. ....... ,e-mail: ......... ,
Kierownik robot telekomunikacyjnych (teletechnicznych): ........... B (=] I , e-mail:
5. Dyrektor Budowy reprezentuje GW w sprawach zwigzanych z realizacjg Umowy.
6. Generalny Wykonawca zapewnia, ze przez caly okres trwania Umowy bedzie dysponowat

wszystkimi osobami niezbednymi do nalezytego wykonania Przedmiotu Umowy. Wszelkie zmiany
w sktadzie osobowym zespotu delegowanego przez GW do realizacji Umowy w stosunku do skfadu
wskazanego w ofercie sg mozliwe jedynie za pisemng zgodg Zamawiajgcego wylgcznie w
przypadku zdarzen losowych, ktorych nie mozna bylo wczesniej przewidzie¢ przy dochowaniu
nalezytej starannosci (np. diugotrwata niezdolno$¢ do pracy). Nowa osoba wprowadzana do zespotu
delegowanego przez GW do realizacji Umowy musi spetnia¢ warunki okreslone w SWZ w zakresie
zdolnosci technicznej i zawodowej w zakresie potencjatu oséb skierowanych przez GW do realizaciji
zamoéwienia, a takze legitymowac sie co najmniej takim samym doswiadczeniem w realizowanych
projektach oraz doswiadczeniem zawodowym jak osoba wymieniana.

7. W celu dokonania zmiany osob, o ktéorych mowa w ust. 4 GW jest zobowigzany pisemnie
wystgpi¢ za posrednictwem Inzyniera Kontraktu do Zamawiajgcego z wnioskiem o dokonanie
zmiany, podajgc uzasadnienie, najpézniej na 7 dni przed planowang zmiang. Zamawiajgcy udzieli
pisemnej odpowiedzi w terminie 5 dni od otrzymania wniosku, przy czym brak odpowiedzi
Zamawiajgcego nie oznacza akceptacji proponowanej zmiany.

§ 12. UBEZPIECZENIE | ODPOWIEDZIALNOSC ODSZKODOWAWCZA

1. W okresie obowigzywania niniejszej Umowy GW zobowigzany jest posiada¢ polise
ubezpieczeniowg lub inny dokument potwierdzajgcy ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej
w zakresie prowadzonej dziatalnosci gospodarczej obejmujgcej co najmniej Przedmiot Umowy oraz
terminowo optacac¢ nalezne skfadki ubezpieczeniowe.

2. Warunkiem zawarcia Umowy jest przekazanie Zamawiajgcemu, najpézniej w dniu zawarcia
Umowy, kopii polisy lub innego dokumentu potwierdzajgcego ubezpieczenie wraz z dowodem
uiszczenia sktadki, o ktérych mowa w ust. 1.

3. GW zobowigzany jest do odnawiania ubezpieczenia OC przez caty okres trwania Umowy. W
celu potwierdzenia utrzymywania ciggtosci ubezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 1, GW najpdzniej
w terminie 7 dni przed uptywem terminu obowigzywania polisy OC dostarczy Zamawiajgcemu lub
Inzynierowi Kontraktu aneks lub nowg polise wraz z dowodem uiszczenia sktadki ubezpieczeniowej
z tytutu tej polisy.
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4, Niezaleznie od obowigzkéw opisanych wyzej w ust. 1-3, GW zobowigzany jest posiadaé
polise ubezpieczeniowg lub inny dokument potwierdzajgcy posiadanie ubezpieczenia od wszelkich
ryzyk budowlano-montazowych (ubezpieczenia CAR/EAR). GW jest zobowigzany do przekazania
Zamawiajgcemu lub Inzynierowi Kontraktu dokumentu potwierdzajgcego posiadanie ubezpieczenia
CAR/EAR w terminie 5 dni od daty zawarcia Umowy. Nieprzekazanie dokumentu, o ktérym mowa w
zdaniach poprzednich skutkowa¢ moze, niezaleznie od naliczenia kary umownej, odmowag
przekazania GW Terenu Budowy, a takze odstgpieniem od Umowy z przyczyn lezacych po stronie
GW.

5. GW zobowigzany jest do odnawiania ubezpieczenia przez caty okres trwania Umowy. W celu
potwierdzenia utrzymywania ciggtosci ubezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 4, GW najpdzniej w
terminie 7 dni przed uptywem terminu obowigzywania polisy od wszelkich ryzyk budowlano-
montazowych (ubezpieczenia CAR/EAR) dostarczy Zamawiajgcemu lub Inzynierowi Kontraktu
aneks lub nowg polise wraz z dowodem uiszczenia sktadki ubezpieczeniowej z tytutu tej polisy.

6. Ubezpieczeniom, o ktérych mowa wyzej w ust. 1 i 4, podlegajg w szczegdlnosci:

6.1. odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody osobowe i rzeczowe wyrzgdzone osobom trzecim,
w tym powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym takze ruchem
pojazdéw mechanicznych;

6.2. nastepstwa nieszczesliwych wypadkoéw pracownikow GW i 0sob trzecich powstate w
zwigzku z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym takze ruchem pojazdéw
mechanicznych;

6.3. szkody powstate w wyniku btedéow dokumentow wykonawcy i Dokumentacji
Powykonawczej;

6.4. szkody w mieniu Zamawiajgcego powstate w zwigzku z wykonywaniem Umowy.

7. Umowa ubezpieczenia CAR/EAR, o ktdrej mowa w ust. 4 musi by¢ zawarta na kwote nie
mniejszg niz warto$¢ Wynagrodzenia brutto GW i powinna obejmowac caty okres realizacji Umowy
(z zastrzezeniem ust. 3 i 5). Umowa ubezpieczenia OC, o kitérej mowa w ust. 1 musi by¢ zawarta co
najmniej na kwote okreslong w Ksigzce Projektu i powinna obejmowac caty okres realizacji Umowy
(z zastrzezeniem ust. 31 5).

8. W przypadku zwiekszenia Wynagrodzenia GW nowe dokumenty Ilub aneks do
dotychczasowych dokumentow (kserokopia polisy OC poswiadczona za zgodno$¢ z oryginatem
przez GW wraz z dowodem optacenia skfadki ubezpieczeniowej, polisa ubezpieczenia CAR/EAR
lub inny dokument potwierdzajgcy posiadanie ubezpieczenia CAR/EAR) na kwote nie mniejszg, niz
zwiekszone Wynagrodzenie brutto GW, GW bedzie zobowigzany przedtozy¢ najpdzniej w dniu
podpisania Aneksu do Umowy, a obowigzek ten stanowi¢ bedzie warunek zawarcia Aneksu do
Umowy.

9. Zamawiajacy lub Inzynier Kontraktu moze w kazdej chwili zazgda¢ od GW przekazania
dokumentdéw potwierdzajgcych terminowe optacanie skfadek ubezpieczeniowych w petnej
wysokosci.

10. W przypadku, gdy jakikolwiek podmiot zwrdci sie do Zamawiajgcego z roszczeniami
dotyczacymi jakichkolwiek zaistniatych szkdd, kosztéw i wydatkdéw zwigzanych bezposrednio lub
posrednio z wykonywaniem robét budowlanych Zamawiajgcy powiadomi o tym niezwitocznie GW.

11. GW ponosi catkowitg odpowiedzialnosé oraz zwalnia Zamawiajgcego z odpowiedzialnosci
zwigzanej z wszelkimi roszczeniami skierowanymi wobec Zamawiajgcego, dotyczgcymi
jakichkolwiek zaistniatych szkdd, kosztow i wydatkow zwigzanych bezposrednio lub posrednio z
wykonywaniem robét budowlanych, powstatych w szczegdélnosci w wyniku:
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11.1. uszczerbku na zdrowiu, uszkodzenia ciata, wigcznie ze skutkiem $miertelnym i diugotrwatg
chorobg ktérejkolwiek z o0s6b zatrudnionych przez GW, Podwykonawcoéw i Dalszych
Podwykonawcéw;

11.2. utraty lub uszkodzenia mienia Zamawiajgcego, GW, Podwykonawcéw, Dalszych
Podwykonawcow oraz oséb przez nich zatrudnionych;

11.3. utraty lub uszkodzenia mienia oséb trzecich, uszczerbku na zdrowiu, uszkodzenia ciata,
wigcznie ze skutkiem $miertelnym i diugotrwatg chorobg oséb trzecich;

11.4. utraty lub uszkodzenia robot budowlanych, jakiegokolwiek rodzaju i powstatych w jakikolwiek
sposob.

12. Jezeli Zamawiajgcy poniesie jakiekolwiek koszty zwigzane z roszczeniami osob trzecich w
przypadkach opisanych wyzej w ust. 11, GW po uprzednio otrzymanym od Zamawiajgcego
wezwaniu niezwtocznie zwrdci je Zamawiajgcemu.

§ 13. ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. GW wni6st zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokosci 5% wartosci brutto
Wynagrodzenia GW, tj. w kwocie .... zt (stownie: ..... zlotych). Zabezpieczenie zostato wniesione w
formie ...........

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy stuzy do pokrycia roszczen Zamawiajgcego
z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy, jak rowniez z tytutu rekojmi
(nieusuniecia lub nienalezytego usuniecia wad) oraz gwarancji. W szczegoélnosci Zamawiajacy jest
uprawniony do wykorzystania zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy na poczet kosztow
wykonania Przedmiotu Umowy przez inny podmiot w trybie wykonawstwa zastepczego na koszt i
ryzyko GW.

3. Zabezpieczeniem objety jest caty okres wykonywania Umowy oraz okres rekojmi i gwarancji
Z zastrzezeniem ust. 11.

4, GW przedtozyt dokument potwierdzajgcy wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, ktéry stanowi Zatgcznik nr 4 do Umowy.

5. Zabezpieczenie moze byé wniesione w jednej lub w kilku formach wskazanych w art. 450
ust. 1 PZP.

6. Zabezpieczenie wniesione w pienigdzu Zamawiajgcy przechowuje na oprocentowanym
rachunku bankowym. Zamawiajgcy zwrdci zabezpieczenie wniesione w pienigdzu z odsetkami
wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone o
koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek
bankowy GW.

7. Zabezpieczenie wniesione w formie niepienieznej (w tym w formie gwarancji bankowej lub
ubezpieczeniowej) musi zostac¢ ustanowione na okres realizacji Umowy oraz zawiera¢ zobowigzanie
podmiotu wystawiajgcego zabezpieczenie do nieodwotalnej i bezwarunkowej zapfaty
Zamawiajgcemu wszelkich kwot do wysokosci udzielonego zabezpieczenia na pierwsze pisemne
zgdanie Zamawiajgcego stwierdzajgce niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzann GW
wynikajgcych z Umowy, w tym zaptaty kar umownych oraz zaptaty Podwykonawcom albo
niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzan GW wynikajgcych z rekojmi lub gwarancji, w
tym zaptaty kar umownych albo brak dostarczenia Zamawiajgcemu przez GW zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy na kolejny okres i w odpowiedniej kwocie zgodnie z wymaganiami
ust. 8 - 10 ponizej.

8. W przypadku wystgpienia koniecznosci przedtuzenia terminu wykonania Umowy, GW
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zobowigzany jest do przedtuzenia terminu waznoséci zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy,
albo - jesli nie jest to mozliwe - do wniesienia nowego zabezpieczenia na warunkach
zaakceptowanych przez Zamawiajgcego. Dokument potwierdzajgcy przedtuzony termin waznosci
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy GW przekaze Zamawiajgcemu najpozniej w dniu
podpisania Aneksu lub - jesli koniecznos¢ przedtuzenia terminu wykonania Umowy nie zostata
zatwierdzona Aneksem - co najmniej na 21 dni przed uptywem terminu wykonania Umowy.

9. W przypadku wystgpienia koniecznosci zwiekszenia Wynagrodzenia, GW zobowigzany
bedzie do odpowiedniego zwigkszenia zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, zgodnie z
zasadami opisanymi wyzej, albo - jesli nie jest to mozliwe - do wniesienia nowego zabezpieczenia
na warunkach zaakceptowanych przez Zamawiajgcego. Dokument potwierdzajgcy zwigkszong
warto$¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy GW bedzie zobowigzany przekazaé
Zamawiajgcemu przed podpisaniem Aneksu.

10. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najp6zniej na 30
dni przed uptywem waznosci terminu dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie
niz w pienigdzu, Zamawiajgcy zmienia forme zabezpieczenia na zabezpieczenie w pienigdzu,
poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia nie pézniej niz w ostatnim dniu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia.

11. Zamawiajgcy zwroci GW zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy:

11.1. w wysokosci 70% zabezpieczenia w terminie do 30 dni od daty podpisania Protokotu
Odbioru Koncowego;

11.2. w wysokosci 30% zabezpieczenia w terminie do 15 dni od daty podpisania Protokotu
Odbioru Ostatecznego.

§ 14. GWARANCJA | REKOJMIA

1. GW udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci wykonania Przedmiotu Umowy, tj.
wykonanych Robét budowlanych i zamontowanego Wyposazenia, i zapewnia, ze wykonane Roboty
i zamontowane Wyposazenie bedg wolne od wad. Okres odpowiedzialnosci GW z tytutu rekojmi za
wady Przedmiotu Umowy tj. wykonanych Robét budowlanych i zamontowanego Wyposazenia, jest
rowny okresowi gwarancji (w tym ulega przedtuzeniu zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszej
Umowie w odniesieniu do przedtuzenia okresu gwaranciji).

2. Okres rekojmi i gwarancji zostat okreslony w ofercie Wykonawcy.

3. Bieg gwarancji i rekojmi rozpoczyna sie z dniem podpisania przez Zamawiajgcego Protokotu
odbioru kohcowego bez wad istotnych.

4, W przypadku niewykonania obowigzkéw wynikajgcych z gwarancji Zamawiajgcy wyznaczy
GW ostateczny termin ich wykonania, nie krotszy niz 7 dni i uwzgledniajgcy technologiczne i
logistyczne mozliwosci ich realizacji, a jesli GW nie dotrzyma wyznaczonego terminu, Zamawiajgcy
wykona je we wlasnym zakresie, a kosztami obcigzy GW.

5. Udzielenie gwarancji nastepuje przez ziozenie oswiadczenia przez GW na Kkarcie
gwarancyjnej zawierajgcej co najmniej elementy wymienione w zatgczniku nr 13 do KP. Tres¢ karty
gwarancyjnej nie moze by¢ sprzeczna z postanowieniami Umowy, a w razie ewentualnych
rozbieznosci miedzy kartg gwarancyjng o trescig Umowy, zastosowanie bedg miaty postanowienia
Umowy.

6. GW sporzadzi zatgcznik do Podrecznika dziatania i konserwacji obejmujgcy wykaz
zamontowanego Wyposazenia z podziatem na branze zawierajgcy: opis gwarancji, lokalizacje karty
gwarancyjnej w Dokumentacji powykonawczej, nazwe Podwykonawcy Ilub Dalszego
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Podwykonawcy, harmonogram obowigzkowych czynno$ci serwisowych i konserwacyjnych dla
utrzymania gwaranciji.

7. GW jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego, jezeli wykonany Przedmiot Umowy ma
wady zmniejszajgce jego wartos¢ lub uzytecznos¢ ze wzgledu na cel okreslony w Umdéwie lub
wynikajgcy z przeznaczenia Przedmiotu Umowy albo jezeli Przedmiot Umowy nie ma wtasciwosci,
ktére zgodnie z Dokumentacjg Projektowg powinien posiada¢ lub zostat wydany w stanie
niezupetnym.

8. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo korzystania z uprawnien z tytutu rekojmi niezaleznie
od uprawnien wynikajgcych z gwarancji.

9. GW ponosi wzgledem Zamawiajgcego odpowiedzialnos¢ za wystgpienie szkod i strat w
wyniku zaistnienia wad w Przedmiocie Umowy, zgtoszonych GW w okresie gwarancji i rekojmi.

10. O stwierdzeniu wady Zamawiajgcy jest zobowigzany niezwiocznie powiadomi¢ GW na
pismie lub za pomocg poczty elektronicznej. W okresie gwarancji i rekojmi GW zobowigzany jest
usung¢ zgtoszone wady w terminie okreslonym Kartg Gwarancyjng. W przypadkach szczegodinie
uzasadnionych charakterem wady GW moze zwroci¢ sie do Zamawiajgcego z pisemnym wnioskiem
0 przedtuzenie terminu naprawy, z zastrzezeniem, ze Zamawiajgcy wyznaczy dluzszy termin
realizacji naprawy jedynie wéwczas, gdy wymagat tego bedzie charakter i rozmiar wady oraz
techniczne mozliwos$ci jej usuniecia.

11. Usuniecie wad zostanie potwierdzone protokolarnie przez Zamawiajgcego.

12. GW i Zamawiajacy mogg uzgodnic¢, ze wady lub szkody nimi spowodowane usunie Zamawiajgcy
lub inny wykonawca w zastepstwie GW, a Zamawiajgcy obcigzy uzasadnionymi kosztami
Generalnego Wykonawce.

13. Jezeli Generalny Wykonawca nie usunie jakiejkolwiek wady lub szkéd nig spowodowanych w
terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego, to Zamawiajgcy ma prawo wyznaczy¢ na pismie
ostateczny termin usuniecia przez GW takiej wady lub szkody nig spowodowanej. Jezeli GW nie
dotrzyma tego terminu, to Zamawiajgcy moze na koszt Generalnego Wykonawcy - bez
uzyskiwania orzeczenia sgdowego - usung¢ wade i naprawi¢ szkody nig spowodowane.

14. Jezeli Zamawiajgcy uzna za niemozliwe naprawienie wady lub szkody nig spowodowanej, to
wedtug swojego wyboru moze skorzysta¢ z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, o
ktérym mowa w § 13 Umowy, lub przedstawi¢ roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztéw.

15. W przypadku zagrozenia bezpieczenstwa uzytkownikow lub mienia Zamawiajgcego w zwigzku
z zaistnieniem wady lub szkody nig spowodowanej w wykonanym przez GW Przedmiocie
Umowy, Zamawiajgcy ma prawo do natychmiastowego zatrudnienia innego wykonawcy w celu
usuniecia niebezpieczenstwa, na koszt GW, jezeli GW na zgdanie Zamawiajgcego niezwtocznie
nie przystgpi do usuwania niebezpieczenstwa. W takim przypadku Zamawiajgcy jest
zobowigzany do niezwtocznego powiadomienia GW o zaistnialym fakcie zatrudnienia przez
Zamawiajgcego innego wykonawcy.

16. Jezeli Przedmiot Umowy lub jakakolwiek jego czes¢ bedzie wadliwa lub bedzie niezgodna z
Dokumentacjg Projektowg lub Prawem budowlanym, GW naprawi wszelkie szkody tym
spowodowane. Generalny Wykonawca zobowigzuje sie przejg¢ od Zamawiajgcego
odpowiedzialnos¢ prawng, jakg Zamawiajgcy mogtby ponosi¢ z tego tytutu, a takze wyptacic
Zamawiajgcemu odszkodowanie z tytutu wszelkich szkdd, strat lub wydatkéw poniesionych
przez Zamawiajgcego z tego tytutu, w szczegoélnosci powstatych w wyniku poniesienia przez
Zamawiajgcego odpowiedzialnosci cywilnej, administracyjnej lub karnej z tego tytutu.

17. Koszty napraw poniesione przez Zamawiajgcego, koszty zastepczego wykonania napraw przez
innego wykonawce oraz wszelkie szkody wynikajgce z wystgpienia wady lub braku niezwtocznej
jej naprawy pokrywa Generalny Wykonawca. Koszty te mogg zosta¢ uiszczone z kwoty
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.
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§ 15. ODSTAPIENIE OD UMOWY

1. W terminie 30 dni od dnia powziecia przez Zamawiajgcego informacji o wystgpieniu co
najmniej jednej z nizej wymienionych przyczyn przystuguje mu prawo, zachowujgc prawa i
roszczenia przeciwko GW, odstgpi¢ od Umowy w nastepujacych sytuacjach:

1.1. wprzypadku, gdy GW nie rozpoczat Robo6t pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na
pismie w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania,

1.2. w przypadku, gdy GW przerwat realizacje Robét bez uzasadnienia oraz nie kontynuuje ich
pomimo wezwania Zamawiajgcego zfozonego na pismie i przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni,

1.3. w przypadku, gdy GW nienalezycie realizuje Umowe, pomimo uprzedniego dwukrotnego
pisemnego wezwania do nalezytego wykonywania Umowy i wyznaczenia w tym celu dodatkowego
terminu nie krétszego niz 14 dni,

1.4. w przypadku, gdy nastgpi razgce przekroczenie terminéw wynikajgcych z Harmonogramu
Rzeczowo-Finansowego. Za razgce przekroczenie termindw Strony uznajg przekroczenie o co
najmniej 30 dni terminéw realizacji Kamieni Milowych wynikajgcych z aktualnego Harmonogramu
Rzeczowo-Finansowego,

1.5. w przypadku, gdy GW nie przedstawit Zamawiajagcemu w terminach okreslonych w § 12 ust.
4 Umowy dokumentu potwierdzajgcego zgodne =z warunkami Umowy ubezpieczenie od
odpowiedzialnosci cywilnej i/lub dokumentu potwierdzajgcego zgodne z warunkami Umowy
ubezpieczenie od wszelkich ryzyk budowlano-montazowych, dowodoéw ich przedtuzenia (w terminie
okreslonym w § 12 ust. 3 i 5 Umowy) albo przedstawit dokument potwierdzajgcy posiadanie
ubezpieczenia na kwote nizszg niz okreslona w § 12 ust. 7 Umowy,

1.6. w przypadku co najmniej trzykrotnego dokonywania bezpos$redniej zaptaty na rzecz
Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy lub koniecznosci dokonania bezposrednich zapfat na
sume przekraczajgcg 5% Wynagrodzenia,

1.7. w przypadku istotnej zmiany okoliczno$ci powodujgcej, ze wykonanie Umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy,

1.8. w przypadku cofniecia finansowania Inwestycji, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili
zawarcia Umowy.

2. Odstgpienie wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci i musi zawiera¢ uzasadnienie
obejmujgce opis podstaw jego dokonania. Odstgpienie uznaje sie za skuteczne z chwilg
doreczenia Generalnemu Wykonawcy.

3. W wypadku odstgpienia od umowy GW oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce obowigzki:
3.1.w terminie 7 dni od daty odstgpienia od Umowy, GW przy udziale IK i Zamawiajgcego
sporzadzi szczegotowy protokét inwentaryzacji wykonanych Robét i bedgcych w toku,
wedtug stanu na dzien odstgpienia;
3.2.GW zabezpieczy przerwane Roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
Strony, z winy ktorej nastgpito odstgpienie od Umowy, a przypadku gdy odstgpienie
nastgpito bez winy ktérejkolwiek ze Stron - koszty zabezpieczenia przerwanych prac
ponosi¢ bedzie ta Strona, ktéra od umowy odstgpita.

4. GW sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzgdzen, ktére nie mogg byé
wykorzystane przez GW do realizacji innych robét nie objetych niniejszg Umowg, jezeli
odstgpienie od Umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego.

5. GW zgtosi Zamawiajgcemu mozliwos¢é dokonania odbioru Robot przerwanych oraz robdét
zabezpieczajgcych, a Zamawiajgcy dokona ich odbioru w ciggu 14 dni roboczych.
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6. GW niezwtocznie, a najpdzniej w terminie 7 dni, usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza
technicznego przez niego dostarczone lub wzniesione.

7. Zamawiajgcy w razie odstgpienia od Umowy z przyczyn, za ktére GW nie ponosi
odpowiedzialnosci, obowigzany jest do:

7.1.dokonania odbioru Robét przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za Roboty, ktére
zostaty wykonane do dnia odstgpienia,

7.2.dokonania rozliczenia  wzajemnych naleznosci i zobowigzan z GW 1z tytulu
nieuregulowanych w inny sposéb kosztéw budowy, materiatow, konstrukcji, urzadzen,
obiektow zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu
budowy, chyba ze GW wyrazi zgode na przejecie tych obiektdéw i urzadzen,

7.3.przejecia od GW pod swéj dozor Terenu Budowy z dniem odbioru robot.

8. W przypadku odstgpienia od Umowy Zamawiajgcemu przystuguje prawo potrgcenia naleznych
od GW kar umownych z przystugujgcego GW Wynagrodzenia z tytutu wykonania cze$ci
Przedmiotu Umowy na podstawie rozliczenia Robot.

9. W przypadku odstgpienia od Umowy GW przystuguje prawo do otrzymania Wynagrodzenia z
tytutu wykonania czesci Przedmiotu Umowy, na podstawie rozliczenia Robot.

§ 16. ZMIANA UMOWY | WALORYZACJA

1. Zamawiajgcy przewiduje zmiany postanowien Umowy w nastepujgcych przypadkach i na
warunkach okreslonych ponize;j:
1.1.zmiana terminu realizacji Umowy:

a) w przypadku wystgpienia opéznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechania
przez wiasciwe organy administracji publicznej, nie bedacych nastepstwem okolicznosci, za ktére
odpowiedzialnos¢ ponosi GW,

b) w przypadku opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien itp., do wydania ktérych
wlasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepisdw prawa, jezeli opdznienie przekroczy okres
przewidziany w przepisach prawa, w ktorym w/w decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie sg
nastepstwem okolicznosci, za ktére GW ponosi odpowiedzialnos$¢,

) w przypadku zmiany uchwaty Rady Ministrow nr 79 z dnia 17 czerwca 2020 r. w sprawie
finansowania Inwestyciji,
d) w przypadku koniecznosci wykonania dodatkowych badan, ekspertyz, analiz itp., jezeli

koniecznos¢ wykonania w/w badan, ekspertyz i analiz nie bedzie nastepstwem okolicznosci, za ktore
odpowiedzialnos¢ ponosi GW i nie byta ona okreslona w dokumentach postepowania przetargowego
na wybor GW,
e) w przypadku koniecznosci wprowadzenia zmian w Dokumentacji Projektowej, o czas
niezbedny do zakohczenia realizacji Umowy w sposéb nalezyty zgodnie ze zmieniong
dokumentacja,
f) w przypadku koniecznosci wykonania robot wynikajgcych z zaleceh uprawnionych organow
administracji publicznej;
1.2.zmiana terminu oraz sposobu realizacji Umowy w przypadku wystgpienia okolicznosci,
ktorych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawierania Umowy, w szczegdlnosci: sity
wyzszej, dziatan sit przyrody udokumentowanych w Dzienniku budowy i
uniemozliwiajgcych kontynuowanie Robot zgodnie ze sztukg budowlang, przed ktorymi
GW nie mogt w racjonalny sposéb poczyni¢ zabezpieczen;
1.3.zmiana terminu oraz/lub sposobu realizacji Umowy oraz/lub Wynagrodzenia w przypadku
wystgpienia koniecznosci wykonania robét dodatkowych lub zamiennych;
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1.4.zmiana terminu oraz/lub sposobu realizacji Umowy oraz/lub Wynagrodzenia w
przypadku wprowadzenia przepiséw prawnych dotyczgcych niwelowania skutkéw
wystgpienia okolicznosci zwigzanych z dziataniem sity wyzszej, ktore uniemozliwig
GW wykonywania Przedmiotu Umowy. Wydtuzenie terminu realizacji Umowy na
skutek tych okoliczno$ci odpowiadac¢ bedzie dtugosci okresu, w ktorym GW nie
mogt wykonywaé Przedmiotu Umowy s przyczyn opisanych w zdaniu poprzednim.
W przypadku, gdy tgczny czas przerw w wykonywaniu Przedmiotu Umowy,
spowodowanych okolicznosciami opisanymi w zdaniu pierwszym, przekroczy 180
dni, GW bedzie mogt zwroci¢ sie do Zamawiajgcego o wyptate ,wynagrodzenia
postojowego”. Wynagrodzenie to bedzie miato na celu cze$ciowe pokrycie kosztow
zwigzanych z przestojem Robo6t. Wynagrodzenie postojowe wyptacane bedzie na
podstawie wystawionych przez GW dokumentéw ksiegowych za kazdy dzien
przestoju. Stawka ustalana bedzie kazdorazowo z Inzynierem Kontraktu i
Zamawiajgcym na podstawie rzeczywistego zaangazowania zasobéw GW, przy
czym dzienna stawka wynagrodzenia postojowego hie bedzie mogta
przekroczy¢ 0,0003% wartosci wynagrodzenia Wykonawcy okreslonej w § 7 ust.
1. Wynagrodzenie bedzie wyptacone za nie wiecej, niz 90 dni przestoju, a po tym
czasie Strony zawrg porozumienie w zakresie dalszego obowigzywania Umowy;

1.5.zmiana sposobu realizacji Umowy poprzez wprowadzenie innych rozwigzan
technologicznych usprawniajgcych wykonanie Przedmiotu Umowy ze wzgledow
technicznych lub finansowych, w szczegdélnosci w przypadku pojawienia sie na rynku
nowych rozwigzan technologicznych i materiatowych, pod warunkiem, ze zmiany te majg
istothego wptywu na pierwotne warunki udzialu w postepowaniu oraz na pierwotny
Przedmiot Zamowienia okreslony w SWZ oraz nie powodujg zwiekszenia Wynagrodzenia,

1.6.zmiana wysokosci Wynagrodzenia GW w przypadku waloryzacji Umowy opisanej w § 16
ust. 8 - 22 Umowy;

1.7.zmniejszenie zakresu Robot w przypadku rezygnacji opisanym w §7 ust. 5 Umowy;

1.8.zmiana sposobu rozliczania Umowy i sposobu ptatnosci wskutek zaistnienia zmian w
uchwale Rady Ministréw nr 79 z dnia 17 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia
programu wieloletniego pod nazwg ,Budowa kampusu Akademii Muzycznej imienia
Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy”;

. Warunkiem wprowadzenia zmian Umowy, o ktérych mowa w ust. 1 jest ztozenie potwierdzonego

przez Inzyniera Kontraktu wniosku przez strone inicjujacg zmiane zawierajgcego: opis przyczyn,

propozycje zmian, uzasadnienie zmian, opis wptywu zmiany na Harmonogram Rzeczowo-

Finansowy i termin wykonania Umowy.

Zmiany Umowy mogg by¢ dokonane réwniez w przypadku zaistnienia okolicznosci opisanych w

art. 455 ust. 1 pkt 2-4 i w art. 455 ust. 2 PZP.

. Wszelkie zmiany Umowy, z zastrzezeniem ust. 5, mogg by¢ dokonywane wytgcznie w formie

pisemnej w postaci Aneksu pod rygorem niewaznosci.

GW przyjmuje do wiadomosci, ze zmiana Umowy w zakresie terminu realizacji Umowy i/lub

wysokosci Wynagrodzenia GW moze wymagac zmiany uchwaty Rady Ministrow nr 79 z dnia 17

czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwa ,Budowa kampusu

Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy”, ktérej procedowanie

wymaga co najmniej 4 miesiecznego okresu. GW nie bedzie miat Zzadnych roszczenh

wynikajgcych z czasowego wstrzymania realizacji Przedmiotu Umowy spowodowanego
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koniecznoscig zmiany uchwaty Rady Ministréw, o ktérej mowa w zdaniu poprzednim, jezel
koniecznos¢ zmiany Umowy bedzie spowodowana okolicznosciami, za ktoére odpowiedzialnos¢
ponosi GW.

Nie stanowi zmiany Umowy i hie wymaga Aneksu:

6.1. zmiana terminow posrednich okreslonych w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym, z
wyjatkiem zmian Kamieni Milowych;

6.2. zmiana w zakresie sposobu przekazywania dokumentéw przez Strony, w tym faktur;

6.3. zmiana w zakresie zawartosci Protokotow i Raportéw, ktéra moze by¢é dokonywana na
pisemne polecenie Zamawiajgcego lub IK;

6.4. zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy (np. zmiana
nr rachunku bankowego, zmiana danych adresowych, zmiana osob wskazanych do
kontaktow);

6.5. Zmiana Zatgcznika nr 3 do Umowy;

6.6. zmiana osob wskazanych w § 11 ust. 1, 2 i 4 Umowy.

GW nie bedzie uprawniony do wystgpienia z wnioskiem o przedtuzenie terminu wykonania
umowy, jezeli konieczno$¢ dokonania zmiany zostata spowodowana przez jakikolwiek btad lub
opoOznienie ze strony Wykonawcy, wigcznie z btedem Ilub opdznionym dostarczeniem
jakiegokolwiek dokumentu wynikajgcego z obowigzkéw Wykonawcy.

Wynagrodzenie GW moze ulec zmianie w przypadku:

8.1. zmiany stawki podatku od towaréw i ustug oraz podatku akcyzowego;

8.2. zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo minimalnej stawki
godzinowej zgodnie z obowigzujgcymi przepisami o minimalnym wynagrodzeniu o ile
zmiany te wptywajg na wynagrodzenie pracownikow GW;

8.3. zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
albo wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne;

8.4. zmiany zasad gromadzenia i wysokoéci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o
ktorych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych;

8.5. zmiany ceny Materiatow lub kosztéw na rynku zwigzanych z realizacjg Umowy powyzej
20% w stosunku do cen Materiatow i kosztow obowigzujgcych w dniu otwarcia ofert w
postepowaniu dotyczacym Przedmiotu Umowy, przy czym przez zmiane cen Materiatdw
lub kosztéw rozumie sie zaréwno ich wzrost, jak i obnizenie;

- 0 ile zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania przez GW Przedmiotu Umowy.

. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 8 pkt 8.1. zmiana Wynagrodzenia moze wynika¢ jedynie ze

zmiany stawki podatku VAT wynikajgcej z przepisow powszechnie obowigzujgcych. Zmiana
wysokosci podatku VAT wynikajaca z przyczyn dotyczgcych GW lub jego Podwykonawcow,
Dalszych Podwykonawcow i dostawcéw, w tym utrata przez GW prawa do stosowania innych
niz podstawowa stawka podatku VAT, nie stanowi podstawy do zmiany Wynagrodzenia.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 8 pkt 8.1. kwota Wynagrodzenia netto GW pozostaje bez
zmiany.

W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 8 pkt 8.2. Wynagrodzenie GW ulegnie zmianie o
wartos¢ rzeczywistego wzrostu kosztu GW, wynikajgcg ze zwiekszenia minimalnego
wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej osob bezposrednio
wykonujgcych zamowienia w zakresie, w jakim jeszcze nie zostato wykonane, przy czym
podwyzszenie ceny i stawki za ustuge nie moze by¢ wyzsze od wzrostu cen towardw i ustug
konsumpcyjnych podanego przez GUS za poprzedni rok kalendarzowy.

W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 8 pkt 8.2. Wynagrodzenie GW ulegnie zmianie o
warto$¢ miedzy rzeczywistym wzrostem kosztu Generalnego Wykonawcy wynikajgcym ze
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zwiekszenia wynagrodzenia osob bezposrednio wykonujgcych zamoéwienie wykazanych przez
Generalnego Wykonawce, w jakim jeszcze nie zostato wykonane, a dotychczasowg kwotg netto
wynagrodzenia wskazanych oséb.

Zmiana wysokosci Wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przestanki, o ktérej mowa w ust. 8
pkt 8.4., bedzie obejmowac wylgcznie czes¢ Wynagrodzenia naleznego GW, w odniesieniu do
ktorej nastgpita zmiana wysokosci kosztow wykonania Umowy przez GW w zwigzku z zawarciem
umowy o prowadzenie pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérej mowa w ustawie z dnia 4
pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych.

W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 8 pkt 8.4. Wynagrodzenie GW ulegnie zmianie o
sume wzrostu kosztow realizacji Przedmiotu Umowy wynikajgcg z wptat do pracowniczych
planoéw kapitatowych dokonywanych przez GW, Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce.
Kwota odpowiadajgca zmianie kosztu GW bedzie odnosi¢ sie wytgcznie do czesci
wynagrodzenia pracownikdéw, odpowiadajgcej zakresowi, w jakim wykonujg oni prace
bezposrednio zwigzane z realizacjg Przedmiotu Umowy.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 8 pkt 8.5., maksymalna warto$¢ zmiany Wynagrodzenia,
jaka moze nastgpi¢ w wyniku waloryzacji dokonanej na podstawie przepisu 439 PZP wynosi
tacznie 10% Wynagrodzenia GW, ustalonego w dniu podpisania Umowy. Podstawa do ustalenia
zmiany ceny Materiatow lub kosztow sg zeszyty Sekocenbud. W szczegdélnych przypadkach
(nieobjetych katalogami KNR) istnieje mozliwo$¢ wykorzystania analogicznych ogélnopolskich
specjalistycznych publikacji zaakceptowanych wczesniej przez IK i Zamawiajgcego.

W przypadku zmiany Wynagrodzenia, o ktorym mowa w ust. 8 pkt 8.5. GW zobowigzany jest do
zmiany wynagrodzenia umow podwykonawczych zawartych na okres diuzszy niz 12 miesiecy,
ktérych przedmiotem sg roboty budowlane lub ustugi — w zakresie odpowiadajgcym zmianom
cen Materiatbw lub kosztéw dotyczacych zobowigzania Podwykonawcy [/ Dalszego
Podwykonawcy. Zastrzega sie, ze pierwsza waloryzacja Umowa z tytutu, o ktérym mowa w ust.
8 pkt 8.5. nastgpi nie wczesniej, niz w okresie 12 miesiecy od podpisania Umowy.
Wprowadzenie zmian wysokosci Wynagrodzenia GW wymaga uprzedniego ztozenia przez GW
pisemnego o$wiadczenia o wysokosci dodatkowych kosztéw wynikajacych z wprowadzenia
zmian, o ktérych mowa w ust. 8 pkt 8.1. do 8.5. Do przedmiotowego oswiadczenia GW powinien
zatgczy¢ szczegotowe uzasadnienie wraz ze stosownymi obliczeniami.

W przypadku, gdy Zamawiajacy powezmie watpliwosé, co do tresci oswiadczenia GW, o ktérym
mowa w ust. 17, GW bedzie zobowigzany do zlozenia na pisemne zgdanie Zamawiajgcego
dodatkowych dokumentoéw, z ktérych wynika¢ bedg okolicznosci podane przez GW w
powotanym oswiadczeniu.

GW powinien ztozy¢ oswiadczenie, o ktérym mowa w ust. 17, w nieprzekraczalnym terminie 7
dni od dnia powziecia wiadomosci o zmianie kosztéw, stawek i cen, o ktérych mowa w ust. 8.

W przypadku, gdy GW nie dochowa terminu wskazanego w ust. 19, wdéwczas zmiana
stosownych postanowien Umowy wejdzie w zycie dopiero od dnia, w ktérym GW przediozyt
oswiadczenie, 0 ktérym mowa ust. 17.

Zawarcie Aneksu nastgpi niezwiocznie po zatwierdzeniu oswiadczenia, o ktorym mowa w ust.
17, z zastrzezeniem ust. 5.

Jezeli zaistnieje sytuacja, o ktérej mowa w ust. 16, zmiana wtasciwych postanowien Umowy
wejdzie w zycie dopiero od dnia, w ktorym GW ziozy stosowne dokumenty zgodnie z zgdaniem
Zamawiajgcegdo.
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§ 17. PRAWA AUTORSKIE

1. W ramach Wynagrodzenia Generalny Wykonawca zobowigzuje sie przenieS¢ na
Zamawiajgcego autorskie prawa majgtkowe do wszelkich utworéw w rozumieniu przepiséw ustawy
Z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1062), zwanej
dalej ,Prawem autorskim”, powstatych w ramach realizacji Umowy. Przeniesienie autorskich praw
majgtkowych nastepuje z chwilg podpisania bez zastrzezen danego protokotu odbioru czesciowego
lub Protokotu odbioru koncowego.

2. Przeniesienie autorskich praw majgtkowych nastepuje na nastepujgcych polach eksploataciji::

2.1. utrwalenia utworéw dowolng technika, w tym drukarska, cyfrowa, elektroniczng,
fotograficzng, optyczng, laserowg, na kazdym nosniku, w tym elektronicznych,
optycznych, magnetycznych, CD-ROM, DVD, papierowych;

2.2. zwielokrotnianie utworéw w dowolnej technice, w tym drukarskiej, cyfrowej, elektronicznej,
laserowej, fotograficznej, optycznej, na kazdym nosniku, w tym elektronicznych,
optycznych, magnetycznych, CD-ROM, DVD, papierowych;

2.3. w zakresie obrotu oryginatem Ilub egzemplarzami, na ktérych utwory utrwalono -
wprowadzania do obrotu, uzyczenia, najmu oryginatu lub egzemplarzy;

2.4. wprowadzania utworow lub ich poszczegdlnych fragmentow do pamieci komputera i sieci
wewnetrznych typu Intranet, jak rowniez przesytania utworéw w ramach wskazanej sieci;

2.5. upubliczniania utworéw w formie elektronicznej;

2.6. wykorzystania utworéw lub ich dowolnych czesci do prezentacii;

2.7. sporzagdzania wersji obcojezycznych utworéw;

2.8. tgczenia fragmentéw utwordéw z innymi utworami;

2.9. dowolnego przetwarzania utworéw, w tym adaptacji, modyfikacji, aktualizacji oraz ich
wykorzystywania jako materiat do tworzenia innych utworéw.

3. Wraz z przeniesieniem praw autorskich GW udziela Zamawiajgcemu prawa do dalszego
przenoszenia tych praw na inne osoby oraz udziela zgody na wykonywanie autorskich praw
zaleznych, w ramach Wynagrodzenia.

4, Przeniesienie praw autorskich nastepuje na czas nieokreslony oraz nieograniczony co do
miejsca.
5. W okresie pomiedzy przekazaniem Zamawiajgcemu utworéw a ich odbiorem bez zastrzezen,

GW zezwala Zamawiajgcemu na korzystanie z utworéw na polach eksploatacji opisanych wyzej w
ust. 2, bez dodatkowe] odptatnosci. W okresie, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim GW
powstrzyma sie od przenoszenia autorskich praw majagtkowych na jakiekolwiek podmioty trzecie
oraz od udzielania podmiotom trzecim zezwolenia na korzystanie z utworéw.

6. Z chwilg przeniesienia autorskich praw majagtkowych na Zamawiajgcego przechodzi
wiasnosé nosnikow, na ktorych utwory zostaty utrwalone.

7. GW zapewnia, ze wytworzone utwory nie bedg obcigzone jakimikolwiek prawami osob
trzecich, a w szczegdlnosci korzystanie z tych utwordw przez Zamawiajgcego nie bedzie naruszaé
praw wiasnosci intelektualnej, w tym autorskich praw osoéb trzecich.

8. GW jest odpowiedzialny za wszelkie wady fizyczne i prawne Przedmiotu Umowy i utworow,
a w szczegolnosci za roszczenia osob trzecich wynikajgce z naruszenia praw wiasnosci
intelektualne;j.

9. W przypadku wystgpienia przez osoby trzecie przeciwko Zamawiajgcemu z roszczeniami z
tytutu praw autorskich, w tym praw zaleznych, lub innymi roszczeniami, odpowiedzialnos¢ z tego
tytutu ponosi GW, ktéry zobowigzany jest zwrocié Zamawiajgcemu wszelkie koszty i kwoty
zasgdzone z tego tytutu od Zamawiajgcego na rzecz oséb trzecich.
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§ 18. KARY UMOWNE

Strony ustanawiajg odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie Umowy w formie
kar umownych, w nastepujgcych wypadkach i wysokosciach:

1. Generalny Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1.1. za zwioke w wykonaniu Przedmiotu Umowy: w wysokosci 0,02% Wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 7 ust. 1, za kazdy dzien zwtoki liczony od terminu okreslonego w § 6 ust. 1;

1.2. za zwtoke w wykonaniu Kamieni Milowych okreslonych w Harmonogramie Rzeczowo-
Finansowym: w wysokosci 0,01% Wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 1, za kazdy dzien
zwtoki liczony od terminu okreslonego w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym;

1.3. zazwioke w usunieciu wad stwierdzonych przy Odbiorze koncowym, w okresie gwarancji lub
okresie rekojmi za wady: w wysokosci 0,01% Wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 1, za
kazdy dzien zwtoki liczony od nastepnego dnia po uptywie terminu usunigcia wad;

1.4. za zwioke w zaptacie naleznego Podwykonawcom i Dalszym Podwykonawcom
wymagalnego wynagrodzenia: w wysokos$ci 10.000,00 zt za kazdy dzien zwioki liczony od terminu
okreslonego w § 9 ust. 13 pkt 13.6.;

1.5. za niedopetnienia przez GW obowigzku waloryzacji umowy podwykonawczej, o ktérym
mowa w art. 439 ust. 5 PZP oraz § 9 ust. 16: w wysokosci 2.000,00 zt za kazdy stwierdzony
przypadek braku waloryzacji umowy podwykonawczej;

1.6. z tytutlu odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn wystepujgcych po stronie
GW, o ktorych mowa w § 15 ust. 1 pkt 1.1. - 1.6.: w wysokosci 10% Wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 7 ust. 1;

1.7. za nieprzediozenie do zaakceptowania projektu umowy podwykonawczej, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, zgodnie z § 9 ust. 6: w wysokosci
50.000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek naruszenia obowigzku;

1.8. zanieprzediozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy podwykonawczej
lub jej zmiany, zgodnie z § 9 ust. 11: w wysokosci 10.000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek
naruszenia obowigzku;

1.9. za niedopetnienie przez GW obowigzku zmiany umowy podwykonawczej zgodnie z
wymogami Zamawiajgcego, o ktorych mowa w § 9 ust. 9: w wysokosci 25.000,00 zt za kazdy
stwierdzony przypadek naruszenia obowigzku;

1.10. zanieprzestrzeganie obowigzku utrzymywania porzgdku na Terenie Budowy oraz obowigzku
przestrzegania ustalonych warunkéw BHP i ppoz: w wysokosci 10.000,00 zt za kazdy stwierdzony
przypadek naruszenia obowigzku;

1.11. za wprowadzenie Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy na Teren Budowy bez
uprzedniego zgtoszenia Zamawiajgcemu, o ktérym mowa w § 9 ust. 16: w wysokosci 25.000,00 zt
za kazdy stwierdzony przypadek naruszenia obowigzku;

1.12. za nieprzedtozenie Zamawiajgcemu dokumentéw, o ktérych mowa w § 12 ust. 3,
potwierdzajgcych utrzymanie ciggtosci ubezpieczenia OC, w terminie wskazanym w § 12 ust. 3: w
wysokosci 50.000,00 zt za kazdy dzieh zwtoki;

1.13. za nieprzediozenie Zamawiajgcemu dokumentu, o ktérym mowa w § 12 ust. 4,
potwierdzajgcego posiadanie przez GW ubezpieczenia od wszelkich ryzyk budowlano-
montazowych, w terminie wskazanym w § 12 ust. 4: w wysokosci 50.000,00 zt za kazdy dzien zwtoki;
1.14. za nieprzedtozenie Zamawiajgcemu dokumentéw, o ktérych mowa w § 12 ust. 5,
potwierdzajgcych utrzymanie ciggtosci ubezpieczenia od wszelkich ryzyk budowlano-montazowych,
w terminie wskazanym w § 12 ust. 5: w wysokosci 50.000,00 zt za kazdy dzien zwioki;
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1.15. za nieprzedtozenie do akceptacji, w terminach okreslonych w § 6 ust. 3 i 4, odpowiednio:
Tabeli Podziatu Cen Ryczattowych i Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego: w wysokosci
10.000,00 zt za kazdy dzieh zwioki;

1.16. za nieprzedtozenie do akceptacji, w terminach okreslonych w § 5 ust. 14, dokumentu w
postaci wykazu: w wysokosci 10.000,00 zt za kazdy dzien zwioki w przekazaniu wymaganego
dokumentu;

1.17. za nieprzestrzeganie obowigzku, o ktérym mowa w § 8 ust. 1. w wysoko$ci 5.000,00 zt za
kazdy stwierdzony przypadek oddelegowania do wykonywania pracy osoby niezatrudnionej na
podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisow Kodeksu pracy;

1.18. nieprzeditozenie oswiadczenia, o ktorym mowa w § 8 ust. 5, w terminie wskazanym w
powotanym postanowieniu: w wysokosci 2.000,00 zt za kazdy dzien zwtoki.

2. Zamawiajacy zaptaci GW kare umowng z tytutu odstgpienia od Umowy przez GW z przyczyn
wystepujacych po stronie Zamawiajgcego w wysokosci 10% Wynagrodzenia brutto okreslonego
w § 7 ust. 1.

3. Kary umowne naliczane przez Zamawiajgcego podlegajg kumulacji. Zamawiajgcy ma prawo
dochodzi¢ kazdej kary odrebnie i niezaleznie od pozostatych. Maksymalna tgczna wartos¢ kar
umownych nie moze przekroczy¢ 25% Wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 1.

4. W przypadku dotrzymania terminu wykonania Umowy naliczone kary z tytutu zwtoki w wykonaniu
Kamieni Milowych zostang anulowane lub zwrécone. W przeciwnym przypadku Zamawiajgcy
jest uprawniony do ich naliczenia i dochodzenia w catosci.

5. Jezeli kary umowne nie pokryjg poniesionej szkody, Strony niniejszej umowy zastrzegajg sobie
prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach okreslonych w art. 471 K.
C. do wysokosci poniesionej szkody.

6. Zamawiajgcy ma prawo do potrgcenia kar umownych oraz wszelkich odszkodowan za szkody
zaistniate z przyczyn dotyczacych GW z kazdg ptatnoscig nalezng GW. Zamawiajgcy moze
zaspokoi¢ swoje roszczenia z tytutu kar umownych lub z tytutu niewykonania lub nienalezytego
wykonania Umowy z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w § 13 lub
zazgdac od GW zaptaty w terminie 14 dni od daty doreczenia GW faktury lub noty.

7. Odstgpienie od niniejszej Umowy nie wyklucza mozliwosci zgdania przez Strony zaptaty kary
umownej.

8. W przypadkach nie okreslonych w niniejszym paragrafie Strony ponoszg odpowiedzialnosé na
zasadach ogolnych Kodeksu Cywilnego.

§ 19. POUFNOSC | KONFLIKT INTERESOW

1. GW zobowigzany jest do nieujawniania, w tym do nieudostepniania podmiotom trzecim (poza
podmiotami, ktére uczestniczg w realizacji Przedmiotu Umowy), uzyskanych od Zamawiajgcego
lub IK w zwigzku z realizacjg niniejszej Umowy wszelkich informacji prawnie chronionych oraz
tych, ktérych ujawnienie podmiotom trzecim mogtoby spowodowaé szkode materialng lub
niematerialng dla Zamawiajgcego.

2. Zobowigzanie do zachowania poufnosci, o ktérym mowa w ust. 1 nie odnosi sie do informacji,
ktére sg publicznie znane bez naruszania zobowigzania do zachowania poufnosci oraz
informacji ujawnionych za uprzednig pisemng zgodg Zamawiajgcego, a takze do informacji,
ktorych koniecznosc¢ ujawnienia wynika z przepiséw prawa.

3. GW bedzie ponosit odpowiedzialnos¢ za zachowanie poufnosci w zakresie okreslonym w ust. 1
przez osoby, ktorymi sie postuguje, jak za wtasne dziatania.
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4. Podczas wykonywania i po zakonczeniu wykonywania Umowy GW bez uprzedniej pisemnej
zgody Zamawiajgcego hie moze publikowa¢ zadnych dokumentéw dotyczacych Zamawiajgcego
lub Przedmiotu Umowy.

5. Instalacja wszelkich tablic informacyjnych i materiatéw reklamowych na Terenie Budowy 1 w
innych miejscach pozostajgcych w zarzgdzie Zamawiajgcego jest dopuszczalna po uprzednim
uzgodnieniu za posrednictwem IK z Zamawiajgcym warunkoéw instalacji tych tablic i materiatow
reklamowych zgodnie z zasadami opisanymi w Ksigzce Projektu. Postanowienie to nie dotyczy
obowigzku umieszczenia na Terenie Budowy tablicy informacyjnej, wynikajgcego z przepisow
Prawa budowlanego.

6. W przypadku wystgpienia konfliktu intereséw w trakcie realizacji Umowy GW zobowigzany jest
niezwtocznie pisemnie powiadomi¢ Zamawiajgcego o tym fakcie. Konflikt interesow w
rozumieniu Umowy, to sytuacja, w ktorej ze wzgledu na powstanie w trakcie realizacji Umowy
zwigzku o jakimkolwiek charakterze i zrodle, miedzy GW a jakimkolwiek innym podmiotem,
niemozliwa jest realizacja Umowy przez GW w sposob rzetelny, bezstronny, obiektywny i
zapewniajgcy nalezyte zabezpieczenie interesu Zamawiajgcego.

7. GW przedstawi Zamawiajgcemu propozycje planu dalszego postepowania w przypadku
powstania konfliktu intereséw, w terminie 3 dni od otrzymania wezwania Zamawiajgcego do
zfozenia wyjasnien.

8. Strony oswiadczajg, ze przy przetwarzaniu danych osobowych spetnig warunki wynikajgce z
Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony danych oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne
rozporzadzenie o ochronie danych osobowych), dalej ,,RODQO”, oraz ustawy z dnia 10 maja 2018
r. o ochronie danych osobowych. Jezeli realizacja Umowy bedzie wymagaé powierzenia
przetwarzania danych osobowych, Strony podpiszg stosowng umowe powierzenia
przetwarzania danych osobowych na zasadach okreslonych w art. 28 RODO.

9. GW zobowigzany jest do powstrzymania sie od zatrudniania (na jakiejkolwiek podstawie
prawnej) etatowych pracownikéw Zamawiajgcego w czasie realizacji niniejszej Umowy.

§ 20. ZALACZNIKI DO UMOWY
Integralna czescig niniejszej umowy s3a:

1. Odpisz ........ GW;

2. Harmonogram Rzeczowo-Finansowy realizacji Inwestycji po sporzadzeniu przez GW jako
Zatagcznik nr 2 do Umowy;

3. Lista Podwykonawcéw z okresleniem zakresu robot do wykonania jako Zatgcznik nr 3 do
Umowy;

4. Dokument potwierdzajgcy ustanowienie zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy jako
Zatgcznik nr 4 do Umowy.

5. Zestawienie oferowanych urzadzen technologii elektroakustycznych, teatralnych i
estradowych.

6. Specyfikacja Warunkéw Zaméwienia wraz z zatgcznikami.

7. OfertaGW z ........ wraz z zatgcznikami.

8. Ogtoszenie 0 zamdwieniu z ........ nro...ooooe.es
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§ 21. POSTANOWIENIA KONCOWE

1. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagajg zgody Stron w formie pisemnego Aneksu pod
rygorem niewaznosci.

2. Jezeli ktérekolwiek z postanowien niniejszej Umowy okaze sie lub stanie niewazne lub
nieskuteczne z mocy obowigzujgcego prawa, nie narusza to waznosci pozostatych postanowien
Umowy, a Strony zobowigzujg sie stosowaé przepisy prawa najblizsze postanowieniom niewaznym
lub nieskutecznym.

3. Zadna ze Stron nie jest uprawniona do przeniesienia swoich praw i zobowigzan z niniejszej
Umowy bez uzyskania pisemnej zgody drugiej Strony, z zastrzezeniem § 9 ust. 13 pkt 13.16.

4, Strony zobowigzujg sie do kazdorazowego powiadamiania sie listem poleconym o zmianie
adresu swojej siedziby, pod rygorem uznania za skutecznie doreczong korespondencji wystanej pod
dotychczas znany adres.

5. Wszelkie spory wynikajgce z niniejszej umowy bedg rozstrzygane przez Sad powszechny
wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego. Wtasciwym jest prawo polskie.

6. Umowe sporzgdzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach: jeden dla GW, dwa dla
Zamawiajgcego.

Bydgoszcz, dnia ............... 2021 roku.

Zamawiajacy : Generalny Wykonawca :
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